

## DODATEK č. 1

### K SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20. 07. 2023

uzavřené pod č.j. HSLI-1543-5/KŘ-EKO-130-2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“)  
č.j. dodatku: HSLI-1543-14/KŘ-EKO-219-2023 (dále jen „Dodatek č. 1“)

#### Článek I.

##### Smluvní strany

**Objednatel:** **ČR – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje**  
Sídlo: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III  
IČO: 70888744  
DIČ: není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 77540881/0710  
Zastoupený: plk. Ing. Janem Hadrbolem, ředitelem HZS Libereckého kraje, vrchním radou  
E-mail: lbk.spisovna@hzscr.cz  
Telefon:  
Kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **TECHNICO Opava s.r.o.**  
Sídlo: Hradecká1576/51, 746 01 Opava  
Kontaktní adresa: Hradecká1576/51, 746 01 Opava  
IČO: 25849204  
DIČ: CZ25849204  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 7395053001/5500  
Zastoupený: Ing. Martin Uličný, jednatel  
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon:



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21841

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2023 smlouvu o dílo č. j. HSLI-1543-5/KŘ-EKO-130-2023 (dále jen „Smlouva o dílo“). Předmětem Smlouvy o dílo bylo zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně výkonu inženýrské činnosti pro výstavbu stavby požární stanice HZS Jilemnice a provedení hydrogeologického vrtu včetně čerpacích zkoušek, zpracování dokumentace pro stavbu studny s následným zajištěním povolení vodního díla – studny a povolení k odběru podzemních vod, jejichž rozsah je specifikován v článku III. odstavci 2 Smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany si v článku V. Smlouvy o dílo ujednaly dobu zhotovení díla specifikovaného v článku III. Smlouvy o dílo, která byla rozdělena do jednotlivých časových etap dle článku V. odst. 1 písm. a) až d) Smlouvy o dílo, jež byly propojeny se zhotovením jednotlivých tam vymezených částí díla, přičemž vybrané části díla, a tedy i termíny jejich dokončení, na sebe navazují.
3. Provádění díla zhotovitelem pro objednatele dle Smlouvy o dílo bylo před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 započato, došlo k zhotovení části díla dle článku III. odst. 2 písm. a) Smlouvy o dílo, další části díla nebyly ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 dokončeny, celé dílo se tak nachází ve fázi zpracovanosti.
4. V článku V. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo byla ujednána doba plnění, respektive zhotovení části díla – provedení průzkumného vrtu pro povolení studny: nejpozději **do 60 kalendářních dnů** ode dne účinnosti Smlouvy o dílo. Účinnost Smlouvy o dílo byla dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo spojena s jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv, ke kterému došlo dne 20. 7. 2023. Popsaná část díla tak měla být zhotovena nejpozději do dne 18. 9. 2023. Dne 25. 9. 2023 obdržel objednatel žádost zhotovitele o prodloužení termínu dle čl. V odst. 1 písm. b) a c). Ke dni podání žádosti se zhotovitel nacházel již 7 dní v prodlení se zhotovením části díla dle článku V. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo (provedení průzkumného vrtu pro povolení studny). Vzhledem ke skutečnosti, že ve lhůtě, kterou navrhuje zhotovitel ve své žádosti ze dne 25. 9. 2023 se zhotoviteli nepodařilo dílo dle čl. V. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo, s ohledem na správní a legislativní požadavky, zhotovit, zaslal zhotovitel dne 25. 10. 2023 novou žádost o prodloužení termínu na zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo, a to do 17. 11. 2023.
5. V žádosti zhotovitel zdůvodnil nemožnost včasného provedení průzkumného vrtu, protože se nepodařilo obstarat všechna nutná vyjádření s tím, že projektová dokumentace průzkumného vrtu byla zpracována dne 14. 8. 2023 a následně bylo zahájeno projednání s dotčenými orgány státní správy. Z důvodu správních a legislativních požadavků se nepodařilo obstarat nutná vyjádření, přičemž řízení na povolení studny, nutné pro provedení průzkumného vrtu, bylo zahájeno dne 13. 9. 2023. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se doby plnění.
6. Zároveň se smluvní strany dohodly na vypořádání vzniklého prodlení na straně zhotovitele vzniklého do doby podání jeho žádosti o prodloužení doby plnění části díla ze dne 25. 9. 2023. S ohledem na vzniklé prodlení se zhotovením části díla dle článku V. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo v délce 7 dnů, se zhotovitel zavazuje v souladu s článkem VIII. odst. 1 Smlouvy o dílo uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny předmětné části díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty tak činí částku 1.694,-Kč, kterou se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli na účet č. 19-77540881/0710 vedený u ČNB, pod variabilním symbolem 25849204, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

### III. Změna smlouvy o dílo

1. Z důvodu uvedeného v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se Smlouva o dílo mění v čl. V. odst. 1 písm. b) takto: „provedení průzkumného vrtu pro povolení studny: nejpozději do 17. 11. 2023“.
2. Vzhledem ke změně termínu plnění podle odst. 1 tohoto článku, smluvní strany zároveň sjednávají, že daňové doklady (faktury) předložené zhotovitelem k úhradě ceny za dílo v období od druhé poloviny prosince 2023 do konce první poloviny března 2024 nelze uhradit. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v uvedeném období uhradit sjednanou cenu. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

V Opavě dne, viz el. podpis

V Liberci dne, viz el. podpis

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Martin  
Uličný

Digitálně podepsal Ing. Martin  
Uličný  
DN: cn=Ing. Martin Uličný, c=CZ,  
givenName=Martin, sn=Uličný,  
serialNumber=ICA - 10471231  
Datum: 2023.10.30 14:02:58  
+01'00'

---

**TECHNICO Opava s.r.o.**  
Ing. Martin Uličný  
jednatel

Ing. Jan  
Hadrbolec

Digitálně podepsal  
Ing. Jan Hadrbolec  
Datum: 2023.10.31  
16:15:07 +01'00'

---

**plk. Ing. Jan Hadrbolec**  
ředitel HZS Libereckého kraje  
vrchní rada