

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích

číslo smlouvy zhotovitele: 23/3352

číslo smlouvy objednatele: 3/VZ/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: [redacted] e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[redacted]	tel.: [redacted]
Koordinátor BOZP:	[redacted]	tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **K – BUILDING CB, a.s.**
Sídlo: **Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice**
Zastoupený: **Martinem Kačenkou, předsedou představenstva**
tel.: [redacted] e-mail: sekretariat@k-buildingcb.cz
IČO: 261 05 594 DIČ: CZ 26105594
ID datové schránky: 5zncivz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 207975868/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516, datum zápisu 18. 5. 2006.

Zástupce ve věcech smluvních:	Martin Kačenka	tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[redacted]	tel.: [redacted] (č. autorizace 44070)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 3/VZ/2023 a č. zhotovitele 23/3352 uzavřené dne 29. 3. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 (dále také jen „ZL č. 1 a 2“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 3/VZ/2023, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **HBP s.r.o.**, Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČO: 26087677 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených **ZL č. 1 a 2**.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████ Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
ZL č. 2 – vícepráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	13 964 349,01 Kč
DPH 21 %	2 932 513,29 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	16 896 862,30 Kč

slovy: šestnáctmilionů osmsetdevadesátšesttisíc osmsetšedesátdvě koruny české třicet haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnové listy č. 1 a 2

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 30. 10. 2023



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: 26.10.2023

Martin Kačenka
předseda představenstva
K – BUILDING CB, a.s.



Stavba:	Most ev.č.10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích	č. smlouvy objednatele:	3/VZ/2023												
Objekt :	SO 201 Most , SO 900 VON	č. smlouvy zhotovitele:	23/3352												
Objednatel :	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice														
TDS :	[REDACTED]														
Projektant :	HBP s.r.o. Čechova 59 , 370 01 České Budějovice														
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice														
Předmět změny :	viz.příloha č.1														
Odkaz na výkresy :	RDS														
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha č.2														
Odkaz na jinou část smlouvy :	čl.4, podčl.4.4,4.5,4.6														
Návrh ocenění :	<table> <tr> <td>Měněpráce SO 201</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Měněpráce VON</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </table>			Měněpráce SO 201	[REDACTED]	Měněpráce VON	[REDACTED]	Celkem bez DPH	[REDACTED]	DPH 21%	[REDACTED]	Celkem včetně DPH	[REDACTED]		
Měněpráce SO 201	[REDACTED]														
Měněpráce VON	[REDACTED]														
Celkem bez DPH	[REDACTED]														
DPH 21%	[REDACTED]														
Celkem včetně DPH	[REDACTED]														
Vyjádření:	<table> <tr> <td>Zhotovitel :</td> <td>datum:</td> <td>9.10.2023</td> </tr> <tr> <td>Objednatel : <i>[Signature]</i></td> <td>datum:</td> <td>10.10.2023</td> </tr> <tr> <td>TDS :</td> <td>datum:</td> <td>9.10.2023</td> </tr> <tr> <td>Projektant :</td> <td>datum:</td> <td>9.10.2023</td> </tr> </table>			Zhotovitel :	datum:	9.10.2023	Objednatel : <i>[Signature]</i>	datum:	10.10.2023	TDS :	datum:	9.10.2023	Projektant :	datum:	9.10.2023
Zhotovitel :	datum:	9.10.2023													
Objednatel : <i>[Signature]</i>	datum:	10.10.2023													
TDS :	datum:	9.10.2023													
Projektant :	datum:	9.10.2023													
Přílohy:	č.1 Předmět změny, č.2 Položkový rozpočet														

Položkový rozpočet

Most Hrdějovice - MÉNĚPRÁCE

Poř.	Typ	Kód	Popis
Stavba			S: Most ev.č.10575-3 Hrdějovice
Objekt			SO 201: Most - méněpráce
Oddíl			002: Základy
31	SP	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
Oddíl			003: Svislé konstrukce
42	SP	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
43	SP	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA
			Výkaz výměr: Dle DZS ; -10 Dle skutečnosti ; 3,9
45	SP	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce
52	SP	467315	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37
Oddíl			005: Komunikace
63	SP	574A01.R	PROVEDENÍ ÚPRAVY CHODNÍKOVÉ KONSTRUKCE
Objekt			SO 900: VON - méněpráce
Oddíl			000: Všeobecné konstrukce a práce
1	SP	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY
			Výkaz výměr: Náhrady pro provozovatele MHD - dle DZS ; -2000000 Dle skutečnosti ; 1531487 Objízdni trasa ; 4396

MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			[REDACTED]
t	- 4,395	[REDACTED]	[REDACTED]
t	- 0,653	[REDACTED]	[REDACTED]
m3	- 6,100	[REDACTED]	[REDACTED]
	- 10,000		
	3,900		
t	- 6,142	[REDACTED]	[REDACTED]
m3	- 10,352	[REDACTED]	[REDACTED]
m2	- 40,000	[REDACTED]	[REDACTED]
kpl	- 464 117,000	[REDACTED]	[REDACTED]

Celkem bez DPH

[REDACTED]

Stavba:	Most ev.č.10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích	č. smlouvy objednatele:	3/VZ/2023
Objekt :	SO 201 Most , SO 301 Přeložka vodovodu	č. smlouvy zhotovitele:	23/3352
Objednatel :	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDS :	[REDACTED]		
Projektant :	HBP s.r.o. Čechova 59 , 370 01 České Budějovice		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2 094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny :	viz.příloha č.1		
Odkaz na výkresy :	RDS		
Odkaz na soupis prací :	viz.příloha č.2		
Odkaz na jinou část smlouvy :	čl.4, podčl.4.4,4.5,4.6		
Návrh ocenění :	Vícepráce SO 201 Most [REDACTED] Vícepráce SO 301 Přeložka vodovodu [REDACTED] Celkem bez DPH [REDACTED] DPH 21% [REDACTED] Celkem včetně DPH [REDACTED]		
Vyjádření:	Zhotovitel : datum: 9.10.2023 Objednatel : Ing. KUDREJ VANKOVIC datum: 10.10.2023 TDS : datum: 9.10.2023 Projektant : datum: 9.10.2023		
Přílohy:	č.1 Předmět změny, č.2 Položkový rozpočet		

Most Hrdějovice - VÍCEPRÁCE

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Stavba	S: Most ev.č.10575-3 Hrdějovice				
		Objekt	SO 201a: Most - vícepráce				
		Oddíl	002: Základy				
100	SP	224313	PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	m3	0,424		
					Výkaz výměr: Záporové pažení - 3 x pr.300 dl.2m ; (0,15*0,15*3,14)*2*3	0,424	
101	SP	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	t	0,481		
					Výkaz výměr: 3x HEB 120 dl.6m ; 18*0,0267	0,481	
103	SP	264215	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 300MM	m	18,000		
					Výkaz výměr: 3 vrtly dl.6m ; 3*6	18,000	
		Oddíl	003: Svislé konstrukce				
100	SP	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	16,000		
101	H	BET.P15M01	BEST-PALISÁDA MASIV/150CM PŘÍRODNÍ	kus	16,000		
		Oddíl	009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
93	SP	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	79,375		
					Výkaz výměr: VDZ na objízdné trase ; (127*0,25*2)+(127*0,125)	79,375	
95	SP	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	m	4,100		
					Výkaz výměr: Dle DZS ; -70,4	- 70,400	
					Dle skutečnosti ; 74,5	74,500	
96	SP	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	2,900		
					Výkaz výměr: Dle DZS ; -80,6	- 80,600	
					Dle skutečnosti ; 83,5	83,500	
		Objekt	SO 301a: Přeložka vodovodu - vícepráce				
		Oddíl	001: Zemní práce				
7	SP	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	35,000		
98	SP	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	m	35,000		
106	SP	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	44,000		
107	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	13,904		
108	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	152,944		
					Výkaz výměr: 13,904*11	152,944	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
109	SP	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	13,904	██████	██████
Oddíl			005: Komunikace				██████
64	SP	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	44,000	██████	██████
65	SP	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	44,000	██████	██████
Oddíl			008: Potrubí				██████
100	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	16,000	██████	██████
			Výkaz výměr: Dle DZS ; 0				
			Skutečnost ; 16		16,000		
101	SP	852311122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 150	kus	1,000	██████	██████
102	SP	6503370	FF 150/500 tvárná litina	kus	1,000	██████	██████
103	SP	891243321	Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích přírubových DN 80	kus	1,000	██████	██████
104	SP	3080020	Vzdušník HAWLE 9822, DN80	kus	1,000	██████	██████
105	SP	3100100	Poklop pro vzdušník	kus	1,000	██████	██████

Celkem bez DPH

██████



HBP s.r.o.
Projektování a diagnostika mostů
Čechova 59,
370 65 České Budějovice
tel., fax: [REDACTED]
[REDACTED]
info@hbpro.cz

adresát:

**Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.**

Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Váš dopis zn./ze dne

naše značka
21 108 02

vyřizuje - [REDACTED]

České Budějovice
9. října 2023

Akce: Most ev. č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích

Vyjádření k změnovému listu č.1 a č.2 stavby:

Vícepráce SO201:

- Položky 224313, 22694, 264215 – zabezpečení výkopu v místě stávajícího stromu na povodní pravobřežní straně. V zadávací dokumentaci akceptován požadavek obce na zachování stromu. Po výkopu stavební jámy a zhodnocení stavu kořenového systému bylo z hlediska stability a bezpečnosti navrženo zajištění pomocí záporového pažení.
- Položky 339921113, BET.P15M01 – výškové vedení chodníku u výše uvedeného stromu změněno z násypového tělesa na betonové palisády na doporučení dendrologa pro lepší zajištění „kondice“ stromu do budoucna
- Položka 915111 – obnovení poškozeného VDZ na objízdné trase – dle požadavku správce SÚS
- Položky 917211, 917224 – zvětšení rozsahu nových obrubníků v místě napojení přeložky vodovodu na stávající stav na levobřežním předmostí

Vícepráce SO301:

- Vlivem změny správce vodovodu byly podklady nejednoznačné (hlavně co týká použitého materiálu stávajícího vodovodu). Při realizaci bylo nutné odkopat napojovací body a na základě zjištěného přeložku vodovodu upravit dle požadavků a doporučení správce včetně obnovení zpevněného povrchu na pravém břehu

Méněpráce SO201:

- Položky 224365, 317365, 389365 – skutečné množství výztuže dle výkresů RDS
- Položka 327215 – rozsah upřesněn po odhalení stávajícího opevnění koryta a zhodnocení jeho stavu
- Položka 467315 – po vyčištění stávajícího koryta bylo odhaleno původní opevnění, na které navázalo opevnění nové. Z tohoto důvodu nebyl provedení betonových příčných prahů nutné (zkonzultováno a odsouhlaseno správcem toku)
- Položka 574A01.R – nerealizace chodníkového přejezdu na povodní levobřežní straně dle připomínky Policie ČR ze zadávací dokumentace. Obec Hrdějovice zpracovává podklady pro úpravu ploch v okolí mostu a zatím nebyl jednoznačně určen rozsah a provedení této úpravy.

Méněpráce SO900:

- Položka 02710 – skutečné náhrady pro provozovatele MHD

S pozdravem [REDACTED]