



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0019/23 ze dne 09.02.2023

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOB Slezská Ostrava

Yvona Ossová, tel. [redacted] mobil: [redacted]

email [redacted] – referent agendy investiční výstavby

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

identifikátor veřejné zakázky: 35762

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zášilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlo: Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

doručovací adresa: Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

ID datové schránky: wvcehj

zástupce: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

- tel. [redacted], e-mail: [redacted]

ve věcech technických: Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize liniových staveb

- tel. [redacted] mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]

IČO: 258 69 523

DIČ: CZ258 69 523

bankovní ústav: KB a.s., ČSOB a.s.

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: 23004/040141/01

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. INV/0019/23 ze dne 09.02.2023 (dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.02.2023 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 0223/RMOB-Sle/2226/9 ze dne 11.01.2023), Smlouvu o dílo č. INV/0019/23 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu 22 271 642,46 Kč bez DPH.
2. Dne 26.07.2023 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 0908/RMOB-Sle/2226/31) o uzavření Dodatku č. 1 uzavřeného dne 01.08.2023, kterým došlo k navýšení ceny díla na 22 661 615,81 Kč bez DPH.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Při realizaci Díla byly zjištěny skutečnosti, které navyšují cenu Díla. Podrobný popis změn je obsahem Změnového listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Vícepráce:

Vícepráce: + 1 168 186,96 Kč bez DPH

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „**vícepráce**“).

2. V důsledku realizace víceprací týkajících se změny č. 5 – SO 101i – rekonstrukce schodiště dle Změnového listu č. 2, je zároveň s ohledem na klimatické podmínky nutné prodloužit termín dokončení Díla dle čl. IV. odst. 3 Smlouvy, a to toliko ve vztahu k této změně, na 30.04.2024.
3. Smluvní strany se dohodly takto:
Vícepráce uvedené v této Dohodě jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla.
Cena sjednaných víceprací činí **+ 1 168 186,96 Kč bez DPH**.
4. Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:
*„Cena za Dílo ve výši **23 829 802,77 Kč bez DPH** je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.“*
5. Článek IV. odst. 3 Smlouvy se doplňuje o následující znění:
*„Termín dokončení Změny č. 5 – SO 101i – rekonstrukce schodiště, uvedené ve Změnovém listě č. 2., se posouvá na 30.04.2024, a to včetně zaplacení ceny za tuto část Díla ve výši **313 264,98 Kč bez DPH**.“*
5. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.



Článek III. **Závěrečná ujednání**

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Článek IV. **Doložka platnosti právního jednání**

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 25.10.2023 svým usnesením č. 1219 /RMOB-Sle/2226/40.

Za Objednatele

Místo: Ostrava




Mgr. Richard Veres

starosta

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava



Ing. Petr Buchta

předseda představenstva

Přílohy: 1) Položkový rozpočet Dodatku č. 2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Záměstní, Vilová a Sazečská- vícepráce -
dopravní značení

SO 101e - Komunikace - dopravní značení

Ostrava

13.09.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

845451

CZ00845451

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

25869523

CZ25869523

PROJEKT 2010, s.r.o.

48391531

CZ48391531

Ing. Petr Okrouhlý

Cenová soustava dle SoD č. INV/0019/23


Cena bez DPH

86 800,00


Cena s DPH

v CZK

105 028,00




Projektant



Zpracovatel



Objednavatel



Uchazeč

SOUPIS PRACÍ

**Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Záměstní, Vilová a Sazečská- vicepráce -
dopravní značení**

SO 101 Komunikace

Ostrava

13.09.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Petr Okrouhlý

SoD č. INV/0019/23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 800,00

139	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	48,000	250,00	12 000,00
140	M	404-1	svislé dopravní značky	kus	31,000	770,00	23 870,00
143	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	41,000	890,00	36 490,00
144	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3.5m	kus	38,000	380,00	14 440,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Záměstní, Vilová a Sazečská- vícepráce -
sanace rýhy ul. Vilová

SO 101f - Komunikace-sanace rýhy ul. Vilová

Ostrava

12.09.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

845451

CZ00845451

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

25869523

CZ25869523

PROJEKT 2010, s.r.o.

48391531

CZ48391531

Ing. Petr Okrouhlý

Cenová soustava dle SoD č. INV/0019/23

Cena bez DPH

242 541,00

Cena s DPH

v CZK

293 474,61

Zpracovatel

Uchazeč

SOUPIS PRACÍ

**Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a
Sazečská-vícepráce-sanace rýhy ul. Vilová**

SO 101f- Komunikace-sanace rýhy ul. Vilová

Ostrava
SMO - městský obvod Slezská Ostrava
IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.
SoD č. INV/0019/23

12.09.2023
IDS Olomouc a.s.
Ing. Petr Okrouhlý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

242 541,00

29	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojné	m3	146,250	450,00	65 812,50
59	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	146,250	200,00	29 250,00
62	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 výkop*1,8 Přepočtené koeficientem množství	t	263,250	93,00	24 482,25
64	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	146,250	1,00	146,25
91	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	438,750	280,00	122 850,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská- vícepráce -
chodník ul. Michálkovická + nový asfaltový vjezd ul. Kopeční

SO 101g Komunikace-chodník a vjezd

Ostrava

12.09.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

845451

CZ00845451

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

25869523

CZ25869523

PROJEKT 2010, s.r.o.

48391531

CZ48391531

Ing. Petr Okrouhlý

Cenová soustava dle SoD č. INV/0019/23

Cena bez DPH

398 757,98

Cena s DPH

v GZK

482 497,16

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská- vícepráce -
chodník ul. Michálkovická + nový asfaltový vjezd ul. Kopeční

SO 101g-Komunikace-chodník a vjezd

Ostrava

SMO - městský obvod Slezská Ostrava
IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.
SoD č. INV/0019/23

12.09.2023

IDS Olomouc a.s.
Ing. Petr Okrouhly

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							398 757,98
23	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	86,000	220,00	18 920,00
21	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	86,000	80,00	6 880,00
26	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	32,000	65,00	2 080,00
29	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně hloubka 0,6 m pod chodníky	m3	20,400	450,00	9 180,00
29	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně hloubka 1,09 m pod vjezd a komunikaci	m3	31,200	450,00	14 040,00
59	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	51,600	200,00	10 320,00
62	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 výkop*1.8 Přepočtené koeficientem množství	t	92,880	93,00	8 637,84
64	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	51,600	1,00	51,60
66	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	86,000	10,00	860,00
91	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm - chodník	m2	68,000	280,00	19 040,00
91	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm - vjezd	m2	208,000	280,00	58 240,00
95	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	52,000	1 500,00	78 000,00
97	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	52,000	250,00	13 000,00
98	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	52,000	150,00	7 800,00
99	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	52,000	1 500,00	78 000,00
102	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	34,000	300,00	10 200,00
103	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní množství*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	34,680	290,00	10 057,20
151	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého - dvouřádek	m	52,000	170,00	8 840,00
152	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	7,800	590,00	4 602,00
153	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	380,00	5 320,00
154	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 20*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m	14,280	120,01	1 713,74
155	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	480,00	8 160,00
156	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm množství*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m	17,340	1 200,00	20 808,00
163	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	86,000	16,00	1 376,00
171	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km množství*tl.0,15 * 2,0 Přepočtené koeficientem množství	t	25,800	45,00	1 161,00
172	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot množství*9 Přepočtené koeficientem množství	t	232,200	3,00	696,60
176	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	25,800	30,00	774,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Záměstní, Vilová a Sazečská- vícepráce - mobiliář

SO 101 h-Komunikace,mobiliář

Ostrava

12.09.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

845451

CZ00845451

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

25869523

CZ25869523

PROJEKT 2010, s.r.o.

48391531

CZ48391531

Ing. Petr Okrouhly

Cenová soustava dle SoD č. INV/0019/23

Cena bez DPH

33 882,00

Cena s DPH

v CZK

40 997,22

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Záměstní, Vilová a Sazečská- vicepráce - mobiliář

SO 101h-Komunikace-mobiliář

Ostrava

12.09.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Petr Okrouhlý

SoD č. INV/0019/23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 882,00

49	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
50	M	749-2	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný obsah 60L	kus	1,000	14 488,00	14 488,00
51	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
52	M	749-1	lavička s opěradlem	kus	1,000	15 394,00	15 394,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská-
vícepráce - Rekonstrukce schodiště

Ostrava

05.10.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

845451

CZ00845451

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

25869523

CZ25869523

PROJEKT 2010, s.r.o.

48391531

CZ48391531

Ing. Petr Okrouhly

Cenová soustava dle SoD č. INV/0019/23 a dle CS ÚRS 2023/I

Cena bez DPH

313 264,98

Cena s DPH

v CZK

379 050,63

SOUPIS PRACI

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská- vícepráce - Rekonstrukce schodiště

Ostrava

05.10.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

IDS Olomouc a.s.

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Petr Okrouhlý

ÚRS 2023/III x přepočtový koeficient

Cena dle SOD (22 271 642,46) / soutěžní cena (32 770 327,58) = 0,6796

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

313 264,98

Nové položky - Dle "CS ÚRS" 2023/III							
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	27,600	288,83	7 971,71
2	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným	m2	27,600	405,04	11 179,10
3	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	27,600	127,76	3 526,18
4	K	985311314	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm	m2	27,600	3 472,76	95 848,18
5	K	985312133	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 3 do 4 mm	m2	27,600	344,56	9 509,86
6	K	985323212	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm	m2	27,600	1 216,48	33 574,85
7	K	985422521	Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami lepenými na povrch konstrukce epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 0,5 do 1 mm tloušťka konstrukce do 100 mm	m	26,000	1 474,73	38 342,98
8	K	997013211	Vnitrostavební oprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,960	686,40	658,94
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,960	195,72	187,89
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,400	8,50	122,40
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,960	1 291,24	1 239,59
12	K	777111121	Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy	m	17,900	48,59	869,76
13	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	27,600	47,78	1 318,73
14	K	777121115	Vyrovnaní podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	27,600	1 814,53	50 081,03
15	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	27,600	227,67	6 283,69
16	K	777131121	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem do 0,5 kg/m2	m2	27,600	10,87	300,01
17	K	777131205	Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	14,200	345,92	4 912,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	777131221	Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů schodišťových stupňů pískem do 0,5 kg/m ²	m ²	14,200	17,87	253,75
19	K	777611143	Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový	m ²	27,600	511,74	14 124,02
20	K	777611161	Krycí nátěr podlahy protiskuzová úprava prosyp křemenným pískem	m ²	14,200	56,61	803,86
21	K	777611181	Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m ²	8,700	26,91	234,12
22	K	777611221	Krycí nátěr schodišťových stupňů průmyslový epoxidový	m ²	14,200	292,91	4 159,32
23	K	777611261	Krycí nátěr schodišťových stupňů protiskuzová úprava prosyp křemenným pískem	m ²	14,200	79,51	1 129,04
24	K	777611281	Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše schodišťových	m ²	8,700	79,51	691,74
25	K	998777201	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1000,000	0,39	390,00
26	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m ²	10,000	358,15	3 581,50
27	K	622385104	Omítka tenkovrstvá minerální jednotlivých malých ploch stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m ²	m ²	12,100	234,46	2 836,97
28	K	783801523	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s oplachem, nátěrem dvojnásobným, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva	m ²	12,100	133,88	1 619,95
29	K	783823101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový	m ²	12,100	34,46	416,97
30	K	783826605	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)	m ²	12,100	47,16	570,64
31	K	783827105	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový	m ²	12,100	73,40	888,14
Položky - R							
1	K	R001	Oplocení, zajištění vstupu proti nepovolaným osobám	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
2	K	R002	Oprava zábradlí (obroušení odmaštění nátěr)	m	14,200	890,00	12 638,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Záměstní, Vilová a Sazečská- vícepráce -
geometrický plán**

VON geometrický plán

Ostrava

12.09.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

845451

CZ00845451

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

25869523

CZ25869523

PROJEKT 2010, s.r.o.

48391531

CZ48391531

Ing. Petr Okrouhly

Cenová soustava dle cenové nabídky IDS

Cena bez DPH

92 941,00

Cena s DPH

v CZK

112 458,61

SOUPIS PRACÍ

**Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Zámotni, Vilova a Sazečská- vicepráce -
geometrický plán**

VON geometrický plán

Ostrava

12.09.2023

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

IDS Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Petr Okrouhlý

dle cenové nabídky IDS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							92 941,00
5	K	R006	Geometrický plán	kpl	1,000	92 941,00	92 941,00