

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S945/2023/203 ze dne 9. 8. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy [redacted]

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

IRO Stavební s.r.o.

se sídlem Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

IČO: 260 72 912

DIČ: CZ26072912

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

zastoupená Zuzanou Irovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Oberbank AG pobočka Česká republika

číslo účtu: 7100005177/8040

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. S945/2023/203 na akci „LC Opolenec“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. **S945/2023/203** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**LC Opoleneč**“.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu stavby č.1 (příloha č.1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo: 5 376 066,86 Kč bez DPH

Vícepráce: 261 927,08 Kč bez DPH

Nová cena za dílo dle dodatku č. 1: 5 637 993,94 Kč bez DPH

3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy čl. III. odst. 1, věta první, se nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 637 993,94 Kč (slovy: pět milionů šest set třicet sedm tisíc devět set devadesát tři korun českých devadesát čtyři haléřů) bez DPH.**“*

4. S ohledem na pozdní předání staveniště o 45 dní se prodlužuje v souladu se zněním čl. II. odst. 4 smlouvy termín realizace díla do 4. 1. 2024

II.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č.1

V Karlových Varech, dne

V Domoradicích, dne

.....
[redacted]
[redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Zuzana Irová
jednatelka
IRO Stavební s.r.o.