

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-006131

Číslo smlouvy Poskytovatele: xxxxx

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): xxxxx (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

I/26 Plzeň, OK Domažlická – Folmavská; Dokumentace DUSP+IČ a PDPS – provizorní stavby

ze dne 09.06.2023

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxx

zastoupeno: xxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxx

e-mail: xxxxx

tel: xxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxx

e-mail: xxxxx

(dále jen „Objednatel”)

a

2. Woring s.r.o.

se sídlem: Na Roudné 93, 301 00 Plzeň

IČO: 29159342

DIČ: CZ29159342

zápis v obchodním rejstříku: xxxxx

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: xxxxx

zastoupen: xxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxx

e-mail: xxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxx

e-mail: xxxxxx

(dále jen „**Poskytovatel**“)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Zdůvodnění dodatku:

Na základě požadavku PMDP je nutná úprava projektové dokumentace objízdné trasy související s uzavírkou OK (náhradní trasa pro trolejbusy). Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy - článku 5 Lhůty plnění a článku 6 Cena za poskytování služeb.

Článek 5.1.1. se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně:

Původní termíny:

DUSP čistopis: Nejpozději do 8 týdnů od účinnosti smlouvy Nové

upravené termíny:

DUSP čistopis: Nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy

Článek 6. se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně:

navýšení ceny o 88 400 Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 – Oceněný soupis prací

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

			Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
	I.	<u>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE</u>			
	A.	Průvodní zpráva - doplnění			
	B.	Souhrnná technická zpráva - doplnění			
	C.	Situační výkresy			
		1 Situační výkres širších vztahů			
		2 Katastrální situační výkres - doplnění			
		3 Koordinační situační výkres - doplnění			
		4 Speciální výkresy - Koor. výkres chrániček - doplnění			
	D.	Dokumentace objektů a technických zařízení			
		SO 174 Provizorní úpravy MK Dopravní			
	E.	Dokladová část			
	F.	Soupis prací, kontrolní rozpočet (třídík OTSKP)			
	G.	Související dokumentace - Záborový elaborát			
		1 Záborový elaborát			
	III.	<u>OSTATNÍ ČINNOSTI</u>			
		1 Koncepční a koordinační práce			
		2 Projednání technického řešení DOSS			
		3 Geodetické zaměření, technická mapa			
		4 Mapové podklady, ČÚZK, GIS			
		5 Ověření sítí technické infrastruktury			
		6 Reprografické práce, včetně digitální dokumentace			

	Celkem - oddíly I. - III.					88 400,00 Kč
	DPH	21,0%				18 564,00 Kč
	Celková cena s DPH					106 964,00 Kč

Datum: 1.11.2023

Datum: 30.10.2023