

DODATEK Č. 01

ke smlouvě **Rekonstrukce propustů na LC Novomlejsnká** ze dne 7.8.2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Čechy [redacted]

ve věcech technických jedná : [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu : 26300-511/0100

(dále jako „*zadavatel*“) na straně jedné

a

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

se sídlem Nerudova 476, 378 62 Kunžak

IČO: 026 98 331

DIČ: 02698331

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22508

zastoupená Radimem Brachem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke smlouvě Rekonstrukce propustů na LC Novomlejsnká (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo “Rekonstrukce propustů na LC Novomlejnská“ (dále jen dílo), evidenční číslo zakázky S944/2023/165 (dále jen smlouva).
2. Při realizaci díla dle smlouvy byla zjištěna potřeba změny oproti původní projektové dokumentaci, jež nebylo možné předvídat. V této souvislosti byla dohodnuta změna díla zahrnující vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v nedílných přílohách 1 a 2 tohoto dodatku. Tyto vícepráce a méněpráce vycházejí z dohody obou stran a jsou obsaženy ve stavebním deníku.
3. Staveniště bylo předáno dne 14. 8. 2023, což je o 45 dní později, než předpokládala smlouva.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy:

Rekonstrukce propustů na LC Novomlejnská	Původní cena dle článku III odst. 1 smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	1 799 999,0 Kč bez DPH	-5376 Kč bez DPH	66 546,31 Kč bez DPH	1 861 169,31 Kč bez DPH

2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu článku III odst. 1, věty první Smlouvy, který zní takto:
„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 861 169,31Kč (slovy jeden milion osm set šedesát jedna tisíc jedno sto šedesát devět korun českých třicet jedna haléřů)“
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany konstatují, že s ohledem na pozdní předání staveniště a znění čl. II. odst. 3 smlouvy, došlo k posunu termínu dokončení díla do 14. 11. 2023.

III.

Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Dobré Vodě u Č.Budějovic, dne
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Kunžaku , dne
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Radim Brach
jednatel
Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.