



Agendové číslo: **01964/2023/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX02UZX23**


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 01964/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 708 90 692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupen osobami oprávněnými ve věcech smluvních:



IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: PPF banka a.s. č. ú. 2040770009/6000
ČSOB a.s. č. ú. 117830833/0300
Česká spořitelna a.s. č. ú. 6446732/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2023 smlouvu o dílo č. 01964/2023/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „Zámek Nová Horka – dobudování infrastruktury a zázemí (muzeum pro veřejnost III.)“ (dále jen „stavba či „dílo““).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

a) Změna skladby střešních vrstev (změna č. 1)

Na základě požadavku NPÚ vzneseného v rámci kontrolního dne je nutné změnit konkrétní typ střešní krytiny, který však bude vyžadovat také úpravu skladby střešních vrstev. Původní skladba střechy nebude realizována a bude nahrazena novou skladbou střechy.

Hodnota víceprací činí 257.409,12 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 258.979,78 Kč bez DPH.

b) Odlišnosti od projekčního řešení zjištěné po odkrytí stávajících konstrukcí (změna č. 2)

- Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že místo SDK v podkroví je zde na stropěch provedena omítka na bednění a rabicovém pletivu, demontáž SDK tedy nebude provedena a účtována.
- Po oklepání omítek byl zjištěn havarijný stav některých příček a zdí, které musí být přezděny a podepřeny ocelovými sloupky včetně jejich založení.
- Po odkrytí střešní konstrukce bylo zjištěno nestandardní provedení podepření vazných trámů, na základě tohoto zjištění musí být provedena výměna dřevěných sloupků.
- Při oklepávání omítek byla zjištěna větší tloušťka omítek, než se předpokládalo.
- Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že stávající bednění střechy je v dobrém stavu a zůstane zachováno (jeho demontáž nebude účtována), bude vyměněna pouze část u střešních oken, kde docházelo k zatékání.

Hodnota víceprací činí 470.550,31 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 473.667,36 Kč bez DPH.

Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí:

cena bez DPH	727.959,43 Kč
DPH 21%	152.871,48 Kč
Cena celkem vč. DPH	880.830,91 Kč
3. **Cena méněprací** činí:

cena bez DPH	732.647,14 Kč
DPH 21%	153.855,90 Kč
cena celkem vč. DPH	886.503,04 Kč

4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o rozdíl výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

cena bez DPH	41.336.312,29 Kč
DPH 21%	8.680.625,58 Kč
cena celkem vč. DPH	50.016.937,87 Kč

(padesát milionů šestnáct tisíc devět set třicet sedm korun českých osmdesát sedm haléřů)



5. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 78/5766 ze dne 25.9.2023.
6. Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne



Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01 Objekt pokladny	15 173 953,23	3 186 530,18	18 360 483,41
ZL č. 1 Změna skladby střešních vrstev (VCP)	470 550,31	98 815,60	569 365,88
ZL č. 1 Změna skladby střešních vrstev (MP)	-473 667,36	-99 470,15	-573 137,51
ZL č. 2 Odlišnosti od projekčního řešení zjištěné po odkrytí stávajících konstrukcí (VCP)	257 409,12	54 055,92	311 465,04
ZL č. 2 Odlišnosti od projekčního řešení zjištěné po odkrytí stávajících konstrukcí (MP)	-258 979,78	-54 385,75	-313 365,53
SO 01.1 MaR	74 881,77	15 725,17	90 606,94
SO 01.2 VZT	816 400,63	171 444,13	987 844,76
SO 01.3 Elektroinstalace	969 648,33	203 626,15	1 173 274,48
SO 01.4 Vytápění	1 083 044,10	227 439,26	1 310 483,36
SO 01.5 Slaboproudé rozvody	2 538 144,92	533 010,43	3 071 155,35
SO 01.6 Zdravotechnika	1 526 736,79	320 614,73	1 847 351,52
SO 01.7 Splašková a dešťová kanalizace	1 100 247,97	231 052,07	1 331 300,04
SO 02.1 Zpevněné plochy	10 538 058,60	2 212 992,31	12 751 050,91
SO 02.2 Odvodnění	564 288,91	118 500,67	682 789,58
SO 02.3 Přeložka vodovodu	335 880,10	70 534,82	406 414,92
SO 02.4 Veřejné osvětlení	694 035,12	145 747,38	839 782,50
010 Vedlejší náklady	1 572 112,41	330 143,61	1 902 256,02
SO 04 Oprava jižní ohradní zdi, vč. železné brány a nově navržené brány	2 326 486,47	488 562,16	2 815 048,63
SO 05 Oprava západní ohradní zdi vč. železné brány	2 027 080,65	425 686,94	2 452 767,59
Cena celkem dle Dodatku č. 1	41 336 312,29	8 680 625,58	50 016 937,87

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 2 - soupisy stavebních prací
pro vícepráce a méněpráce

Kód: IMPORT
Stavba: 20222609001Z4-ZM1 - ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III VCP
MCP Kr 28 8 23 (2)

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-4 687,71
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	-4 687,71		-984,42
	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-5 672,13
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 20222609001Z4-ZM1 - ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III
VCP MCP Kr 28 8 23 (2)

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-4 687,71	-5 672,13
1-vcp	vcp	727 959,43	880 830,91
SO 01	Objekt pokladny VCP	470 550,31	569 365,88
SO 01- zmena c1	Objekt pokladny VCP změna č.1	257 409,12	311 465,04
2-mp	mp	-732 647,14	-886 503,04
SO 01-1	Objekt pokladny MP	-473 667,36	-573 137,51
SO 01-1 zmena c2	Objekt pokladny MP zmena c2	-258 979,78	-313 365,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20222609001Z4-ZM1 - ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III VCP

MCP Kr 28 8 23 (2)

Objekt:

1-vcp - vcp

Soupis:

SO 01 - Objekt pokladny VCP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

470 550,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	470 550,31	21,00%	98 815,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

569 365,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20222609001Z4-ZM1 - ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III VCP
MCP Kr 28 8 23 (2)

Objekt: 1-vcp - vcp

Soupis: **SO 01 - Objekt pokladny VCP**

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		470 550,31
HSV - Práce a dodávky HSV		359 327,17
1 - Zemní práce		266,23
2 - Zakládání		11 281,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce		97 321,25
4 - Vodorovné konstrukce		9 772,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		143 798,47
997 - Přesun sutě		96 204,00
998 - Přesun hmot		683,85
PSV - Práce a dodávky PSV		111 223,14
762 - Konstrukce tesařské		57 456,54
767 - Konstrukce zámečnické		53 766,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20222609001Z4-ZM1 - ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III VCP
MCP Kr 28 8 23 (2)

Objekt:

1-vcp - vcp

Soupis:

SO 01 - Objekt pokladny VCP

Místo:

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

470 550,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				359 327,17
D	1		Zemní práce				266,23
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,100	861,00	86,10
	VV		"pro základ sloupku"0,5*0,5*0,4		0,100		
	VV		Součet		0,100		
7	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,100	259,95	26,00
8	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,500	150,26	75,13
	VV		0,1*5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,100	227,04	22,70
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,900	15,36	29,18
	VV		0,1*19		1,900		
	VV		Součet		1,900		
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,180	141,49	25,47
	VV		0,1*1,8		0,180		
	VV		Součet		0,180		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,100	16,45	1,65
D	2		Zakládání				11 281,37
16	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,872	3 400,15	6 365,08
	VV		"prohloubení pod nově vyzděné příčky "23,4*0,2*0,4		1,872		
	VV		Součet		1,872		
23	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	9,360	403,00	3 772,08
	VV		23,4*0,2*2		9,360		
	VV		Součet		9,360		
24	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	9,360	77,80	728,21
348	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,100	4 160,00	416,00
	VV		"pro sloupek"0,5*0,5*0,4		0,100		
	VV		Součet		0,100		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				97 321,25
342	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	86,580	1 110,00	96 103,80
	VV		"viz. změnový výkres"18,7*3,7		69,190		
	VV		4,7*3,7		17,390		
	VV		Součet		86,580		
36	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	22,200	54,84	1 217,45
	VV		3,7*6		22,200		
	VV		Součet		22,200		
D	4		Vodorovné konstrukce				9 772,00
353	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	40,000	190,00	7 600,00
354	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	40,000	54,30	2 172,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				143 798,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	69,190	96,52	6 678,22
	VV		"viz. změnový výkres"23,4*3,7-17,39		69,190		
	VV		Součet		69,190		
349	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	425,000	197,00	83 725,00
114	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	798,016	66,91	53 395,25
	VV		"příplatek za tl. "798,016		798,016		
	VV		Součet		798,016		
D 997			Přesun sutě				96 204,00
123	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	83,667	369,63	30 925,83
124	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	83,667	196,33	16 426,34
125	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 589,673	12,07	19 187,35
	VV		83,667*19 "Přepočtené koeficientem množství		1 589,673		
	VV		Součet		1 589,673		
127	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	76,017	273,11	20 761,00
130	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,950	822,62	4 894,59
131	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,700	2 358,17	4 008,89
D 998			Přesun hmot				683,85
132	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	17,634	38,78	683,85
D PSV			Práce a dodávky PSV				111 223,14
D 762			Konstrukce tesařské				57 456,54
350	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	425,000	49,20	20 910,00
178	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	825,625	6,07	5 011,54
352	K	R-7620090	Výměna dřevěného sloupku krovu, vč. kotevní, vč. dodávky kotevních a spojovacích prvků	m	28,000	595,00	16 660,00
	VV		4*7		28,000		
	VV		Součet		28,000		
351	K	R-7628418	Odstranění izolace z pásů	m2	425,000	35,00	14 875,00
D 767			Konstrukce zámečnické				53 766,60
238	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	540,000	1,79	966,60
341	K	R-7670090	D+M ocelového sloupku jekl 120/120/5 mm, dl. 3,35m vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. povrchové úpravy	kus	3,000	17 600,00	52 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20222609001Z4-ZM1 - ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III VCP

MCP Kr 28 8 23 (2)

Objekt:

1-vcp - vcp

Soupis:

SO 01-zmena c1 - Objekt pokladny VCP změna č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

257 409,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	257 409,12	21,00%	54 055,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

311 465,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20222609001Z4-ZM1 - ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III VCP
MCP Kr 28 8 23 (2)

Objekt: 1-vcp - vcp

Soupis: **SO 01-zmena c1 - Objekt pokladny VCP změna č.1**

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	257 409,12
PSV - Práce a dodávky PSV	257 409,12
713 - Izolace tepelné	217 459,12
762 - Konstrukce tesařské	39 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20222609001Z4-ZM1 - ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III VCP
MCP Kr 28 8 23 (2)

Objekt:

1-vcp - vcp

Soupis:

SO 01-zmena c1 - Objekt pokladny VCP změna č.1

Místo:

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

257 409,12

D PSV

Práce a dodávky PSV

257 409,12

D 713

Izolace tepelné

217 459,12

1	K	713151144	Montáž izolace tepelné střech šikmých tl do 16 mm	m2	489,000	101,00	49 389,00
2	M	63141190	deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn $\lambda=0,036-0,037$ tl 120mm	m2	548,658	291,00	159 659,48
3	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 699,119	4,95	8 410,64

D 762

Konstrukce tesařské

39 950,00

4	K	R-7620098	Příplatek za zhuštěné laťování	m2	425,000	50,00	21 250,00
5	K	R-7620099	Příplatek za parozábranu	m2	425,000	44,00	18 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20222609001Z4-ZM1 - ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III VCP

MCP Kr 28 8 23 (2)

Objekt:

2-mp - mp

Soupis:

SO 01-1 - Objekt pokladny MP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-473 667,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-473 667,36	21,00%	-99 470,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-573 137,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20222609001Z4-ZM1 - ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III VCP
MCP Kr 28 8 23 (2)

Objekt: 2-mp - mp

Soupis: **SO 01-1 - Objekt pokladny MP**

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -473 667,36

HSV - Práce a dodávky HSV -130 530,73

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -59 489,12

997 - Přesun sutě -71 041,61

PSV - Práce a dodávky PSV -343 136,63

762 - Konstrukce tesařské -235 101,06

763 - Konstrukce suché výstavby -108 035,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20222609001Z4-ZM1 - ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III VCP
MCP Kr 28 8 23 (2)

Objekt:

2-mp - mp

Soupis:

SO 01-1 - Objekt pokladny MP

Místo:

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-473 667,36

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-130 530,73
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-59 489,12
339	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	-20,600	1 729,69	-35 631,61
VV			"2.NP"-206*0,1		-20,600		
VV			Součet		-20,600		
340	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	-20,600	505,63	-10 415,98
113	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	-149,450	89,94	-13 441,53
VV			"neoklepané stropy - 1. NP"-149,45		-149,450		
VV			Součet		-149,450		
D	997		Přesun sutě				-71 041,61
123	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	-70,926	369,63	-26 216,38
124	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-70,926	196,33	-13 924,90
125	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 347,594	12,07	-16 265,46
VV			-70,926*19 "Přepočtené koeficientem množství		-1 347,594		
VV			Součet		-1 347,594		
126	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-45,917	104,20	-4 784,55
127	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-19,513	273,11	-5 329,20
130	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-5,496	822,62	-4 521,12
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-343 136,63
D	762		Konstrukce tesařské				-235 101,06
170	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	-10,091	833,58	-8 411,66
172	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	-366,400	247,88	-90 823,23
173	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	-9,670	10 663,29	-103 114,01
174	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	-366,400	61,42	-22 504,29
VV			"odpočet z 80%"-458*0,8		-366,400		
VV			Součet		-366,400		
175	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	-0,302	818,23	-247,11
VV			-12,091*0,025		-0,302		
VV			Součet		-0,302		
178	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	-1 647,572	6,07	-10 000,76
D	763		Konstrukce suché výstavby				-108 035,57
200	K	763161822	Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	-425,000	109,68	-46 614,00
201	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	-955,140	7,99	-7 631,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
343	K	R-76300	Odpočet 1x SDK desk a DF 12,5	m2	-489,000	110,00	-53 790,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20222609001Z4-ZM1 - ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III VCP

MCP Kr 28 8 23 (2)

Objekt:

2-mp - mp

Soupis:

SO 01-1 zmena c2 - Objekt pokladny MP zmena c2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-258 979,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-258 979,78	21,00%	-54 385,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-313 365,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20222609001Z4-ZM1 - ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III VCP
MCP Kr 28 8 23 (2)

Objekt: 2-mp - mp

Soupis: **SO 01-1 zmena c2 - Objekt pokladny MP zmena c2**

Místo: Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -258 979,78

PSV - Práce a dodávky PSV -258 979,78

712 - Povlakové krytiny -105 193,96

713 - Izolace tepelné -153 785,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20222609001Z4-ZM1 - ZÁMEK NOVÁ HORKA – MUZEUM PRO VEŘEJNOST III VCP
MCP Kr 28 8 23 (2)

Objekt:

2-mp - mp

Soupis:

SO 01-1 zmena c2 - Objekt pokladny MP zmena c2

Místo:

Datum: 29. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-258 979,78

D PSV Práce a dodávky PSV -258 979,78

D 712 Povlakové krytiny -105 193,96

146	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	-458,000	49,36	-22 606,88
-----	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

VV "viz. skladba SK01,SK02,SK03"-458 -458,000

VV Součet -458,000

147	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	-533,799	148,07	-79 039,62
-----	---	----------	---	----	----------	--------	------------

VV -458*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství -533,799

VV Součet -533,799

148	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	-1 016,465	3,49	-3 547,46
-----	---	-----------	---	---	------------	------	-----------

D 713 Izolace tepelné -153 785,82

167	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	-1 451,768	5,93	-8 608,98
-----	---	-----------	---	---	------------	------	-----------

168	K	R-7132090	D+M PIR desek tl. 80 mm vč. podkladního a pomocného roštu, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m2	-458,000	316,98	-145 176,84
-----	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------