

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb**

***technický průkaz předstihového řešení mostních objektů v evid. km 0,656 a 267,935***

**Název zakázky: „Modernizace železničního uzlu Ostrava“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2220/2023**

číslo jednací: **12050/2023-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND: 3273214901

Sub.ISPROFOND: 5813520009

a

##### **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B1217

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,** Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23-042-231-ST

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 9. 10. 2023 a v souladu s ustanoveními článku 14. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na redukcí rozsahu předmětu Díla včetně souvisejícího snížení Ceny Díla.

Na základě výsledků jednání z profesních porad a prvních závěrů z diagnostických prohlídek a podrobných průzkumů, došlo pokynem Objednatele zn. 11354/2023-SŽ-SSV ze dne 27. září 2023 k redukcí předmětu plnění Díla.

Předmět Díla u mostního objektu v evid. km 267,935 se upravuje v následujících bodech:

- provedení pouze částečného podrobného průzkumu mostu (se zprávou zohledňující doposud provedený průzkum)
  - vypuštění přepočtu stávajícího mostního objektu
  - sanace stávajícího mostního objektu – zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti až do realizace stavby uzlu Ostrava (sanace provedena v intencích částečného průzkumu a návrhu sanačních opatření mostu v evid. km 0,656, bez přepočtení únosnosti mostu).
- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany, s ohledem na redukcí předmětu plnění, dohodly na snížení ceny Díla o částku 240.000,- Kč bez DPH.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, jak je stanovena v Příloze č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **2 752 000 Kč**

slovy: **dvamilionysedmsetpadesátdvatisíc korun českých**

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace díla a Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla. Aktualizované znění těchto příloh je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohy č. 1 a 4.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
- aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 1, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy;
  - aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze 31.10.2023

V Olomouci 17.10.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**

předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

# PŘÍLOHA Č. 1

## Specifikace Díla

Předmětem Díla je vyhotovení technického průkazu předstihového řešení železničních mostních objektů v evid. km **0,656** na TÚ 2132 a v evid. km **267,935** na TÚ 1891 ze stavby „Modernizace železničního uzlu Ostrava“.

### Zadání:

1. Zpracování předstihové rekonstrukce obou mostních objektů bude provedeno ve dvou základních variantách:
  - a) pro cílové řešení nových mostních objektů podle stavby uzlu Ostrava s nezbytnými provizorními úpravami navazujících profesí,
  - b) v rozsahu nezbytné sanace stávajících objektů pro zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti až do realizace stavby uzlu Ostrava.
2. Provedení podrobných průzkumů, pro potřeby bodu 1. a) a b).
3. Rámcový návrh veškerých dopadů do technického řešení souvisejících profesí, zejména do úprav železničního svršku a spodku, zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení.
4. Posouzení rozsahu výluk pro obě varianty.
5. Stanovení celkových investičních nákladů pro obě varianty a vyčíslení zmařených investičních nákladů.
6. Celkové zhodnocení obou posuzovaných variant, a to pro každý mostní objekt zvlášť.
7. Podrobnost zpracování bodů 1 až 6 bude řešena v intencích doprovodné dokumentace, rámcově odpovídající příloze P2 směrnice SM011, aby zpracovaná dokumentace byla využitelná pro další kroky v projektové přípravě po rozhodnutí objednatele o dalším postupu. V rámci dopravně-technologické problematiky bude vyhodnocována pouze situace dnešního stavu (včetně přechodových stavů), bez prověřování a vazby na výhledový stav po dokončení celé stavby Modernizace železničního uzlu Ostrava.

### **Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Technický průkaz je nutno vyhotovit 2x v listinné, 2x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě – formát pdf).

### **Měněpráce dle dodatku č.1 týkající se úpravy zadání u mostního objektu v evid. km 267,935:**

- částečný podrobný průzkum (se zprávou zohledňující doposud provedený průzkum)
- vypuštění přepočtu stávajícího mostního objektu
- sanace stávajícího mostního objektu – zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti až do realizace stavby uzlu Ostrava (sanace provedena v intencích částečného průzkumu a návrhu sanačních opatření mostu v evid. km 0,656, bez přepočtení únosnosti mostu).

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování předmětu plnění:

| Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH   | Cena Díla (s DPH) |
|---------------------|------------|-------------------|
| 2 752 000 Kč        | 577 920 Kč | 3 329 920 Kč      |

### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy:

| Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v % | Cena položky (bez DPH) | Cena položky (s DPH) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1. dílčí etapa, 80 % ceny díla                      | 2 201 600 Kč           | 2 663 936 Kč         |
| 2. dílčí etapa, 20 % ceny díla                      | 550 400 Kč             | 665 984 Kč           |
| <b>Celkem:</b>                                      | <b>2 752 000 Kč</b>    | <b>3 329 920 Kč</b>  |