

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300
Dotace SFDI: 2006-3126231/0710

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu: 1002000025/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C,
ve vložce 8032

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Michal Beľa, ředitel závodu MOSTY, na základě pověření zaměstnance, tel. č. [REDACTED]

Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu MOSTY, na základě pověření zaměstnance, tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Ondřej Randák, tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí): Ing. Radek Houška, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Michal Blahovič, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu MOSTY, tel. č. [REDACTED]

kteřý je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Most ev. č. 603-094 u Vitína**“ ze dne 29. 3. 2023 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/098/23, č. zhotovitele S24-073-0005 ze dne 29. 3. 2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev. č. 603-094 u Vitína**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1. V návaznosti na nepředvídatelnou překážku, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a to nečekaným natočením horní mostovky po odbourání.

Dále se doplňuje článek X. Zvláštní ujednání o odst. 13 z důvodu financování/spolufinancování stavby z prostředků SFDI, jak je uvedeno níže.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Celkem bez DPH | 16 687 005,00 Kč |
| DPH 21 % | 3 504 271,05 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 20 191 276,05 Kč |

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Celkem bez DPH | 17 161 621,92 Kč |
| DPH 21 % | 3 603 940,60 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 20 765 562,52 Kč |

Smluvní strany se dále dohodly na změně článku X. Zvláštní ujednání smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Doplnění článku X. Zvláštní ujednání o odst. 13 smlouvy:

13. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/098/23, č. zhotovitele S24-073-0005 ze dne 29. 3. 2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.


Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1158/2023/RK-77 ze dne 26.10. 2023.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

z a o b j e d n a t e l e :



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

**Michal
Beľa** Digitálně podepsal
Michal Beľa
Datum: 2023.10.27
11:08:47 +02'00'

Ing. Michal Beľa
ředitel závodu MOSTY
na základě pověření zaměstnance

**Michal
Blahovič** Digitálně podepsal
Michal Blahovič
Datum: 2023.10.27
11:10:27 +02'00'

Michal Blahovič
výrobní ředitel závodu MOSTY
na základě pověření zaměstnance

Stavba : Most ev. č. 603-094 u Vítina
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
TDS : INBEST spol. s r.o.
Zhotovitel : SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

| | ZMĚNOVÝ LIST č.1 | ZMĚNOVÝ LIST č.2 | ZMĚNOVÝ LIST č.3 |
|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| OBJEKT | Změnový list č.1 | Změnový list č.2 | Změnový list č.3 |
| | CENA DLE SOD | Celk.cena po změně č.1 | Celk.cena po změně č.2 |
| S.O. 002 | 1 415 024,04 | 130 214,62 | 1 545 238,66 |
| S.O. 182 | 759 849,95 | 72 414,00 | 832 263,95 |
| S.O. 201 | 14 512 131,01 | 271 988,30 | 14 784 119,31 |
| S.O. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S.O. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S.O. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S.O. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S.O. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CENA STAVBY BEZ DPH | 16 687 005,00 | 474 616,92 | 17 161 621,92 |
| DPH 21% | 3 504 271,05 | 99 669,55 | 3 603 940,60 |
| CENA VČETNĚ DPH | 20 191 276,05 | 574 286,47 | 20 765 562,52 |

Stavba: Most ev. č. 603-094 u Vltava

číslo a název SO: 002 - Všeobecné konstrukce a práce

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

| Poř. číslo | Kód položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě jednotek | Množství po změně jednotek | Rozdíl množství jednotek | Celk. cena ve smlouvě bez DPH celkem | | Celk. cena po změně bez DPH celkem | | Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem | |
|------------|-------------|--|----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| 1001 | 09240.c | VÍCEPRÁCE OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE statické posouzení | kpl | | 1,000 | 1,000 | | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 |
| | | Vícepráce celkem | | | | | | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 |
| | | DPH 21 % | | | | | | 0,00 | 28 980,00 | 28 980,00 | 28 980,00 | 28 980,00 |
| | | CELKEM vč. DPH | | | | | | 0,00 | 166 980,00 | 166 980,00 | 166 980,00 | 166 980,00 |
| 2 | 014102 | POPLATKY ZA SKLADKU | T | 418,888 | 387,755 | -31,133 | | 104 751,32 | 96 965,94 | 96 965,94 | -7 785,38 | -7 785,38 |
| | | Méně práce celkem | | | | | | 104 751,32 | 96 965,94 | 96 965,94 | -7 785,38 | -7 785,38 |
| | | DPH 21 % | | | | | | 21 997,78 | 20 362,85 | 20 362,85 | -1 634,93 | -1 634,93 |
| | | CELKEM vč. DPH | | | | | | 126 749,10 | 117 328,79 | 117 328,79 | -9 420,31 | -9 420,31 |
| | | Blatná (více a méněpráce) za SO.002 | | | | | | 104 751,32 | 234 965,94 | 234 965,94 | 130 214,62 | 130 214,62 |
| | | DPH 21 % | | | | | | 21 997,78 | 49 342,85 | 49 342,85 | 27 345,07 | 27 345,07 |
| | | CELKEM vč. DPH | | | | | | 126 749,10 | 284 308,79 | 284 308,79 | 157 559,69 | 157 559,69 |

Schválí:

zadevatel: Jihočeský kraj

Ing. Jan Hausel

TDS - MBEST spol. s r.o.

Ing. Michael Šmucr

zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Michal Blahovič

Projektant: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Martin Řehulka

datum:

26-10-2023

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (26)

Stavba : Most ev. č. 603-094 u Vítina

číslo a název SO: 182 - Dopravné inženýrské opatření

| Poř. číslo | Kód položky | Název položky | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdílné množství |
|------------|-------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | VÍCEPRÁCE | | | | |
| 4 | 914132 a | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PREMISTENIM | KUS | 18,000 | 68,000 | 48,000 |
| 6 | 914133 a | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 18,000 | 68,000 | 48,000 |
| 8 | 914139 a | DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NÁJEMNE | KUS | 2 772,000 | 5 989,000 | 3 216,000 |
| 35 | 916722 | UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PRESUNEM | KUS | 76,000 | 124,000 | 48,000 |
| 38 | 916723 | UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 76,000 | 124,000 | 48,000 |
| 40 | 916729 | UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKL. DESKA OD 28KG - NÁJEMNE | KUS | 11 704,000 | 14 920,000 | 3 216,000 |
| 1001 | 02720 | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACE A OCHRANU DOPRAVY | kpl | | 1,000 | 1,000 |
| | | Vícepráce celkem | | | | |
| | | DPH 21 % | | | | |
| | | CELKEM vč. DPH | | | | |
| | | MENEPRAČE | | | | |
| | | | | | | 0,000 |
| | | Měněpráce celkem | | | | |
| | | DPH 21 % | | | | |
| | | CELKEM vč. DPH | | | | |
| | | Bilance (více a méněpráce) za SO 002 | | | | |
| | | DPH 21 % | | | | |
| | | CELKEM vč. DPH | | | | |

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

| CENA | Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem | | Celk.cena po změně celkem | | Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem | |
|------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|----|
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 163,09 | 2 935,62 | 10 763,94 | 7 828,32 | | |
| | 108,73 | 1 957,14 | 7 476,18 | 5 219,04 | | |
| | 10,87 | 30 131,64 | 65 089,56 | 34 957,92 | | |
| | 43,49 | 3 305,24 | 5 392,76 | 2 087,52 | | |
| | 32,62 | 2 479,12 | 4 044,88 | 1 565,76 | | |
| | 1 09 | 12 757,36 | 16 262,80 | 3 505,44 | | |
| | 17 250,00 | 0,00 | 17 250,00 | 17 250,00 | | |
| | | 53 566,12 | 125 980,12 | 72 414,00 | | |
| | | 11 248,89 | 26 455,83 | 15 206,94 | | |
| | | 64 815,01 | 152 435,95 | 87 620,94 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 53 566,12 | 125 980,12 | 72 414,00 | | |
| | | 11 248,89 | 26 455,83 | 15 206,94 | | |
| | | 64 815,01 | 152 435,95 | 87 620,94 | | |

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (26)

Schválí:

Zadávatel: Jihočeský kraj

Ing. Jan Hausel

TDS: INBEST spol. s r.o.

Ing. Michael Šmucr

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Michal Blahovič

Projektant: Projektovní kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Martin Řehulka

datum:

6 - 10 - 2023

Stavba : Most ev. č. 603-094 u Vítěna
 číslo a název SO:

201 - Most ev.č. 603-094 u Vítěna

ZMĚNOVÝ LIST č.1

| Por. č. pol. | Kód položky | Název položky | Měra jednotka | Množství ve smlouvě jednotek | Množství po změně jednotek | Rozdílné množství jednotek | Cena jednotková | Celková cena ve smlouvě bez DPH celkem | Celková cena po změně bez DPH celkem | Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem |
|---|-------------|---|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| VÍCEPRÁCE | | | | | | | | | | |
| 3 | 17581 | OBEPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1,350 | 23,350 | 22,000 | 1 032,86 | 1 394,40 | 24 117,98 | 22 723,56 |
| 22 | 421385 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 11,805 | 15,833 | 4,028 | 37 782,03 | 446 018,86 | 598 202,88 | 152 186,02 |
| 32 | 58920 | VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 201,350 | 379,750 | 177,900 | 113,33 | 22 819,00 | 42 980,40 | 20 161,41 |
| 43 | 78382 | NATĚRY BETON. KONSTR. TYP S2 (CS-B) | M2 | 754,336 | 1 064,036 | 309,700 | 271,61 | 205 036,07 | 289 215,63 | 84 179,56 |
| 59 | 919112 | REZANI ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL. DO 100MM | M | 152,650 | 379,250 | 226,600 | 190,27 | 29 044,72 | 72 159,90 | 43 115,18 |
| 1001 | 93867 | ČIŠTĚNÍ OCELI KONSTR. BROUSENÍM | M2 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 891,54 | 0,00 | 3 120,39 | 3 120,39 |
| 1002 | 82652 R | OCHRANA OCELOVÝCH PRVKŮ | M2 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 159,68 | 0,00 | 4 058,88 | 4 058,88 |
| 1003 | 28536 R | KOTVENÍ DL. DO 3M - ocelová tahná kotvená do opěr a příčníků | KUS | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 7 600,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| 1004 | 94818 R | DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN (TVRDÉ DŘEVO) | M3 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 26 048,88 | 0,00 | 41 678,21 | 41 678,21 |
| 1005 | 261514 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM | M | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 2 035,80 | 0,00 | 22 393,80 | 22 393,80 |
| 1006 | 285394 | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTU | KUS | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 729,40 | 0,00 | 11 670,40 | 11 670,40 |
| 1007 | 285395 R | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM D DO 30MM DO VRTŮ - závítová tyč M27 | KUS | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 1 474,41 | 0,00 | 17 692,92 | 17 692,92 |
| 1008 | 9113B3 | SVODIDLO OCEL SILNÍČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM | M | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 244,53 | 0,00 | 14 671,80 | 14 671,80 |
| Vícepráce celkem | | | | | | | | | | |
| DPH 21 % | | | | | | | | | | |
| CELKEM vč. DPH | | | | | | | | | | |
| MĚNĚPRÁCE | | | | | | | | | | |
| 16 | 317365 | VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B | T | 8,658 | 7,496 | -1,162 | 37 782,02 | 327 116,73 | 283 214,02 | -43 902,71 |
| 18 | 333365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 2,281 | 1,929 | -0,352 | 37 782,02 | 86 180,79 | 72 881,52 | -13 299,27 |
| 20 | 420365 | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B | T | 2,898 | 2,528 | -0,370 | 37 782,02 | 109 492,29 | 95 512,95 | -13 979,35 |
| 21 | 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 131,165 | 118,193 | -12,972 | 10 424,14 | 1 367 282,27 | 1 232 059,33 | -135 222,94 |
| 71 | 966156 | BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 82,500 | 69,528 | -12,972 | 2 718,13 | 224 245,73 | 188 966,14 | -35 259,56 |
| Měněpráce celkem | | | | | | | | | | |
| DPH 21 % | | | | | | | | | | |
| CELKEM vč. DPH | | | | | | | | | | |
| Bilance (více a méněpráce) za SO 002 | | | | | | | | | | |
| DPH 21 % | | | | | | | | | | |
| CELKEM vč. DPH | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 704 311,04 | 1 217 963,19 | 513 852,14 |
| | | | | | | | | 147 905,32 | 255 772,27 | 107 866,95 |
| | | | | | | | | 852 216,36 | 1 473 735,45 | 621 519,09 |
| Bilance (více a méněpráce) za SO 002 | | | | | | | | | | |
| DPH 21 % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 818 626,85 | 3 090 817,15 | 271 988,30 |
| | | | | | | | | 591 912,06 | 649 029,60 | 57 117,54 |
| | | | | | | | | 3 410 540,91 | 3 739 646,75 | 329 105,84 |

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (26)

| | |
|---|---------------------|
| Schválili: | |
| Zadávatel: Jihočeský kraj | Ing. Jan Hausel |
| TDS: JINBEST spol. s r.o. | Ing. Michael Šmucr |
| Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. | Michal Blahovič |
| Projektant: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o. | Ing. Martin Řehulka |

-10- 7073

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) SO 201 - pol. č. 16; 18; 20; 22

V rámci zpracování realizační dokumentace stavby došlo ke specifikaci kubatur betonářské výztuže říms, závěrných zídkek, přechodových desek a nosné konstrukce.

2) SO 201 - pol. č. 3 - doplnění chybějícího množství zásypu přechodových oblastí
pol. č. 43 – došlo k doplnění plochy nátěru spodní části nosné konstrukce
pol. č. 1008 - demontáž stávajícího silničního svodidla - doplnění chybějící položky

3) SO 201 - nové položky č. 1001 a 1002 - během bouracích prací byly objeveny v hraně nosné konstrukce ocelové prvky, které je nutné očistit a provést pasivaci

4) SO 201 - Doplnění spár - příčné, kolem mostního závěru a podélná středová vč. jejího profižnutí (doplnění výkazu výměr dle aktualizace RDS) - pol. č. 59; 32

5) V průběhu výstavby byl zjištěn nepředvídatelný pohyb nosné konstrukce ohrožující její stabilitu. Zhotovitel dne 12.7.2023 provedl oznámení této skutečnosti dopisem zn. 07/37/23MBe. Dne 18.7.2023 zaslal investor stavby odpověď na oznámení skutečnosti s požadavkem na předložení návrhu opatření dopisem č.j. KUJCK 90023/2023. Dne 17.7. a 19.7. se uskutečnil mimořádný kontrolní den stavby pro posouzení návrhu opatření. Zhotovitel zaslal projekt provizorního zajištění nosné konstrukce, který byl následně odsouhlasen autorským a technickým dozorem stavby. Dne 21.7. zaslal zhotovitel reakci na odpověď na oznámení skutečnosti dopisem zn. 07/040/23/mbl, kde došlo ke shrnutí situace a informaci o aktuálním stavu. Bylo provedeno zajištění stability nosné konstrukce a z tohoto důvodu došlo k vyloučení dopravy na mostě pro vozidla nad 3,5t, které bylo projednáno.

SO 002/SO 201 - statické posouzení (nová položka u SO 002 - 1001), statické zajištění mostu proti tlaku (pol. č. 1004), proti tahu (pol. č. 1003, 1005, 1006, 1007)

SO 182 pol. 4; 6; 8; 35; 38; 40; 1001 dopravní omezení vozidel nad 3,5t

6) SO 201 - pol. č. 21, 71 a SO 002 - pol. č. 2 - V průběhu odbourávání spřahující desky nosné konstrukce na druhé polovině mostu bylo zjištěno, že část spřahující železobetonové desky je v lepším stavu než byl předpoklad zadávací dokumentace a její odbourání není nutné. Z tohoto důvodu dochází k úspoře kubatur demoličních prací, skládkovného a betonu nové spřahující desky.