

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Radkem Petříkem, ředitelem

Se sídlem: Seifertova 33/13, 678 01 Blansko

IČO: 62073133

Plátce DPH: Není plátce DPH

Právnícká osoba zapsaná v Administrativním registru ekonomických subjektů

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. STAVKOM, spol. s r.o.

Zastoupená: Tomášem Přikrylem, jednatelem

Se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

IČO: 41604041

DIČ: CZ699005473

Plátce DPH: Ano

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 2539

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a s ust. § 222 odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny II. etapa**“ dne 20. 6. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení změn, týkajících se potřeby dodatečných stavebních prací (dále jen „**vícepráce**“) včetně změny termínu plnění v souladu s čl. V odst. V.6. a V.7., čl. VI. odst. VI.1. a násl., čl. XVI. odst. XVI.1. Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 7 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah víceprací včetně oceněných soupisů prací, které se dotknou změny termínu plnění a budou mít dopad na změnu Sjednané ceny je přesně upraven v **Příloze č. 1** Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet tak bude doplněn o Přílohu č. 1 Dodatku.
3. V čl. III. odst. III.1. písm. b) Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:
„lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává do 30. 11. 2023 (dále také jen „**Finální lhůta**“).“
4. V čl. V. odst. V.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	6 992 857,30 Kč
DPH (21 %)	1 468 500 ,03 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 461 357,33 Kč

(dále jen „**Sjednaná cena**“).“

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany dále prohlašují, že na žádost Objednatele budou provedeny vícepráce v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jejichž hodnota představuje 1,01 % původní hodnoty závazku a jejich provedení si vyžádá prodloužení termínu plnění. Prodloužení termínu plnění je v přímé souvislosti s provedením víceprací dle Přílohy č. 1. Objednatel vícepráce projednal se Zhotovitelem a takto jsou schválené ve změnovém listu (ZL č. 03) obsahujícím oceněné soupisy víceprací (Příloha č. 1 Dodatku).

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

V Blansku dne 30. 9. 2023

Za Objednatele




Gymnázium Blansko, příspěvková organizace

Mgr. Radek Petřík
ředitel

V Blansku dne 30. 9. 2023

Za Zhotovitele



STAVKOM, spol. s r.o.

Tomáš Příklad
jednatel