

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 23 – 001 – 12

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel sekce technické
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.,**
zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.
sídlo: Praha 4, Modřanská 1387/11
Provozovna a korespondenční adresa: Na Záhonech 884/27, 141 00 Praha 4 - Michle
zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 12
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18643
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování aktualizace dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, tzv. jednostupňovou dokumentaci stavby na akci: „**VD Želivka – ochranná opatření OP VN – revize dopravního značení**“ ze dne 25. 1. 2023, ve znění dodatku č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu pro provedení části b) díla. Důvodem je větší časová náročnost projednání navržených řešení oproti předpokladu.
3. Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

II.

Tento dodatek č. 2 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, přičemž doba provádění díla pro jednotlivé části díla je následující:
 - a) předání zpracovaného návrhu úpravy DZ:
nejpozději **do 120 kalendářních dní** od nabytí účinnosti této smlouvy;
 - b) předání kompletního díla včetně projednání s vybranými DOSS:
nejpozději **do 31. 1. 2024.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jan Zrzavý
jednatel
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.,
zkráceně: **DIPRO, spol. s r.o.**