



**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**  
**"II/190 Železná Ruda – Špičák, oprava povrchu na přeložce"**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001071  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001058  
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele: 8500007778  
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 odst. 4 a 5 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZV“).

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba  
objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

**ROBSTAV k.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

## Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24.05.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/190 Železná Ruda - Špičák, oprava povrchu na přeložce (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

## II. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. Dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, avšak jsou nesporně nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a současně i technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.
- 3.2. Změny se týkají navýšení rozsahu prací souvisejících s odstraněním zbytků asfaltových vrstev po odfrézování vč. naložení materiálu a zametení, náhrady ložné vrstvy ACL 16 v tl. 50 mm vrstvou podkladní vyrovnávací ACP v tl. 70 mm, zohlednění skutečně provedených výměr dle zaměření skutečného provedení stavby a změnu provedení vodorovného značení z plastu na barvu s ohledem na klimatické podmínky.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 2 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 2. Změnový list č. 2 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 2 tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 216 005,43 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 577 607,64 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD po změně provedené dle čl. 3.5.2. dodatku č. 1  
bez DPH: **3 335 769,63 Kč**  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 638 397,79 Kč bez DPH.
  - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 3 974 167,42 Kč**
- 3.6. S ohledem na důvody uvedené v čl. III. odst. 3.1. a odst. 3.2. tohoto dodatku dochází ke změně termínu pro doložení dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2., který se prodlužuje o patnáct (15) dní. Konečný termín pro provedení díla tj. pro předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů se tedy v čl. IV. odst. 4.2 SOD mění následovně: nejpozději **do 15. 11. 2023**.
- 3.7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“).

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## V. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 2**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 2**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**ROBSTAV k.s.**

Ing. Radek Kozák

jednatel komplementáře

*podepsáno elektronicky*

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/190 Železná Ruda - Špičák, oprava povrchu na přeložce			
Objekt:	Komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s, Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČ 27430774			
TDS:	DS engineering PLUS, a.s., Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary, IČ 27955834			
Popis změny:				
<b>Méněpráce:</b>				
pol. č. 2 - nerealizovaná položka z důvodu provedení zpevnění krajnic v tl. 120 mm				
pol. č. 14, 15 - snížení množství u položek vodorovné dopravy suti vč. příplatku ZKD 1 km				
pol. č. 3 - nerealizovaná položka z důvodu změny ložné vrstvy ACL 16 v tl. 50 mm na vrstvu podkladní ACP v tl. 70 mm				
pol. č. 12 - nerealizovaná položka				
pol. č. 17 - snížení výměry u položky dle skutečného stavu				
pol. č. 8, 9, 10, 11 - nerealizované položky z důvodu změny na provedení vodorovného značení z plastu na barvu s ohledem na klimatické podmínky				
<b>Vícepráce:</b>				
pol.č. 21, 22, 24, 25 - nové položky související s vybouráním zbytků asfaltových vrstev po frézování				
pol. č. 13 - navýšení výměry u položky dle skutečného stavu				
pol. č. 14, 15 - navýšení množství u položek vodorovné dopravy suti vč. příplatku ZKD 1 km				
pol. č. 1, 13, 14, 15 - navýšení výměr u položek souvisejících s frézováním vozovky dle skutečného stavu				
pol. č. 26, 27 - nové položky z důvodu provedení zpevnění krajnic v tl. 120 mm				
pol. č. 14 - navýšení množství u položek vodorovné dopravy suti				
pol. č. 28 - nová položka z důvodu změny ložné vrstvy ACL 16 v tl. 50 mm na vrstvu podkladní ACP v tl. 70 mm				
pol. č. 5, 4, 6, 7 - navýšení výměr u položek dle skutečného stavu				
pol. č. 18, 19, 20 - navýšení výměr u položek souvisejících s odstaráním materiálu z krajnic dle skutečného stavu				
pol. 29, 30, 31, 32, 33 - nové položky z důvodu změny na provedení vodorovného značení z plastu na barvu s ohledem na klimatické podmínky				
Více a méněpráce vznikly, že na danou stavbu nebyla vytvořena projektová dokumentace a byl zadán pouze výkaz výměr, který neodpovídal skutečnosti na stavbě.				
Změny č.2 až č.7 vznikly až po odfrézování stávajících asfaltových vrstev tl.100mm.				
Změna č.7 VDZ je z důvodu klimatických podmínek na stavbě v dané lokalitě a daném období				
Změna č.8 je obchodní sleva zhotovitele, kterou zhotovitel poskytl z důvodu, že si váží významnosti a kvality objednatele.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		638 397,79 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	134 063,54 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		772 461,33 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		2 741 048,70 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		3 335 769,63 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		3 974 167,42 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		<b>4 808 742,58 Kč</b>	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-577 607,64 Kč	638 397,79 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 216 005,43 Kč		
Třetí	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]		[redacted]	
	TDS: [redacted]			
Objednatel:				
Přílohy	Rozpočet ke Změnovému listu č.2			

## Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: II/190 Železná Ruda - Špičák, oprava povrchu na přeložce

### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
změna č.4 - Komunikace - změna tl. Krajnic - dle skutečnosti 621m2										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ										
2	569911131R	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm	m2	660,000	0,000	-660,000	57,60	38 016,00	0,00	-38 016,00
14	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 025,000	939,540	-85,460	59,00	60 475,00	55 432,86	-5 042,14
15	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	38 950,000	35 702,520	-3 247,480	0,20	7 790,00	7 140,50	-649,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-43 707,64

změna č.5 - Komunikace - VCP asfaltová plocha navíc dle skutečnosti + změna podkladní vrstvy - vyrovnávky na tl.70mm

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ										
3	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 787,000	0,000	-4 787,000	75,60	361 897,20	0,00	-361 897,20
12	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	724,000	0,000	-724,000	14,00	10 136,00	0,00	-10 136,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-372 033,20

změna č.6 - Komunikace - odstranění krajnic - dle skutečnosti 621m2

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ										
17	938909612	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 338,000	1 242,000	-96,000	53,30	71 315,40	66 198,60	-5 116,80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-5 116,80

změna č.7 - Komunikace - Změna VZD na barvu

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ										
8	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	250,000	0,000	-250,000	47,50	11 875,00	0,00	-11 875,00
9	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	410,000	0,000	-410,000	47,50	19 475,00	0,00	-19 475,00
10	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	1 270,000	0,000	-1 270,000	95,00	120 650,00	0,00	-120 650,00
11	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	50,000	0,000	-50,000	95,00	4 750,00	0,00	-4 750,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-156 750,00
Měněpráce celkem Kč:										-577 607,64

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
změna č.2 - Komunikace - stržení ploten										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ										
21	113107181	Odstanění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl jednotlivě přes 50 do 200 m2	m2	0,000	1 232,400	1 232,400	48,00	0,00	59 155,20	59 155,20
21	113107181	Odstanění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl jednotlivě přes 50 do 200 m2- OBCHODNÍ SLEVA	m2	0,000	1 232,400	1 232,400	-6,48	0,00	-7 985,95	-7 985,95
22	R-položka	ruční dobourání (pikování) živičných ploch	hod	0,000	38,000	38,000	360,00	0,00	13 680,00	13 680,00
23	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	0,000	9,000	9,000	631,00	0,00	5 679,00	5 679,00
13	938909311	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	4 787,000	9 817,000	5 030,000	2,30	11 010,10	22 579,10	11 569,00
24	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vycouranými hmotami	t	0,000	252,600	252,600	143,00	0,00	36 121,80	36 121,80
24	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vycouranými hmotami - OBCHODNÍ SLEVA	t	0,000	252,600	252,600	-20,02	0,00	-5 057,05	-5 057,05
25	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů (asfaltových ker) do 1 km na deponii	t	0,000	126,300	126,300	55,70	0,00	7 034,91	7 034,91
14	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 025,000	1 151,300	126,300	59,00	60 475,00	67 926,70	7 451,70
15	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	38 950,000	43 749,400	4 799,400	0,20	7 790,00	8 749,88	959,88
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										128 608,49

změna č.3 - Komunikace - plocha frézování navíc

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ										
1	113154354	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	4 787,000	5 030,000	243,000	74,00	354 238,00	372 220,00	17 982,00
13	938909311	Čištění vozovky metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	4 787,000	5 030,000	243,000	2,30	11 010,10	11 569,00	558,90
14	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	hod	1 025,000	1 080,890	55,890	59,00	60 475,00	63 772,51	3 297,51
15	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	hod	38 950,000	41 073,820	2 123,820	0,20	7 790,00	8 214,76	424,76
23	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	m2	0,000	11,000	11,000	631,00	0,00	6 941,00	6 941,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										29 204,17

změna č.4 - Komunikace - změna tl. Krajnic - dle skutečnosti 621m2										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ										
26	569941132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 120 mm	m2	0,000	621,000	621,000	88,20	0,00	54 772,20	54 772,20
27	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	0,000	161,460	161,460	143,00	0,00	23 088,78	23 088,78
14	997221551	Vodorovná doprava z mezideponie do 1 km	t	1 025,000	1 186,460	161,460	59,00	60 475,00	70 001,14	9 526,14
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									87 387,12	

změna č.5 - Komunikace - VCP asfaltová plocha navíc dle skutečnosti + změna podkladní vrstvy - vyrovnávky na tl.70mm										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ										
28	565151111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 70 mm	m2	0,000	4 816,800	4 816,800	464,00	0,00	2 234 995,20	2 234 995,20
28	565151111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 70 mm - OBCHODNÍ SLEVA	m2	0,000	4 816,800	4 816,800	-64,96	0,00	-312 893,38	-312 893,38
5	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	4 787,000	4 816,800	29,800	9,10	43 561,70	43 832,88	271,18
4	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	4 787,000	4 855,400	68,400	8,20	39 253,40	39 814,28	560,88
6	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4 787,000	4 855,400	68,400	327,90	1 569 657,30	1 592 085,66	22 428,36
7	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	724,000	733,000	9,000	61,00	44 164,00	44 713,00	549,00
23	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	0,000	11,000	11,000	631,00	0,00	6 941,00	6 941,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									1 952 852,24	

změna č.6 - Komunikace - odstranění krajnic - dle skutečnosti 621m2										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ										
18	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	200,700	248,074	47,374	282,00	56 597,40	69 956,78	13 359,38
19	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 042,000	14 884,421	2 842,421	21,00	252 882,00	312 572,84	59 690,84
20	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	381,330	471,340	90,010	561,00	213 926,13	264 421,74	50 495,61
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									123 545,83	

změna č.7 - Komunikace - Změna VDZ na barvu										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ										
29	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	0,000	259,000	259,000	11,50	0,00	2 978,50	2 978,50
30	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	0,000	410,000	410,000	6,88	0,00	2 820,80	2 820,80
31	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	0,000	1 288,000	1 288,000	20,80	0,00	26 790,40	26 790,40
32	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	0,000	50,000	50,000	11,50	0,00	575,00	575,00
33	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	0,000	1 597,000	1 597,000	7,04	0,00	11 242,88	11 242,88
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									44 407,58	

změna č.8 - Komunikace - obchodní sleva										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4, 5 ZZVZ										
18URS	R položka	OBCHODNÍ SLEVA	KPL	0,000	1,000	1,000	-1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-1 150 000,00	
Vícepráce celkem Kč:									1 216 005,43	

Rozdíl oproti SOD celkem									638 397,79	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--