

DODATEK Č. 01Ke smlouvě **Oprava LC Žabácká** ze dne 21.8.2023**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Čechy [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Vialit Soběslav spol. s.r.o.

se sídlem Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

IČO: 145 04 456

DIČ: CZ14504456

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30132

zastoupená Ing. Jakubem Valentou, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Tábor
číslo účtu: 120843301/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke smlouvě **Oprava LC Žabácká** (dále jen „dodatek“):**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Oprava LC Žabácká“ (dále jen dílo), evidenční číslo zakázky S944/2023/216(dále jen smlouva).

2. Při realizaci díla dle smlouvy byla zjištěna potřeba změny oproti původně projektové dokumentaci, jež nebylo možné předvídat. V této souvislosti byla dohodnuta změna díla zahrnující méněpráce, které jsou specifikovány v nedílné příloze č. 1 tohoto dodatku. Tyto méněpráce vycházejí z dohody obou stran a jsou obsaženy ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy:

Oprava Žabácká	LC	Původní cena dle článku III odst. 1 smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová ceny
		966 666,69 Kč bez DPH	- 20 7328,20 Kč bez DPH	0	945 928,49 Kč bez DPH

2. S hledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu článku III odst. 1 věty první Smlouvy, který zní takto:
„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 945 928,49 Kč (slovy devět set čtyřicet pět tisíc devět set dvacet osm korun českých a čtyřicet devět haléřů)“

III.

Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany si dojednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Příloha č. 2 – položkový rozpočet

V Dobré Vodě u Č. Budějovic , dne

dle elektronického podpisu


Za objednatele:

V Soběslavi , dne

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....



 OŘ jižní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jakub Valenta

jednatel

Vialit Soběslav spol. s.r.o.