

CES: 847/23/OLCE

Číslo a název stavby: LI032204 Liberec, V Cihelně – odstranění výusti LB 01 a rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.03.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Pítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:1.JHS s.r.o.

se sídlem: Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zapsaná u Krajského soudu: V Ústí nad Labem , spisová značka oddíl C , vložka 6208
zastoupená: Tomáš Pasecký , jednatel
zástupce pro věci technické:
IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884
bankovní spojení: ČSOB Liberec č. ú. 253520485/0300
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“) je zmocněn , autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby .

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č.2 .

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Čl.4.1. SOD Cena za dílo se mění:

Cena dle SoD vč.dodatku č.1:

26 411 574,19 Kč bez DPH	5 546 480,58 Kč DPH 21%	31 958 004,77 Kč včetně DPH
--------------------------	-------------------------	-----------------------------

Celkem dle zl. č.2:

+ 1 910 691,33 Kč bez DPH	401 245,18 Kč DPH 21%	2 311 936,51 Kč včetně DPH
---------------------------	-----------------------	----------------------------

Nově sjednaná cena díla:

28 322 265,52 Kč bez DPH	5 947 675,76 Kč DPH 21%	34 269 941,28 Kč včetně DPH
--------------------------	-------------------------	-----------------------------

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č.2.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.2 :

1. Změnový list č.2
2. Rozdílový rozpočet – Soupis víceprací a méněprací

3.4 Tento Dodatek č.2 byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 přečetly, a že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 13.10.2023

Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Tomáš Pasecký
jednatel
1.JHS s.r.o.

1.JHS s.r.o. 
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2023	
Zhotovitel:		1.JHS s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a. s.		Datum: 13.10.2023	
Název akce: LI032204 Liberec, V Cihelně – odstranění výusti LB 01 a rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	X
Odkazy		na specifikaci: viz. Příloha č. 1 – změnový rozpočet			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny 1. Zemní práce Během provádění zemních prací byl v trase pokládky nalezen skalní masiv, který PD nepředpokládala. Z tohoto důvodu je nutné jeho odstranění. Pro zjištění následujících geologických poměrů v trase byla provedena cca 100 m dlouhá rýha, která byla opět zasypána. 2. Odstrělení skalního masivu Z důvodu tvrdosti skalního masivu bylo nutné použít trhavinu k jeho odstranění. 3. ČSOV Ve výkazu výměr nebyla uvedena položka stavítka kanálové.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Původní cena : 25 550 000,- Kč + DPH Ocenění změny č.1: + 861 574,19,- Kč + DPH Ocenění změny č.2: + 1 910 691,33,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
28 322 265,52 Kč + DPH			0 dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 910 691,33 Kč bez DPH, tj. 7,48 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 450 246,45 Kč bez DPH, tj. 9,59 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 539 555,12 Kč bez DPH, tj. 2,11 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 450 246,45 Kč bez DPH, tj. 9,59 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 539 555,12 Kč bez DPH, tj. 2,11 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 989 801,57/25 Kč bez DPH, tj. 11,7 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 910 691,33 Kč bez DPH, tj. 7,48 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

Datum 19. 10. 23

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlas s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 18. 10. 23

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 19. 10. 2023

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 19. 10. 2023

Datum 14. 10. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.