

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3.8.2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

IČ: 00639133

DIČ: CZ00639133, plátce DPH

se sídlem 10600 Praha - Záběhlice, Jesenická 3067/1

tel.: +420 222 351 041

e-mail: info@ssesp10.cz

bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2003760004/6000

zastoupená Ing. Bc. Simonou Nesvadbovou, Ph.D., ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

EMBAU Praha s.r.o.

se sídlem Ohnivcova 406/54, 147 00 Praha 4

IČ: 26150395

DIČ: CZ26150395

plátce DPH: ANO

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 74721

tel.: +420 602 627 722

e-mail: emil.barta@embau.cz

bankovní spojení: CSOB

č.ú.: 163118185/0300

zastoupený Ing.Emil Bárta - jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Struha, tel.+420 602 961 985

e.mail: PetrStruha@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

tento

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 3.8.2023

(dále jen „**dodatek**“)

I Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.8.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace akce „**Vybudování CNC centra odborné přípravy**“ (dále jen „smlouva“).
2. Smlouva byla uzavřena na základě objednatelem vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Vybudování CNC centra odborné přípravy**“ (dále jen „veřejná zakázka“).
3. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky v souladu s čl.V. bodem 5. smlouvy. Konkrétně se jedná o vybudování a obložení vyrovnávacího schodu k sousední místnosti, úpravy povrchů, tesařské konstrukce, malby a nátěry, topení, stlačený vzduch, datové rozvody a úpravu uzemnění.

II. Předmět dodatku

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 15% ceny původního předmětu plnění.
2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli nebo, ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy,
3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle položkového rozpočtu, tvořícího přílohu č.1 tohoto dodatku a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena na základě položkového rozpočtu.
5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl.II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat položkovému rozpočtu předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

III. Cena díla

1. Celkové navýšení ceny díla sjednané v tomto dodatku činí

Cena bez DPH: 149.256,-Kč
(slovy: stočtyřicetdevěttisícdvěstěpadesátšestkorun)
DPH: 31.344,-Kč
(slovy: třicetjedentisícťřistačtyřicetčtyřikorun)
Cena včetně DPH: 180.600,-Kč
(slovy: stoosmdesáttisícšestsetkorun)

2. Celková cena díla včetně dodatku č.1 a tohoto dodatku č.2 činí


Cena bez DPH: 3.278.368,-Kč
(slovy: třímilionydvěstěsedmdesátosmtisícťřistašedesátosmkorun)
DPH: 688.457,-Kč
(slovy: šestsetosmdesátosmtisícčtyřistapadesátosmtkorun)
Cena včetně DPH: 3.966.825,-Kč
(slovy: třímilionydevětsetšedesátšesttisícosmsetdvacetpětkorun)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek bude uveřejněn Objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel je oprávněn takto uveřejnit dodatek v plném znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že tento dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne

23. 10. 2023



V Praze dne

23. 10. 2023

EMBAU Praha s.r.o.
147 00 Praha 4, Ohnivcová 54
IČO: 26150395, DIČ: CZ26150395

Ing. Simona Nesvadbová, Ph.D.

EMBAU Praha s.r.o.

Střední škola elektrotechniky
a strojírenství

Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.,
ředitelka

EMBAU Praha s.r.o.
Ing. Emil Bárta
jednatel

Přílohy: Položkový rozpočet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8	HSV										
9						2 145,00					
10						6 969,50					
11							9 114,50				
12											
13	PSV										
14						3 176,25					
15						15 275,00					
16						53 955,53					
17						16 044,50					
18						33 398,00					
19							121 849,28				
20											
21	Elektroinstalace										
22						9 644,00					
23						5 645,00					
24						1 762,80					
25						1 240,00					
26							18 291,80				
27											
28							149 255,58				
29											
30							31 343,67				
31											
32							180 599,25				

ky

A	B	C	D	E	F	G
1	Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 3067/1, Praha 10, areál Dubečská 34, Praha 10					
2	Stavební úpravy pavilonu K.03 pro instalaci obráběcích strojů					
3						
4	Dodatek č.2					
5						
6	Ceník	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena
7		Doplňující popis				
8						
9	HSV					
10		Svislé konstrukce				2 145,00
11	345142011R00	Vyrovnávací stupeň k sousední místnosti	ks	1,00	2 145,00	2 145,00
12						
13						
14		Úpravy povrchů				6 969,50
15	612421421R00	Vyspravení stěn v pásu injektáží	m2	26,50	263,00	6 969,50
16		vytvoření podkladu pro obvodový dílačnický pás				
17						
18	PSV					
19		Podlahy z dlaždic				3 176,25
20	773242220R00	Obklad schodnic terac.dlažbou	m2	0,75	4 235,00	3 176,25
21						
22						
23		Konstrukce tesařské				15 275,00
24	762523911RT3	Vyrovnání úrovně nové a původní podlahy sjezdovou rampou	m2	6,50	2 350,00	15 275,00
25		příprava pro transport CNC strojů na místo určení				
26						
27		Malby a nátěry				53 955,53
28	784324340R00	Nátěr těles topení	m2	48,00	408,00	19 584,00
29	784424340R00	Nátěr rozvodů topení	m	93,00	85,00	7 905,00
30	784211113R00	Dvojnásobná bílá malba	m2	-79,00	115,00	-9 085,00
31	784461921R00	Olejoyvý nátěr soklové šásti	m2	79,00	420,00	33 180,00
32	783125131R00	Nátěr zárubně dvojnásobný	m2	156,00	1,58	246,48
33	998784201R00	Přesun hmot	%	4,10	518,30	2 125,05
34						
35						
36						

key

	A	B	C	D	E	F	G
37							16 044,50
	Topení						
38	735111810R00	Demontáž těles topení		m2	12,00	41,00	492,00
39	735119140R00	Zpětná montáž těles topení		m2	12,00	347,00	4 164,00
40	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa	do dílny k provádění nátěrů	t	1,05	1 420,00	1 491,00
41	998735193R00	Příplatek za zvětšený přesun do 500 m	do dílny k provádění nátěrů	t	1,05	680,00	714,00
42	733121115R00	Rozvody topení - montážní materiál	Trubka ocelová závitová 6/4"	m	1,00	520,00	520,00
43	733121110R00		Trubka ocelová závitová 1/2"	m	1,00	270,00	270,00
44	R-pol		Ostatní	kpl	1,00	225,00	225,00
45	R-pol		Závitové těsnění	kpl	1,00	70,00	70,00
46	998733101R00		Montážní a spojovací materiál	%	10,00	10,85	108,50
47	R-pol	- montážní a spojovací materiál	Autogen	kpl	1,00	3 220,00	3 220,00
48	733110810R00		Demontáž - montáž potrubí (připojení k radiátoru)	kpl	1,00	3 110,00	3 110,00
49	733190109R00	- práce	Tlakové a funkční zkoušky	kpl	1,00	560,00	560,00
50		- doprava		kpl	1,00	1 100,00	1 100,00
51							
52							
53							33 398,00
	Sítáčený vzduch						
54	28615138	Montážní materiál	PPR trubka 32mm PN16	m	32,00	75,00	2 400,00
55	28615133		PPR trubka 20mm PN16	m	12,00	35,00	420,00
56	28454146		PPR nátrubek 32 PN16	ks	2,00	14,00	28,00
57	28654104		PPR T kus redukovaný 32-20mm PN 16	ks	4,00	25,00	100,00
58	28654053		PPR koleno 90° redukované 32-20 PN16	ks	10,00	32,00	320,00
59	28654296		PPR přechodka vnější 1/2"	ks	6,00	80,00	480,00
60	28654336		PPR kulový kohout 1/2"	ks	6,00	375,00	2 250,00
61	31945170		mosazná rozdvojka 3x1/2"	ks	6,00	55,00	330,00
62	31945152		vzduchová rychlospojka 1/2"	ks	12,00	285,00	3 420,00
63	31945208		dvoušroubková objímka s gumou	ks	30,00	44,00	1 320,00
64	55343612		kovění	ks	30,00	33,00	990,00
65	R-pol.		závitové těsnění	kpl	1,00	1 280,00	1 280,00
66	998763101R00	Montážní a spojovací materiál		%	5,00	145,00	725,00
67	733170801R00	Práce	částečná demontáž	kpl	1,00	1 960,00	1 960,00
68	870100009R00		montážní práce	m	44,00	295,00	12 980,00
69	857701101R00		montáž armatur	ks	6,00	190,00	1 140,00
70	733190106R00		tlakové a funkční zkoušky	kpl	1,00	1 350,00	1 350,00
71		Doprava		kpl	1,00	1 905,00	1 905,00

kec

