



města Brna – etapy VII a VIII – Záchranný archeologický výzkum“ (dále jen „smlouva“).

- 2) Účelem uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění služeb a změna ve fakturaci služeb. To je vyvoláno z důvodu časového posunu realizace stavby v rámci akce „Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“, kde došlo dodatkem č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby k posunu termínu provádění stavby až do dne 31. 8. 2024. Z tohoto důvodu je nutné sladit termín plnění této smlouvy o poskytování služeb s právě zmíněnou smlouvou o zhotovení stavby. To vyvolává potřebu rozčlenit fakturaci na tři dílčí části místo dvou původních, aby poskytovateli byly uhrazeny doposud provedené služby.

### Čl. III.

#### Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly na modifikaci smlouvy o poskytování služeb ze dne 28.7.2021 tak, že dosavadní znění **čl. III. odst. (2) smlouvy** se ruší a nahrazuje novým zněním:

*„Poskytnutí služeb bude ukončeno: do 31. 8. 2024“*

- 2) Dosavadní znění **čl. V. odst. (1) smlouvy** se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

*„Objednatel uhradí náklady za provedení ZAV na základě tří faktur vystavených poskytovatelem po řádném provedení služby a jejím převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními stranami následovně:*

- *první faktura – bude vystavena na částku ve výši 290.000,- Kč bez DPH ke dni předání písemné průběžné zprávy o činnosti za kalendářní rok 2023, přičemž fakturovány budou terénní části ZAV prováděné v roce 2022 a 2023,*
- *druhá faktura – bude vystavena ke dni ukončení terénní části ZAV,*
- *třetí faktura – bude vystavena po předání písemné závěrečné zprávy o provedení ZAV, přičemž druhá a třetí faktura pak bude ve výši dle skutečně provedeného rozsahu služeb oceněných dle Přílohy č. 2. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených služeb potvrzených objednatel.*“

### Čl. IV.

#### Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 4) Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Doložka

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/056 konané dne 25. 10. 2023.

Za Objednatele:


V Brně dne 31. 10. 2023



.....  
Ing. Tomáš Pivec, MBA  
vedoucí OI MMB  
Statutární město Brno

Za Poskytovatele:

V Brně dne 30. 10. 2023



.....  
Mgr. Marek Peška, Ph.D.  
ředitel  
Archaia Brno z.ú.

