

DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ O DíLO

MŽP – OG - 17/2023/SDD

k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem vrchního
ředitele sekce ochrany přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Severní energetická a.s.

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01, Most
zastoupená: Ing. Petrem Lencem, místopředsedou představenstva
Ing. Petrem Procházkou, členem představenstva
IČO: 286 77 986
DIČ: CZ 699 00 3245
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 2023860037/6000

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé



uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP – OG - 17/2023/SDD

(dále jen „**Prováděcí smlouva**“)

k Rámcové smlouvě o dílo – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

(dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 31. 3. 2024 (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
- a) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku;
- III. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
- III. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



533419

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 30.10.2023



Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie a
zástupce vrchního ředitele sekce ochrany
přírody a krajiny

Zhotovitel

V Mostě, dne 26.10.2023



Severní energetická a.s.

Ing. Petr Lenc
místopředseda představenstva



Severní energetická a.s.


Ing. Petr Procházka
člen představenstva



660

1/3

Severní energetická a.s.

Václava Řezáče 315, 434 01 Most
tel.: +420 478 003 511, dat. schránka: yy7eyyx
Váš dopis značky ze dne:
Naše značka: SE/2023 /35
Vyřizuje / linka: 
Místo a datum odeslání: Most, 26. 10. 2023

Ministerstvo životního prostředí
odbor geologie
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Centrální podatelna MŽP



3002186884

Ev. č.: **ENV/2023/533414**


Listy/příl.: 1/3 Došlo: 27.10.2023 8:58

Číslo jednací: *172P/2023/660/1144*

EN/172P/2023/660/PO

Tímto Vás žádáme o prodloužení termínu dodací lhůty realizovaného díla: **Realizace II. etapy zabezpečení dvou SDD „Margareta“ (č.o. 180) a průzkum SDD „Bartolomeus“ (č.o. 179) v k.ú. Cínovec.** Realizace tohoto díla je předmětem Prováděcí smlouvy ENV/ 2023/110960 ze dne 24. 2. 2023 k Rámcové smlouvě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES 190 070.

Důvodem opoždění prací je omezená nabídka specifické profese autorizovaného inženýra pro statiku a dynamiku staveb pro vyprojektování specifického železobetonového ohlubňového povalu nadstandardních parametrů a naplněné kapacity oslovených autorizovaných inženýrů. Výše zmíněnou situací došlo ke zpoždění navazujících prací.

Vyjádření GDO  V rámci KD č. 2. ze dne 4. 10. 2023 byla provedena kontrola realizace prací. S ohledem na zpoždění prací z objektivních důvodů GDO doporučuje podat žádost o dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě ENV/2023/110960 ze dne 24. 2. 2023 s návrhem posunutí termínu realizace do 30. 3. 2023

Děkuji za pochopení a s pozdravem

Severní energetická a.s.
Most (11)



ředitel HBZS Most

- Příloha č. 1: Zápis z provedené kontroly KD č. 2 ze dne 4. 10. 2023
- č. 2: Návrh dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě ENV/ 2023/110960 ze dne 24. 2. 2023



ZÁPIS

z provedené kontroly (KD č. 2.) konané dne 4. 10. 2023

1. Kontrolované akce:

Název akce dle PS: Realizace II. etapy zabezpečení SDD „Margareta“ (č.o. 180) a průzkum SDD“Bartolomeus“ (č.o. 179) v k.ú. Cínovec

Zhotovitel:

Severní energetická a.s.; sídlo: Václava Řezáče 315, 434 01 Most,
zastoupená: Ing. Petrem Lencem, místopředsdou představenstva
Ing. Petrem Procházkou, členem představenstva

IČ: 286 77 986

DIČ: CZ699 00 3245 (plátce DPH)

bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

číslo účtu: 2023860037/6000

Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele/ze dne:MŽP-OG-17/2023/SDD ze dne 24. 2. 2023

Číslo jednací prováděcí smlouvy: ENV/2023/110960

K rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

Termín zahájení prací: 14. 7. 2023 úvodní terénní rekognoskace s GDO

Termín ukončení prací: dle PS 31. 10. 2023

Číslo oblasti: 1

K výše uvedené kontrole jsou uzavřeny následující dodatky: dodatky nejsou

2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

1. Rozpočet zabezpečovacích a průzkumných prací SDD – schválen 15. 9. 2023
2. Vedení stavebního deníku – bez výhrad
3. Harmonogram zabezpečovacích prací - řešen



3. Kontrola pracovišť

Pracoviště dohledané jámy Bartolomeus bylo po provedeném průzkumu zabezpečeno překrytím stavebními panely a ohrazením výstražnou PVC páskou se zákazovými tabulemi (viz fotodokumentace). Majitel pozemku informován.

Pracoviště jámy Margareta bylo obsazeno a byly zahájeny strojní zemní práce. Byla pořízena fotodokumentace.

4. Kontrola finančního návrhu zajišťovacích prací (rozpočet):

Cena za provedení díla schválena na KD č. 1 činí: 1 078 216,94 Kč bez DPH a 1 304 642,49 Kč vč. DPH s použitím kritéria uvedeného v RD tj. 45,200 % ceníku URS.

Doporučení a opatření:

Z důvodu omezené nabídky specifické profese autorizovaného inženýra pro statiku a dynamiku staveb pro vyprojektování železobetonového OP nadstandardních parametrů (vyšší zatížení z důvodu přesypání a zhutnění zeminou při konečných terénních úpravách) a naplněné kapacity u obou oslovených autorizovaných inženýrů došlo ke zpoždění navazujících prací (rozpočet, práce v terénu, ...). Toto zpoždění způsobilo rovněž posun zabezpečovacích prací do období se zhoršenými klimatickými podmínkami, které jsou v této oblasti obvyklé v období dlouhého zimního klimatu. GDO doporučuje uzavřít dodatek k PS s posunutím termínu do 30. 3. 2024

Vyjádření Zhotovitele: po konzultaci souhlasné stanovisko

Připomínky a poznámky zástupce GDO: předložit písemnou žádost o dodatek č. 1 k PS o posunutí termínu dokončení do 30. 3. 2024

Účastníci kontroly:

Za generální dozor objednatele: jméno a funkce
firmy GEOtest, a.s.

– vykonavatel GDO

Za zhotovitele: Severní energetická a.s. jméno a funkce:

závodní dolu HBZS

Příloha fotodokumentace:



Foto č. 1 – Strojní zemní práce na SDD Margareta dne 4. 10. 2023



Foto č. 2 – Ohrazení SDD Bartolomeus po provedeném průzkumu





Foto č. 3 – Překrytí ohlubně jámy SDD Bartolomeus silničními panely (4. 10. 2023) po provedeném průzkumu



Foto č. 4 – Pohled do jámového stvolu dohledaného SDD Bartolomeus – dne 19. 9. 2023

