



Číslo smlouvy objednatele: [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

00304387

CZ00304387

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

zapsaný:

DISKET, s.r.o.

č.ev.1, 763 41 Biskupice

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

60722231

CZ60722231

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 05. 2023 Smlouvu o dílo č. JS/0208/2023/OKS na realizaci akce „**Regenerace hřiště při ZŠ Žerotínova**“ (dále jen „smlouva“). Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle projektové dokumentace a v rozsahu oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. V průběhu realizace díla se objevily nové skutečnosti, které měly vliv na změnu závazku ze smlouvy. Na základě těchto skutečností vyvstala potřeba provést stavební práce, které nebyly původně zahrnuty v předmětu díla a jejichž provedení je nezbytné z důvodu zajištění lepší funkčnosti a využitelnosti stavby. Jedná se zejména o tyto stavební práce:
 - rozšíření plochy chodníků a vytvoření přístupové cesty pro techniku na údržbu sportovišť,
 - navýšení počtu drenážních prvků pro odvod vody a záměna zasakovacího tunelu za zasakovací rýhu o větším objemu pro zasakování dešťové vody,
 - úprava spádu plochy pro lepší odtékání dešťových vod – zrušení odvodňovacího žlabu,
 - vytvoření základových pasů pro uložení tribunových prvků, zesílení stěn tribunových prvků, zmenšení délek prvků na základě doporučení výrobce,
 - zhotovení základů a rozvodů pro rezervní osvětlení,
 - příprava základové plochy pro osazení workoutu,
 - záměna obrub s plastovou hranou za obruby betonové (blíže uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku).
3. Cena všech sjednaných stavebních prací nad rámec rozsahu díla činí 1.767.440,55 Kč bez DPH. Cena všech sjednaných stavebních prací, které snižují rozsah díla, činí 614.141,74 Kč bez DPH. Tyto změny představují změnu ve výši 14,99 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Celková cena díla se na základě výše popsaných změn navýší o 1.153.298,81 Kč bez DPH, tj. o 7,26 % původní hodnoty závazku.



4. Smluvní strany se dohodly, že záležitosti uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku sjednají v tomto dodatku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), neboť jsou naplněny podmínky pro jeho aplikaci. Tyto změny nemají vliv na celkovou povahu veřejné zakázky a jsou zachovány stanovené limity.
5. V průběhu realizace díla dále vyvstala potřeba provést záměnu dvou položek původního oceněného položkového rozpočtu. Jedná se o záměnu vyvolanou změnami povrchu multifunkčního hřiště a povrchu hřiště pro malou kopanou za kvalitnější povrchy, které budou lépe vyhovovat současným požadavkům na hřiště.
6. Smluvní strany se dohodly, že záležitosti uvedené v odst. 5 tohoto článku sjednají v tomto dodatku v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ, neboť jsou naplněny podmínky pro jeho aplikaci. Nové položky dotčené záměnou představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám původního oceněného rozpočtu, cena materiálu je stejná a zároveň materiál je kvalitativně vyšší, když poskytují vyšší uživatelský komfort, lepší vlastnosti pro sportovní využití a zároveň snazší a levnější údržbu.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení smlouvy takto:

- A. Článek III Cena díla a platební podmínky, odst. 1 se mění a nově zní takto:

Celková cena bez DPH	17 040 687,11 Kč
DPH 21 %	3 578 544,29 Kč
Celková cena včetně DPH	20 619 231,4 Kč

- B. Příloha č. 1 smlouvy – Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku a stává se nedílnou součástí Oceněného položkového rozpočtu

- C. Položka č. 60 Oceněného položkového rozpočtu se mění a nově zní takto:

60	589181152R00	Kryt sport.ploch,um.trávník III.G v.32mm	m2	1 737,00000	550,00	955 350,00	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-----------	-------

- D. Položka č. 61 Oceněného položkového rozpočtu se mění a nově zní takto:

61	589181461R00	Kryt sport.ploch,um.trávník,mu ltifunkční 15mm	m2	1 574,00000	425,00	668 950,00	RTS 23/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-----------	-------

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. JS/0208/2023/OKS na realizaci akce „**Regenerace hřiště při ZŠ Žerotínova**“ ze dne 22. 05. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 23. 10. 2023, pod bodem R 26/08. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
5. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.



6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své podpisy.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet - změny

Ve Valašském Meziříčí dne

V Biskupicích dne

