

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci
„Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015“
17TUOIN04

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP
tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx

bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Blanka Šafránková
tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx

a

AQUATEST a.s.

se sídlem na adrese: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
IČO: 44794843
DIČ: CZ44794843
zastoupená Danielem Kraftem, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189

bankovní spojení: XXXXX
číslo účtu: XXXXX
(dále jen jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba ve věcech technických:

RNDr. Vít Holeček,
tel. XXXXX, e-mail: XXXXX

(objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2017/001361, č. zhotovitele 17CDS75 (dále jen „dodatek č. 1“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12.04.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení průzkumu znečištění podlahových konstrukcí, stěn a střech objektu SO – 01 a SO – 02 projektu Centra kreativního podnikání (CKP) v Cukrovarské ulici pro stavbu „**Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015**“ (dále i „smlouva“).
- 1.2. Vzhledem k tomu, že kulturní akce, konané v provozních budovách „DEPA 2015“ dosud neumožnily realizaci předmětných odběrů vzorků podlah, zdíva a střech, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III odst. 3.1. smlouvy a to tak, že původní znění čl. III odst. 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*3.1. Dílo bude zhotovitelem provedeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 12.06.2017.***

- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že změna smlouvy dle dodatku č. 1 ke smlouvě nemá vliv na výši smluvní ceny za dílo a zhotovitel nebude po objednateli dodatečně požadovat navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady související se změnami podmínek plnění dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 jsou zahrnuty ve smluvní ceně za dílo.
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy.

V Plzni dne

V Plzni dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Daniel Kraft
předseda představenstva