

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách:
BD M. Pujmanové 13“ ze dne 09.05.2023 ev. č. S/0141/2023/OI

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem LL.M. - starostou
IČO: 008 45 451, evidenční číslo 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
zastoupena: Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou
IČO: 268 07 947
DIČ: CZ26807947
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25583
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 1025024134/5500
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]
Tel. / email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2023 smlouvu o dílo ev. č. S/0141/2023/OI „IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD M. Pujmanové 13“, ke které byl uzavřen dne 13. 9. 2023 dodatek č. 1.
2. Účelem Dodatku č. 2 je změna a upřesnění položek Souhrnného rozpočtu, které nemá vliv na cenu a mění podrobnosti předmětu díla a zlepšuje technické vlastnosti uvedených položek dle ZL č. 7

čl. III

Změna smlouvy

1. Předmět díla se mění dle změnového listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

čl. IV

Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že Dodatek bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že se skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek ke smlouvě bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku ke smlouvě elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 7 a rekapitulace Změnových listů


čl. IV.

Doložka


Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 26. schůzi konané dne 30.10.2023 pod č. 0724/RMOB-MH/2226/26.

V Ostravě dne

V Bruzovicích dne



starosta městského obvodu



jednatelka

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Název stavby

„IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD M. Pujmanov 13.“

Objednatel:

Statutární město Ostrava , ÚMOB Mar. Hory a Hulváky.

IČO:

845451

Zhotovitel:

BDSTAV Morava s.r.o., se sídlem Bruzvice 88, Burzovice

IČO:

26807947

Termín zahájení

18.05.2023

Termín dokončení

14.09.2023

Smluvní cena

3 675 000 Kč

	Předpoklad		Schváleno		Dodatek		Celkem		
	Kč	%	Kč	%	Kč	%	Kč	%	
ZL 1 Méněpráce	-191 237,63	5,20%	-191 237,63	5,20%	-191 237,63	5,20%	-191 237,63	5,20%	z.č.134/2016 Sb. § 222 odst. 4
ZL 1 Vícepráce	165 010,18	4,49%	165 010,18	4,49%	165 010,18	4,49%	165 010,18	4,49%	z.č.134/2016 Sb. § 222 odst. 4
ZL 2 Vícepráce	17 000,00	0,46%	17 000,00	0,46%	17 000,00	0,46%	17 000,00	0,46%	z.č.134/2016 Sb. § 222 odst. 4
ZL 3 Méněpráce	-796,82	0,02%	-796,82	0,02%	-796,82	0,02%	-796,82	0,02%	z.č.134/2016 Sb. § 222 odst. 4
ZL 3 Vícepráce	918,15	0,02%	918,15	0,02%	918,15	0,02%	918,15	0,02%	z.č.134/2016 Sb. § 222 odst. 4
ZL 4 Méněpráce	-75 685,18	2,06%	-75 685,18	2,06%	-75 685,18	2,06%	0,00	2,06%	z.č.134/2016 Sb. § 222 odst. 7
ZL 4 Vícepráce	75 685,18	2,06%	75 685,18	2,06%	75 685,18	2,06%	0,00	2,06%	z.č.134/2016 Sb. § 222 odst. 7
ZL 5 Vícepráce	14 711,78	0,40%	14 711,78	0,40%	14 711,78	0,40%	14 711,78	0,40%	z.č.134/2016 Sb. § 222 odst. 4
ZL 6 Méněpráce	-32 347,00	0,88%	-32 347,00	0,88%	-32 347,00	0,88%	-32 347,00	0,88%	z.č.134/2016 Sb. § 222 odst. 4
ZL 7 Méněpráce	-212 566,00	5,78%	-212 566,00	5,78%	-212 566,00	5,78%	-212 566,00	5,78%	z.č.134/2016 Sb. § 222 odst. 7
Celkem	-26 741,34	27,17%	-26 741,34	27,17%	-26 741,34	27,17%	-26 741,34	27,17%	z.č.134/2016 Sb. § 222 odst. 7

ZL	Název změny	Předpoklad		Schváleno		Dodatek		Poznámka
		Kč	%	Kč	%	Kč	Dodatek X	
ZL1	Spodní stavba -zemina	-26 227,45		-26 227,45		-26 227,45	D1	
ZL2	Budky	17 000,00		17 000,00		17 000,00	D1	
ZL3	Podkrovní - dřevěné podbití	121,33		121,33		121,33	D1	
ZL4	Záměna materiálu	0,00		0,00		0,00	D1	
ZL5	Opěrná zítka a hrana schodiště	14 711,78		14 711,78		14 711,78	D1	
ZL6	Zvonkové tablo	-32 347,00		-32 347,00		-32 347,00	D1	
ZL7	Dveře - změna materiálu	0,00		0,00		0,00	D2	
Celkem		-26 741,34		-26 741,34		-26 741,34		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD M. Pujmanové 13.“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Opěrná zřítka s schodištěm	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO01 / 1	Číslo změny stavby: ZL07
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9 5 2023, číslo smlouvy objednatele: S/0141/2023/OI ; číslo smlouvy zhotovitele: S/0141/2023/OI :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Mar Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 70936, IČO: 00845451

Zhotovitel: BDSTAV Morava s.r.o., se sídlem Bruzvice 88, Burzovice, 73936, IČO: 26807947

Gen.projektant (autorský dohled): [redacted]

Technický dozor stavebníka (TDS): [redacted]

Přílohy: Soupis prací	Počet paré: Příjemce 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
------------------------------	--

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 V rámci provádění zateplení bytového domu na ulici M. Pujmanová 132/13 akci: „IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD M. Pujmanové 13.“, byla upřesněna dodávka dveří dle předložených vzorků. Dveře tak mají lepší tepelné vlastnosti za stejnou cenu

1.
 Dle PD navržených dvou ks. venkovních dveří prosklených s tepelnou propustností $U_d=1,2W/m^2.K$ byly použity dvojce dveře prosklené s tepelnou propustností $U_d=1,1W/m^2.K$.

2.
 Dle PD navržených dvou ks. dveří vnitřních ocelových požárních 1kř.800x1970mm, zárubeň ocelová, EI30, se stupněm tepelné propustnosti $U_d=2,2W/m^2.K$, došlo k použití dvou dveří vnitřních ocelových požárních 1kř.800x1970mm, zárubeň ocelová, EI30, se stupněm tepelné propustnosti $U_d=1,7 W/m^2.K$.

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV~~

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-212 566,00	-5,78%	212 566,00	5,78%	0,00 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]
Zhotovitel	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku (dohody) ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změny tohoto listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek"

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Měněpráce						-212 566,00
249	D1	Dveře vstupní dřevěné 1kf.1060x2050mm, částečně prosklené, oboustranně bezpeč.vrstvené trojsklo, rám min.1řivrstvý lepený smrk.hranol, Ud=1,2W/m2.K, vč. doplňků a příslušenství dle PD	kus	-2	78 557,00	-157 114,00
		D1		2		
256	D2	Dveře vnitřní ocelové požární 1kf.800x1970mm, zárubeň ocelová, EI30/DP3, Ud=2,2W/m2.K, vč. doplňků a příslušenství dle PD	kus	-2	27 725,00	-55 452,00
		D2		2		
Vícepráce						212 566,00
249	D1	Dveře vstupní dřevěné 1kf.1060x2050mm, částečně prosklené, oboustranně bezpeč.vrstvené trojsklo, rám min.1řivrstvý lepený smrk.hranol, Ud=1,1W/m2.K, vč. doplňků a příslušenství dle PD	kus	2	78 557,00	157 114,00
		D1		2		
		<u>Popis:</u>				
256	D2	Dveře vnitřní ocelové požární 1kf.800x1970mm, zárubeň ocelová, EI30/DP3, Ud=1,7 W/m2.K, vč. doplňků a příslušenství dle PD	kus	2	27 725,00	55 452,00
		D2		2		
CELKEM						0,00
Vícepráce - měněpráce						