

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo
ÚP v Náchodě - oprava části nefunkční kanalizace
ev. č. objednatele 22/7700/00155

uzavřené dle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)
ev. č. objednatele: 22/7700/0155/01D

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: [redacted], ředitelem Odboru správy majetku a investic
IČO: 72080043
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Doručovací adresa:

Generální finanční ředitelství
nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

(dále jen „**objednatel**“)
na straně jedné

a

Zhotovitel: Stavební bytové družstvo Náchod
se sídlem: Parkány 311, Náchod, PSČ 547 01
zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl DrXXVI, vložka 12
IČO: 00044865
DIČ: CZ00044865
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „**zhotovitel**“)
na straně druhé

společně též „**smluvní strany**“

Článek 1.

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2023 Smlouvu o dílo „ÚP v Náchodě - oprava části nefunkční kanalizace“, ev. č. objednatele 23/7700/0155, jejímž předmětem je provedení opravy ležaté kanalizace 1.PP objektu, v části mezi garáží a kolárnou, objektu č.p. 10 v k. ú. Náchod, administrativní budovy Finanční správy České republiky, ve které sídlí Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Náchodě (dále jen „**smlouva**“).

- 1.2 Smluvní strany se v souladu s čl. I. odst. 6 smlouvy a § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na úpravě rozsahu prací, které spočívají v opravě ležaté kanalizace v prostoru kolárny, a to z důvodu že odpadl důvod opravy navazující části ležaté kanalizace v prostoru garáže. Smluvní strany se dohodly na opravě ležaté kanalizace v prostoru kolárny, a to v ploše do 2,0 m². Cena stavebních prací činí 49 576 Kč bez DPH.
- 1.3 Na základě výše uvedeného uzavírají smluvní strany v souladu se ustanovením čl. XV. odst. 5. smlouvy tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Článek 2.

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Článek I. „Předmět smlouvy a místo plnění“ se nově doplňuje o odstavec 5, v tomto znění:

5. Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou stavební práce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy, resp. Stavebním rozpočtu ze dne 12. 10. 2023.

- 2.2 Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na následující změně smlouvy:

V čl. III. smlouvy **Cena a platební podmínky** se mění odst. 1. který nově zní následovně:

1. *Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí:*

cena bez DPH: 49 576 Kč (slovy čtyřicet devět tisíc pět set sedmdesát šest korun českých)

DPH ve výši 21 %: 10 411 Kč (slovy deset tisíc čtyři sta jedenáct korun českých)

cena s DPH: 59 987 Kč (slovy padesát devět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých)

- 2.3 Smluvní strany se v souladu s odst. 2.1 tohoto článku Dodatku č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy Cenová nabídka dodavatele složené ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, jako její Příloha č. 2 a zároveň se dohodly na této změně čl. XV odst. 10 smlouvy, který bude nově znít následovně:

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 24. 07. 2023

Příloha č. 2 – Stavební rozpočet ze dne 12. 10. 2023

Článek 3.

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3 Dodatek č. 1 je uzavřen v listinné podobě ve třech vyhotoveních.
- 3.4 Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

3.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je jeho příloha:

Příloha č. 1 – Stavební rozpočet ze dne 12. 10. 2023

Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že ho uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Praze 30. 10. 2023

V Náchodě 26. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ředitel Odboru správy majetku a investic



místopředseda představenstva



ředitel