

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

evidované u Objednatele pod č. 30/2016
(dále jen "Dodatek č. 2")

- 1. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A LX, vložka 296
zastoupený: **RNDr. Václavem Plesníkem, MBA**, pověřeným výkonem
funkce generálního ředitele
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bank. spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IBAN: xxx
SWIFT: xxx

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

- 2. LAKA CZ s.r.o.**
se sídlem Baňská 1431, 156 00 Praha 5
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52341
zastoupená: **Ing. Allanem Jarošem**, jednatelem
IČO: 25131770
DIČ: CZ25131770
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

I.

1. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě výsledku veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „*Rekonstrukce zdrojů chladu - výměna chladících jednotek, včetně kondenzátorů a dalšího souvisejícího příslušenství*“, **a to na dodatečné stavební práce**, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.
2. V souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že:
 - a) dodatečné stavební práce budou zadány témuž zhotoviteli,
 - b) dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu veřejné zakázky,
 - c) celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.**(dále jen „dodatečné stavební práce“).**

II.

1. Předmětem dodatečných stavebních prací je
 - a) doplnění střešního pláště v místě původního prostupu a oprava poškození stávajícího střešního pláště,
 - b) dodání jednoho pole hlavního rozvaděče,
 - c) nová konstrukce schodů a zábradlí na střechu strojovny chlazení.to vše dle příložené projektové dokumentace.
2. Projektová dokumentace k dodatečným stavebním pracím dle odst. 1, písm. a) a c) je v Příloze č. 1 Dodatku č. 2. Projektová dokumentace k dodatečným stavebním pracím dle odst. 1, písm. b) je v Příloze č. 2 Dodatku č. 2.
3. Součástí závazku zhotovitele dle odstavce 1 tohoto článku je:
 - a) doprava a pojištění zařízení dle dodací podmínky DAP,
 - b) instalace a uvedení hlavního rozvaděče do provozu,
 - c) předání dokladů a dokumentů vztahujících se k užívání dodaného hlavního rozvaděče (zejména revizní list).
4. Cena dodatečných stavebních prací dle odst. 1 tohoto článku je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele a činí bez DPH:

153.723,- Kč

(slovy: **sto padesát tři tisíc sedmset dvacet tři korun českých**).

5. Cena stanovená v odst. 4 tohoto článku je cenou pevnou, kterou není přípustné změnit.
6. Cena stanovená v odst. 4 tohoto článku již zahrnuje veškeré náklady na dopravu do místa plnění a náklady na provádění dodatečných stavebních prací, a to včetně všech vedlejších výdajů.

7. Zhotovitel vystaví a zašle objednateli daňový doklad (fakturu) na platbu dle odst. 4 tohoto článku do 10 (slovy: deseti) kalendářních dní po podpisu Dodatku č. 2. Součástí daňového dokladu (faktury) bude kopie Protokolů o předání a převzetí dodatečných stavebních prací podepsaného oběma smluvními stranami.
8. Splatnost daňového dokladu (faktury) řádně vystaveného zhotovitelem je 30 (slovy: třicet) dnů ode dne jeho doručení objednateli. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) objednateli na e-mailovou adresu xxx. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí den odesání příslušné částky z účtu objednatele.

III.

1. Ustanovení Smlouvy o dílo č. 30/2016 nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a jsou pro smluvní strany závazná v původním znění a znění Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 spolu se Smlouvou o dílo č. 30/2016 a Dodatkem č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou
 - Příloha č. 1 – Projektová dokumentace k dodatečným stavebním pracím dle čl. II, odst. 1, písm. a) a c),
 - Příloha č.2 – Projektová dokumentace k dodatečným stavebním pracím dle čl. II., odst. 1, písm. b),
 - Příloha č. 3 – Položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

Za objednatele:

V Praze dne

Za zhotovitele:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

RNDr. Václav Plesník, MBA,
pověřený výkonem funkce generálního ředitele

LAKA CZ s.r.o.

Ing. Allan Jaroš
jednatel společnosti