

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

### „Oprava střešní krytiny staré ředitelny“

#### I. Smluvní strany

##### 1. Objednatel

###### **Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace**

zastoupená: [redacted], ředitel  
se sídlem: [redacted], PSČ [redacted]  
IČO: [redacted]  
DIČ: [redacted]  
plátce DPH: ANO  
bankovní spojení (číslo účtu): [redacted]  
ID datové schránky: [redacted]

###### kontaktní osoba Objednatele:

kontaktní osoba: [redacted]  
telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

##### 2. Zhotovitel

###### **VESTAV group s.r.o.**

zastoupená: [redacted], jednatel  
se sídlem: [redacted], PSČ [redacted]  
IČO: [redacted]  
DIČ: [redacted]  
plátce DPH: ANO  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C [redacted]  
bankovní spojení (číslo účtu): [redacted]  
kontaktní osoba: [redacted]  
telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
ID datové schránky: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

## II. Úvodní ustanovení

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 163 Smlouvy o dílo, uzavřené dne [REDAKCE], na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava střešní krytiny staré ředitelny**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).

## III. Věcné vymezení změn závazku ze Smlouvy

4. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět Díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění na základě změnového listu stavby č. 1 takto:
- Změnový list č. 1 – předmět Díla se rozšiřuje o položky Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. V. ručně; Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100%; Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m; Montáž přídavné hřebenové latě na ocel. držáky, sklon 30-60°; Krytina z bobrovek, střech jen., šupinová, do malty; Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití; Hřebenáč rozdělovací valbový k hřeben. polodrážk.; Krytiny z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho – pouze práce – překládka; Větrací pás pod hřebenáč 200 x 70 x 1000 mm, cihlový; Nástavec pro odvětrání kanalizace; Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m; Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m; Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km; Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km; Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m, vše v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Naopak předmět Díla se zužuje o položku Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti, a to v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Tyto změny závazku ze Smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a vznikly z následujících důvodů:

- V průběhu realizace Díla bylo zjištěno, že staré hřebenáče určené pro použití v rámci plnění Díla se při demontáži rozpadají. Z tohoto důvodu bylo navrženo osazení nových hřebenáčů včetně větracích pásů a hřebenové latě. Nutno zdůraznit, že nemožnost použití starých hřebenáčů pro realizaci Díla nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí předvídat.
- V průběhu realizace Díla bylo zjištěno, že jedna strana střechy o ploše 25 m<sup>2</sup> je poškozena více než bylo předpokládáno v době přípravy podkladů pro uzavření Smlouvy. Toto zjištění vyšlo najevo až při překládce střešní krytiny a dříve nebylo pro Smluvní strany patrné. Z tohoto důvodu bylo navrženo kompletní rozebrání střechy a opětovné položení původních zachovalých tašek. Nutno zdůraznit, že ani větší rozsah poškození střechy Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- V průběhu realizace Díla bylo zjištěno, že omítka zadní strany štítu do ulice Hradební je silně zvětralá. Z tohoto důvodu bylo navrženo otlučení zvětralé omítky a realizace omítky nové.

**IV.**  
**Vliv Dodatku na Cílovou Dávku a termíny plnění**

5. Cílová Dávka dle odst. 20 Smlouvy se důsledkem změn Díla uvedených v článku III tohoto Dodatku **zvýšuje o 137.914,05 Kč bez DPH.**
6. Po zvýšení Cílové Dávky dle předchozího odstavce činí Cílová Dávka **bez DPH.**
7. Termíny plnění uvedené ve Smlouvě nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčeny.

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

8. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
9. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
10. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1      Změnový list č. 1

V: V: dne

  
  
 ředitel

V: V: dne

**Jan Večeře**

Digitally signed by Jan  
Večeře  
Date: 2023.11.01  
10:08:00 +01'00'

**Zhotovitel**

 jednatel