

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“

(v režimu BIM)

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618—S-2966/2021/PAL**

ISPROFOND: 5423510003

(dále jen „**Objednatel**“)

a

správce společnosti:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a. s.,

Vladimírem Jehličkou, DiS., Mgr. Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzkněchem a

Libuší Tintěrovou - členy představenstva

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

společník:

MONZAS, spol. s r.o.

Se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 1713

zastoupena: Ing. Lukáš Babický, prokurista a ředitel

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **927**

původní cena Díla	344 643 992,93 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (+3.990.657,- Kč)	348 634 649,93 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 (+22.266.496,41 Kč)	370 901 146,34 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 (-2 019 096,83 Kč)	368 882 049,51 Kč bez DPH
Dodatek č. 4 (-2 729 172,89 Kč)	366 152 876,62 Kč bez DPH
Dodatek č. 5 (+27 524 190,95 Kč)	393 677 067,57 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **414 016,56 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí **394 091 084,13 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s Pod-článkem 13.2 Smluvních podmínek [Návrh na zlepšení] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku předloženého a provedeného zlepšovacího návrhu na zlepšení. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění dodatku č. 6. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku předloženého a provedeného zlepšovacího návrhu na zlepšení vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

V rámci provádění prací na Stavbě Zhotovitel předložil dne 17.12.2021 zlepšovací návrh – staniční zabezpečovací zařízení (dále jen „**zlepšovací návrh**“). Se zlepšovacím návrhem Správce stavby obdržel dne 6.1.2022 souhlas Objednatele vydaný dle pod-čl. 3.1 Smluvních podmínek Smlouvy, načež Správce stavby vydal dne 18.1.2022 pokyn Správce stavby Zhotoviteli k provedení Variace díla dle obsahu svého návrhu na zlepšení.

Závazné parametry provádění návrhu na zlepšení, tj. rozsah výluk a věcný obsah Variace jsou specifikovány v Pokynu správce stavby č. 2.1 – problematika zabezpečovacího zařízení ze dne 18.1.2022. Jedná se o návrh, který vedl ke snížení nákladů Objednatele na provedení Díla a dále o návrh směřující ke zlepšení technických vlastností Díla. Věcně se tedy jedná o Návrh na zlepšení dle pod-čl. 13.2 Smluvních podmínek.

Zhotovitel práce provedl v souladu s pokynem Správce stavby, Dílo bylo po částech (v souladu se stavebními postupy Stavby) Drážním úřadem uvedeno do zkušebního provozu, a to ve dnech 21.6.2022 a 7.12.2022.

Variace byla zpracována ve formě změnového listu Stavby č. 5, který byl Objednatel schválen 8.11.2022. Změna rozsahu předmětu plnění byla zahrnuta do Dodatku č. 3 ke Smlouvě na zhotovení stavby, který byl podepsán dne 1.6.2023.

- Celkové vícepráce ze ZLS č. 5 činí [REDAKCE]
- Celkové méněpráce ze ZLS č. 5 činí [REDAKCE]
- Celkové snížení smluvní hodnoty činí [REDAKCE]

Jiné náklady plynoucí ze Zhotovitelova zlepšovacího návrhu nenastaly.

Dne 8.8.2023 vydal Správce stavby v souladu s Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek Určení. V tomto svém Určení Správce stavby určil, že odměna Zhotovitele za zlepšovací návrh předložený dne 17.12.2021 a schválený dne 18.01.2022 činí 414 016,56 Kč a v této výši se zahrne do Smluvní ceny.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.2 [Návrh na zlepšení] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **414 016,56 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH:393 677 067,57 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle Dodatku č. 6 bez DPH:414 016,56 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH:394 091 084,13 Kč

2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 20 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 6 |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 1 |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 1 |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 2 |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 7 | Dohoda o předčasném užívání |
| Příloha č. 8 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky) |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 10 | BIM Protokol |

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv,



není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 6

Za Objednatele:

V Praze

 
01.11.2023 14:57
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



Za Zhotovitele:

V Litoměřicích



 Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.24
10:27:28 +02'00'

.....
Ing. Jan Kokeš
Chládek & Tintěra, a.s.
předseda představenstva

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.24
10:27:40 +02'00'

.....
Mgr. Miroslava Bosmanová
Chládek & Tintěra, a.s.
člen představenstva

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.24
08:27:44 +02'00'

.....
Ing. Lukáš Babický
MONZAS, spol. s r.o.
prokurista a ředitel

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – ve znění dodatku č. 6

stavba			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	Změna dle dodatku č.1	Změna dle dodatku č.2	Změna dle dodatku č.3	Změna dle dodatku č.4	Změna dle dodatku č.5	Změna dle dodatku č.6	Celková cena po Dodatku č.6
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.			■ ■ ■ ■ ■	344 643 992,93	3 990 657,00	22 266 496,41	-2 019 096,83	-2 729 172,89	27 524 190,95	414 016,56	394 091 084,13
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]								
Cena díla za zhotovení stavby											
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení											
PS 18-10	Žst. Roudnice SZ	SZ, s.o.									
D.2 Železniční sdělovací zařízení											
PS 20-18	Žst. Roudnice n.L. - přípojné vybavení MK	SZ, s.o.									
PS 20-20	Žst. Roudnice n.L. - ochrana stávkových DK	SZ, s.o.									
PS 20-30	Žst. Roudnice n.L. - rozlišovací zařízení	SZ, s.o.									
PS 20-31	Žst. Roudnice n.L. - informační systém	SZ, s.o.									
PS 20-32	Žst. Roudnice n.L. - kamery systém	SZ, s.o.									
D.4 Ostatní technologická zařízení											
PS 40-10	Výhledy na nástupiště a vje	SZ, s.o.									
E.1.1 Železniční svršek											
SO 10-10.1	Železniční svršek	SZ, s.o.									
SO 10-10.2	Železniční svršek, následná úprava	SZ, s.o.									
E.1.1.2 Železniční spodek											
SO 10-11	Železniční spodek	SZ, s.o.									
SO 10-11.1	Kamery přesah nad podzemními prostory	SZ, s.o.									
E.1.2 Nástupiště											
SO 10-20	Nástupiště č. 1 - vnější nástupiště	SZ, s.o.									
SO 10-21	Nástupiště č. 2	SZ, s.o.									
SO 10-22	Nástupiště č. 3	SZ, s.o.									
E.1.4 Mosty, propustky, zdi											
SO 10-40	Úprava podchodu v km 478 074 (vč. výtahových šachet)	SZ, s.o.									
SO 10-40.1	Výtahové šachty z podchodu	SZ, s.o.									
SO 10-41	Úprava mostu v km 478 480	SZ, s.o.									
E.1.8 Pozemní komunikace											
SO 10-17	Úprava pozemních komunikací	SZ, s.o.									
E.1.9 Kabelovody, kolektory											
SO 10-80	Kabelovody	SZ, s.o.									
SO 10-80.1	Úprava stávajících kabelovodů	SZ, s.o.									
E.2 Pozemní stavební objekty											
SO 20-10	Stavební práce ve VŘ	SZ, s.o.									
SO 20-11	Rekonstrukce střeš. 1 PP	SZ, s.o.									
SO 20-20.01	Zastřešení nástupiště č. 1	SZ, s.o.									
SO 20-20.02	Zastřešení nástupiště č. 2	SZ, s.o.									
SO 20-20.03	Zastřešení nástupiště č. 3	SZ, s.o.									
SO 20-20.1	Obvodní zastřešení nástupišť	SZ, s.o.									
SO 20-20.2	Základová konstrukce nástupišť 1,6	SZ, s.o.									
SO 20-40	Osvětlení nástupišť	SZ, s.o.									
SO 20-50	Žst. Roudnice n.L. - demolic	SZ, s.o.									
E.3.1 Trakční vedení											
SO 30-10	Úprava TV	SZ, s.o.									
E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů											
SO 30-60	Úprava rozvodů NN a VO	SZ, s.o.									
SO 30-61	Osvětlení nástupiště č. 1	SZ, s.o.									
SO 30-62	Osvětlení nástupiště č. 2	SZ, s.o.									
SO 30-63	Osvětlení nástupiště č. 3	SZ, s.o.									
SO 30-64	Osvětlení podchodu	SZ, s.o.									
E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí											
SO 30-70	Ukolejení kovových konstrukcí	SZ, s.o.									
Všeobecný objekt											
SO 00-00	Všeobecný objekt	SZ, s.o.									
Dělení majetku:											
SZ, s.o.	Budoucí majitel SZ [Kč]										
	Kontrolní součet [Kč]										
Celková cena díla po změně [Kč]			394 091 084,13								

ve funkci