



STÁTNI FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

1
Společně pro zelenou Evropu
Podpořeno Norskem prostřednictvím
Norských fondů.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBMC I
MMOPP00NBMC I

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 27.03.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Seniorcentrum – Rolnická 24 – terasa“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED]
referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.**
Sídlo: **Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava**
IČ: **64610225**
DIČ: **CZ64610225**
Datová schránka: **cb26xr2**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava**
 Zastoupen: [redacted] **předsedou představenstva**
 Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1202**
 Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted] **předseda představenstva**
 Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] **stavbyvedoucí**
 [redacted] **zástupce stavbyvedoucího**
 dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27.03.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Seniorcentrum – Rolnická 24 – terasa“ (PID smlouvy: MMOPP00NBKMI) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „tento dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah bouracích prací;
- mění se způsob řešení obložení atik;
- mění se rozsah úprav stropu v 1.NP;
- předmět díla se rozšiřuje o stavební úpravy kolem prosklené fasády;
- předmět díla se rozšiřuje o stavební úpravy stávajícího světlíku;
- předmět díla se rozšiřuje o výměnu větracích mřížek;
- mění se rozsah úprav střešních vpustí;
- mění se rozsah úprav zelené střechy;
- předmět díla se rozšiřuje o odstranění tapet v 1.NP.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	4.417.959,17 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 266.592,50 Kč
- nová celková cena díla	4.684.551,67 Kč
- DPH 15 %	702.682,75 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	5.387.234,42 Kč

(slovy: pět milionů tři sta osmdesát sedm tisíc dvě stě třicet čtyři a 42/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.10.2023, č. usnesení 1423/29/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet


V Opavě dne 30. 10. 2023

V Ostravě dne _____



Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

předseda představenstva

AVSKÉ STAVBY a. s.
Svatý Štěpán 958/11 -2-
O STRAVA - PŘÍVOZ
Ostrava, odd. B, vložka 1202
IČ: 046 10 225 - DIČ: CZ04610225

