

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2023-462/ORI ze dne 11. 8. 2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	[redacted] vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	[redacted], referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	NOSTA, s.r.o.
Se sídlem:	Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Ing. Romanem Chromkem, jednatelem
IČO:	47671416
DIČ:	CZ47671416
zapsán v obchodním rejstříku u	Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C5248
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	889364/0300
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Roman Chromek
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Revitalizace Laudonova nádvoří v Novém Jičíně**“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2023-462/ORI ze dne 11. 8. 2023 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou Ing. Dušanem Glogarem Uniprojekt, IČO 111811931, se sídlem Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín, a autorizovanou Ing. Dušanem Glogarem, ČKAIT – 1100039, a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen

„Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací I., který je Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy. Ke stavbě bylo dne 15. 12. 2022 vydáno Městským úřadem Nový Jičín – Odborem územního plánování a stavebního řádu společné povolení pod č.j. MUNJ-131427/2022/ÚPSŘ-Pon a dne 25. 9. 2023 Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pod č.j. MUNJ-100718/2023/ÚPSŘ-Pon.“

2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 3. 2. 2024. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí **4.919.692,79 Kč bez DPH**, tj. **5.952.828,28 Kč s DPH** (sazba 21%), slovy: pět milionů devět set padesát dva tisíc osm set dvacet osm korun českých, dvacet osm haléřů.“

4. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne 1. 11. 2023

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 1. 11. 2023

Ing. Roman Chromek
jednatel