

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2023/12/0504
(dále jen „dodatek“)

Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 1 Park

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klímkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.

bankovní

číslo účtu

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel. č. 599 480 311,

e-mail: jjurajdova@moporuba.cz

Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247, e-mail:

rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

se sídlem: Antonína Brože 3124/2, Zábřeh 700 30 Ostrava

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava v od. C vložka 18537

zastoupená: Ing. Vladimírem Blahutou – jednatel

IČO: 25816977

DIČ: CZ25816977

bankovní

číslo účtu

telefon:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Vladimír Blahuta – jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Martin Mati

(dále jen „zhotovitel, nebo OMLaZ“)

a

Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava v od. B vložka 1886

zastoupená: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva

IČO: 25396544

DIČ: CZ 25396544

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Tomáš Svoboda, vedoucí P110

(dále jen „zhotovitel, nebo OK“)

Číslo smlouvy OK: 136/23/VÚ-110/Z

tímto uzavírají dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/12/0504 ze dne 26.7.2023, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava – Poruba – Etapa 1 Park“ (dále jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:
 - 1.1 **Odečet sanací** - dle výsledků provedených zatěžkávacích zkoušek nebylo nutno realizovat sanace vozovky, Jedná se o **méněpráce ve výši – 761 868,63 Kč bez DPH.**
 - 1.2 **Odvoz výkopku na skládku** – 80 % vykopaných podkladových vrstev původní vozovky nebude s ohledem na kvalitu výkopku a nerealizované sanace zpětně použito a bude nutno je vyvézt na skládku. Jedná se o **vícepráce ve výši 107 440,77 Kč bez DPH.**
 - 1.3 **Odstranění objektů krytů CO** – po dohodě se správcem 2 odstraněných nadzemních objektů (Heimstaden Czech s.r.o.) nebudou nad výstupy z krytů realizovány zákrytové desky – po zapravení ploch budou instalovány pouze 2 výduchy. Jedná se o **méněpráce ve výši -34 269,72 Kč bez DPH.**
 - 1.4 **Nerealizovaný stožár veřejného osvětlení** – s ohledem na kolizi se stávajícím podzemním vedením ČEZ Distribuce a.s. a se vzrostlým smrkem byla přeložka stožáru č. 18 vč. řešení kolizních bodů odsunuta do následující etapy č. 3. Jedná se o **méněpráce ve výši -81 517,87 Kč bez DPH.**
 - 1.5 **Realizace uličních vpustí** – byly odečteny nerealizované části uličních vpustí a přičteny vícepráce na opravě navazující ul. vpusti na ul. Čs. Exilu. Ve výsledku se jedná se o **méněpráce ve výši -4 896,79 Kč bez DPH.**
 - 1.6 **Navazující asfaltové povrchy** – bude realizována navazující asfaltová plocha – dočasný nájezdový práh na rozhraní 1. a 3. etapy. Jedná se o **vícepráce ve výši 101 329,20 Kč bez DPH.**
 - 1.7 **Výškové úpravy šachtic** – budou provedeny výškové úpravy 6 ks šachtic OVAK ve vozovce, 5 ks revizních hranatých šachtic v chodnicích, 7 ks vodovodních šoupáků a 1 ks plynového poklopu. Jedná se o **vícepráce ve výši 63 856,81 Kč bez DPH.**
 - 1.8 **Trvalé dopravní značení** – po aktualizaci situace dopravního značení vzrostl počet dopravních značek a náklady na realizaci. Jedná se o **vícepráce ve výši 15 578,62 Kč bez DPH.**
 - 1.9 **Osazení nopové fólie** – v úsecích nových chodníků podél zdi domů bude nutno osadit jako izolaci zdiva nopovou fólií. Jedná se o **vícepráce ve výši 24 995,84 Kč bez DPH.**
 - 1.10 **Navazující chodníky** – na ul. Čs. Exilu budou opraveny 2 úseky chodníků navazujících na stavbu – jeden úsek v zámkové dlažbě, druhý úsek v asfaltu. Současně nebude realizována chránička v délce 10 m. Ve výsledku se jedná o **vícepráce ve výši 29 457,51 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí -1 306 805,18 Kč bez DPH.

Celková hodnota víceprací činí 766 910,93 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny části díla :

Dojde ke snížení ceny části díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy celkem o – **539 894,25 Kč bez DPH** – viz. položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena za část díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy: **7 041 860,80 Kč bez DPH** za stavební objekt Komunikace a zpevněné plochy Etapa 1 Park a za stavební objekt Veřejné osvětlení Etapa 1 Park.


Nová cena části díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po započtení tohoto dodatku : **6 501 966,55 Kč bez DPH.**

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 807/RMOB2226/27 ze dne 27.10.2023.


Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne:


Datum: 2023.10.31
12:47:48 +01'00'

za objednatele

Mgr. Petra Brodová MPA
místostarostka


Datum:
2023.10.30
10:39:14 +01'00'

za zhotovitele

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.
Ing. Vladimír Blahuta
jednatel


Datum: 2023.10.31
08:12:47 +01'00'

za zhotovitele

Ostravské komunikace, a.s.
Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva