

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.“

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č. [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva
JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 5500 - oddělení správce stavby
číslo smlouvy objednatele: 22000440

a

Zhotovitel: Zlínstav a.s.
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č. [REDAKCE]
zapsán dne 31. 12. 2008 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 5743
zastoupen Jiřím Stacke, předsedou představenstva
číslo smlouvy zhotovitele: 2022/008

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany spolu dne 24. 10. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, ve znění všech svých dodatků, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební práce spočívající v realizaci čtyřpodlažní nástavby stávající jednopodlažní atriové části administrativního objektu společnosti Brněnské komunikace a.s. v souladu s podmínkami veřejné zakázky s názvem „Nástavba objektu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno – Štýřice, katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 III. včetně související realizační dokumentace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XI. v návaznosti na čl. XV. odst. 12 smlouvy o dílo dohodly na tomto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.
3. Účelem dodatku č. 4 je provedení změn díla dle změnových listů č. 43 – 81. Vzhledem k tomu, že stavební práce spočívající v provedení změn díla dle změnového listu č. 66 není možné dokončit v termínu pro dokončení díla, je účelem tohoto dodatku stanovit samostatnou lhůtu pro provedení části díla – terasy v 5. NP dle změnového listu č. 66. V rámci plnění smlouvy o dílo tak dojde nejprve k provedení celého díla bez terasy v 5. NP v původně sjednaných lhůtách a následně i k provedení terasy v 5. NP v samostatně stanovené v tomto dodatku. Provedení terasy v 5.

NP tak nemá žádný vliv na lhůty pro provedení celého díla (bez terasy v 5. NP) dle čl. VI. Smlouvy o dílo, a proto dílo (bez terasy v 5. NP) bude dokončeno a předáno v původně plánovaném termínu, tj. do 1 kalendářního roku, respektive do 30 dnů od ukončení veškerých stavebních prací (což samozřejmě neplatí pro práce na terase v 5. NP). Dále dochází k aktualizaci výše bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek s ohledem na navýšení ceny díla. Taktéž dojde k aktualizaci harmonogramu prací.

4. Změny dle změnových listů č. 51, 59 - 61, 64, 66 - 69, 72, 76, 77, 81 jsou provedeny v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Prodloužení termínu pro realizaci terasy v 5. NP je přiměřené a akcesorické s navýšením objemu stavebních prací dle změnového listu č. 66, a proto je taktéž provedeno v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Prodloužení termínu realizace díla u prací dle změnového listu č. 66 bude provedeno z následujících důvodů:
 - dodací lhůty materiálů k provedení prací dle ZL č. 66 jsou 6 - 8 týdnů od objednání (objednávka bude provedena ze strany zhotovitele až po nabytí účinnosti tohoto dodatku);
 - při provádění prací v zimním období hrozí při výrazném poklesu teploty poškození nově realizované střešní folie nástavby a následná degradace celé střešní konstrukce;
 - součástí prováděných prací je i kotvení konstrukce zábradlí terasy do střešní konstrukce přes střešní plášť. V zimním období (nevhodných klimatických podmínkách) hrozí rizika od nedokonale provedených střešních spojů střešní folie po komplikace se srážkami a nebezpečím jejich vniknutí do střešního pláště.
6. Změny dle změnových listů č. 48, 52 - 55, 58, 62, 65, 73 a 79 jsou provedeny v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť se jedná o dodatečné a nezbytné stavební práce od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku a změna v osobě zhotovitele není možná zejména z ekonomických a technických důvodů a nebo by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, přičemž jejich provedení je nutné pro zajištění řádné funkčnosti dotčených prostor. Přesně se jedná o:
 - změna dle ZL č. 48: úprava technického řešení výplní otvorů (dveří), která jsou nutná pro zajištění lepší funkčnosti dotčených prostor a komfortu užívání;
 - změna dle ZL č. 52: provedení systému generálního klíče nástavby z důvodu nutného sjednocení přístupu se stávající budovou;
 - změna dle ZL č. 53: revize výrobní PD stěn TP1 a TP2 z důvodu požadavku na zvýšení hlukového útlumu přestavitelných stěn ve velké zasedací místnosti, což je nutné pro zajištění její funkčnosti;
 - změna dle ZL č. 54: záměna technického řešení podhledů v prostoru výdejny jídla a technického zázemí z důvodu nutnosti navýšení hygienického standardu;
 - změna dle ZL č. 55: změna nášlapné vrstvy ve velké zasedací místnosti z důvodu snížení šíření hluku a zajištění funkčnosti dotčených prostor;
 - změna dle ZL č. 58: navýšení akustického útlumu podhledu velké zasedací místnosti, což je nutné pro zajištění požadované funkčnosti těchto prostor.
 - změna dle ZL č. 62: změna průhlednosti výplně prosklené stěny (HP1 a HP2) velké zasedací místnosti, což je nutné pro zajištění plné funkčnosti těchto prostor;
 - změna dle ZL č. 65: sjednocení stávající fasády 1. NP s fasádou nové nástavby, což je nutné pro zajištění funkčnosti dotčených prostor.
 - změna dle ZL č. 73: doplnění revizních dvírek a opláštění prvků z SDK konstrukcí, což je nutné pro zajištění požadované funkčnosti dotčených prostor.
 - změna dle ZL č. 79: doplnění nerezového výdejního pultu do jídelny, což je nutné pro zajištění funkčnosti dotčených prostor.
7. Změny dle změnových listů č. 43, 46, 47, 49, 57, 63, 70, 71, 74, 75, 78 a 80 jsou provedeny v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Přesně se jedná o:
 - změna dle ZL č. 43: dopočítání a doplnění dlažby do prostor spojovací chodby mezi novou a stávající budovou;

- změna dle ZL č. 46: narovnání nesouladu mezi PD a výkazem výměr, který nebyl předvídán;
- změna dle ZL č. 47: změna výměry pro provedení konečného úklidu objektu, což vzniklo rozdílem mezi skutečností a výkazem výměr;
- změna dle ZL č. 49: doplnění izolace potrubí strojovny VZT v 5.NP, které je provedeno z tepelně technických důvodů a z důvodu potřeby zabránění šíření možného hluku ze strojovny;
- změna dle ZL č. 57: po odkrytí stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že pro řádné napojení nástavby na stávající objekt musí být provedeny nepředpokládané úpravy na věnci stávající budovy CTD;
- změna dle ZL č. 63: na základě zjištění skutečného stavu bylo nutné rozšíření stávající ústředny PZTS pro SLP napojení objektu nástavby;
- změna dle ZL č. 70: doplnění zábradlí ve 4.NP dle revize PD a jeho napojení na stávající konstrukci;
- změna dle ZL č. 71: po provedení revize VZP je nutné zajistit dopočítání nákladů na zajištění odvětrání m. č. 136 a 139 v 1.NP;
- změna dle ZL č. 74: doplnění pákových a tyčových ovladačů otevírání oken na soc. zařízeních a ve velké zasedací místnosti, což vyplynulo z revize PD a z důvodů nutnosti splnit podmínky KHS JmK;
- změna dle ZL č. 75: na základě zjištěných skutečností byly navrženy úpravy ke zvýšení komfortu odhlučnění VZT a ÚT technologií strojovny;
- změna dle ZL č. 78: úpravy v prostorách stávajícího objektu (předstěny schodiště a úpravy ostění po vybourání stávajících konstrukcí), které vyplynuly z revize PD;
- změna dle ZL č. 80: jedná se o narovnání rozdílu ve výměře přechodových lišt mezi PD a výkazem výměr.

8. Změny dle změnových listů č. 44, 45, 50 a 56 jsou provedeny v návaznosti na ustanovení § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, neboť se vždy jedná o případy, ve kterých je původní obsah položek soupisu prací nahrazen kvalitnějším či kvalitativně shodným obsahem položek (srovnatelný druh a stejná či vyšší kvalita materiálu), když zůstává zachována původní cena těchto položek soupisu prací, případně dochází ke snížení ceny. Přesně se jedná o následující:

- technická změna dle ZL č. 44: zajištění splnění podmínek HZS JmK – zrušení zelené střechy, kdy bylo nutno nahradit střešní folii, která plní požadavky protipožární bezpečnosti;
- technická změna dle ZL č. 45: záměna stropních svítidel z důvodu změny technického řešení stropních podhledů;
- technická změna dle ZL č. 50: změna typu podhledu z důvodu možnosti servisního přístupu k technologiím vedeným nad podhledem.
- technická změna dle ZL č. 56: záměna materiálu parapetních plechů, která je nutná z technologických důvodů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII. Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla v Kč:

bez DPH	129 241 765,48 Kč
DPH 21 %	27 140 770,75 Kč
Celkem	156 382 536,23 Kč

2. Položkový rozpočet díla se doplňuje o položkové rozpočty jednotlivých změnových listů č. 43 – č. 81, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.
3. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce spočívající v provedení změnového listu č. 66, tj. terasy v 5. NP, budou provedeny ve lhůtě do dne 30.4.2024; což však nemá vliv na ostatní lhůty ze smlouvy o dílo navázané na celé dílo či stavbu (bez terasy v 5. NP), zejména ty uvedené v čl. VI., odst. 1 smlouvy o dílo, a dále zejména na běh záruční doby, bankovní záruku, přechod nebezpečí škody na věci, vystavení finální faktury atd. Realizace terasy v 5. NP tedy nebude

mít vliv na předání a převzetí díla (bude předáno bez terasy v 5. NP) včetně dokladové části, kolaudaci či vyklizení staveniště.

4. Při provádění změnového listu č. 66, tj. terasy v 5. NP, se použijí ustanovení této smlouvy o dílo přiměřeně tak, aby to odpovídalo úmyslu smluvních stran dokončit a předat celé dílo, tj. dílo bez terasy v 5. NP, v původním termínu, avšak aby např. úhrada za provedení terasy v 5. NP či její záruka byly navázány až přímo na dokončení a předání terasy v 5. NP. Smluvní strany se zároveň dohodly, že realizace terasy v 5. NP nebude mít vliv na provoz budovy a dokončeného a předaného díla bez terasy v 5. NP.
5. V čl. XIII. odst. 7.2 smlouvy o dílo se u bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek mění částka odpovídající 5 % sjednané ceny díla po uzavření tohoto dodatku tak, že částka 5 890 418,57 Kč bez DPH se ruší a nahrazuje částkou ve výši 6 462 088,27 Kč bez DPH.
6. Smluvní strany zároveň nahrazují přílohu č. 6. „Harmonogram prací finanční a věcný“ přílohou č. 2 tohoto dodatku – Aktualizovaný harmonogram prací finanční a věcný.
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 4 je uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 4 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
5. Tento dodatek bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál druhé smluvní straně.
6. Součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1: Změnové listy č. 43 – č. 81 včetně svých položkových rozpočtů.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Změnové listy č. 43 – č. 81 včetně svých položkových rozpočtů
- Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací finanční a věcný

Ve Zlíně, dne


Za Zhotovitele


Datum: 2023.10.31
14:02:58 +01'00'


Jiří Stacke
předseda představenstva

V Brně, dne


Za Objednatele


Datum: 2023.11.01
07:43:53 +01'00'

Ing. David Grund
předseda představenstva


Datum: 2023.11.01
12:04:10 +01'00'

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva



Návrh stavby objektu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno – Štýřice, katastrální území: Štýřice [610185], parcelní číslo: 207/8 III. vč. částí související realizační dokumentace
Rekapitulace změnových listů k dodatku č.4

Zl. č.	Popis VCP, MPC	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Colsum bez DPH	Colsum DPH	Colsum vč. DPH
Zl. č.43	doplnění dalšího vstupu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	128 617,13 Kč	27 009,80 Kč	155 626,93 Kč	128 617,13 Kč	27 009,80 Kč	155 626,93 Kč
Zl. č.44	Technický list folie PVC střecha	-513 962,28 Kč	-107 932,08 Kč	-621 894,36 Kč	513 962,28 Kč	207 932,08 Kč	721 894,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zl. č.45	Technický list vřetisko A	-1 302 160,00 Kč	-282 433,60 Kč	-1 584 593,60 Kč	1 195 200,00 Kč	290 992,00 Kč	1 486 192,00 Kč	-6 960,00 Kč	-1 463,80 Kč	-8 423,80 Kč
Zl. č.46	Mat	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	128 135,00 Kč	27 118,35 Kč	155 253,35 Kč	128 135,00 Kč	27 118,35 Kč	155 253,35 Kč
Zl. č.47	oklíd	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	109 656,80 Kč	25 038,31 Kč	134 695,11 Kč	109 656,80 Kč	25 038,31 Kč	134 695,11 Kč
Zl. č.48	dveře, hrany, proslzení	-1 000,62 Kč	-210,13 Kč	-1 210,75 Kč	394 317,30 Kč	70 206,69 Kč	464 523,99 Kč	393 316,68 Kč	69 896,50 Kč	463 213,18 Kč
Zl. č.49	izolace VZT SNP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	157 617,00 Kč	33 099,57 Kč	190 716,57 Kč	157 617,00 Kč	33 099,57 Kč	190 716,57 Kč
Zl. č.50	Zl. TL změna podhledů plyn/řasy	-809 788,56 Kč	-170 085,80 Kč	-979 874,36 Kč	809 788,56 Kč	170 055,80 Kč	979 844,36 Kč	809 788,56 Kč	170 055,80 Kč	979 844,36 Kč
Zl. č.51	změna dekorace na krycích PCU a TSO1 v m.č.331	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 839,74 Kč	7 526,35 Kč	43 366,09 Kč	35 839,74 Kč	7 526,35 Kč	43 366,09 Kč
Zl. č.52	vypětí generálního klíče	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	121 383,30 Kč	25 490,47 Kč	146 873,77 Kč	121 383,30 Kč	25 490,47 Kč	146 873,77 Kč
Zl. č.53	vyřízení hlučného útvaru stěny TP1-TP2 3rd s přičinou	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	115 986,00 Kč	24 857,06 Kč	140 843,06 Kč	115 986,00 Kč	24 857,06 Kč	140 843,06 Kč
Zl. č.54	doplnění podhledů kuchyní, chodby	-16 973,02 Kč	-3 564,33 Kč	-20 537,35 Kč	219 031,84 Kč	44 736,69 Kč	263 768,53 Kč	196 054,82 Kč	41 172,35 Kč	237 227,17 Kč
Zl. č.55	změna koberce m.č.331/3	-156 686,26 Kč	-32 904,11 Kč	-189 590,37 Kč	199 074,83 Kč	41 805,87 Kč	240 880,70 Kč	42 388,57 Kč	8 801,56 Kč	51 190,13 Kč
Zl. č.56	Zl. TL změna keramiky	-109 970,90 Kč	-23 093,89 Kč	-133 064,79 Kč	109 970,90 Kč	23 093,89 Kč	133 064,79 Kč	58 283,54 Kč	12 239,55 Kč	70 523,09 Kč
Zl. č.57	Kolize věvec / CTD + řada pod terasu 3.NP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	38 289,36 Kč	12 239,55 Kč	50 528,91 Kč	32 392,30 Kč	6 802,48 Kč	39 194,78 Kč
Zl. č.58	vyřízení akustického standardu v m.č.331/3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	82 392,30 Kč	6 802,48 Kč	89 194,78 Kč	44 435,00 Kč	9 928,25 Kč	54 363,25 Kč
Zl. č.59	úprava podlahy NP4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	44 425,00 Kč	9 928,25 Kč	54 353,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zl. č.60	ZT/UT - výměna obkladového žerádka v kotelně, KK pro uzavření vstupu, umyvadlo SNP,	-89 540,70 Kč	-19 035,35 Kč	-108 576,05 Kč	208 977,18 Kč	43 759,25 Kč	252 736,43 Kč	168 895,68 Kč	35 435,70 Kč	204 331,38 Kč
Zl. č.61	radiátor 228+125 + 223	-46 459,00 Kč	-9 759,39 Kč	-56 218,39 Kč	679 878,18 Kč	141 514,42 Kč	821 392,60 Kč	637 419,18 Kč	131 758,03 Kč	769 177,21 Kč
Zl. č.62	změna skla na SATMATO HP1+HP2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 888,00 Kč	5 445,88 Kč	31 333,88 Kč	25 888,00 Kč	5 445,88 Kč	31 333,88 Kč
Zl. č.63	doplnění ústředny PZTS	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	149 030,00 Kč	31 296,30 Kč	180 326,30 Kč	149 030,00 Kč	31 296,30 Kč	180 326,30 Kč
Zl. č.64	elektrický prvky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 411,94 Kč	3 634,94 Kč	21 046,88 Kč	17 411,94 Kč	3 634,94 Kč	21 046,88 Kč
Zl. č.65	sjednocení barevnosti fasád	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	236 887,94 Kč	49 746,47 Kč	286 634,41 Kč	236 887,94 Kč	49 746,47 Kč	286 634,41 Kč
Zl. č.66	terasa v SNP	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	951 295,35 Kč	199 772,07 Kč	1 151 067,42 Kč	951 295,35 Kč	199 772,07 Kč	1 151 067,42 Kč
Zl. č.67	terasa v SNP	-119 481,16 Kč	-25 081,04 Kč	-144 562,20 Kč	979 878,18 Kč	79 775,00 Kč	1 059 653,18 Kč	867 819,90 Kč	207 400,18 Kč	1 075 220,08 Kč
Zl. č.68	vybavení m.č.331/3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	987 619,90 Kč	207 400,18 Kč	1 195 020,08 Kč	987 619,90 Kč	207 400,18 Kč	1 195 020,08 Kč
Zl. č.69	keramiky + at. roleta do výjezdu jízdy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	94 664,00 Kč	19 879,44 Kč	114 543,44 Kč	94 664,00 Kč	19 879,44 Kč	114 543,44 Kč
Zl. č.70	příbrzdí v 4NP + parapet	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 234,98 Kč	5 298,34 Kč	30 533,32 Kč	25 234,98 Kč	5 298,34 Kč	30 533,32 Kč
Zl. č.71	odvětrání místnosti VZT m.č.136+139	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24 370,77 Kč	5 117,86 Kč	29 488,63 Kč	24 370,77 Kč	5 117,86 Kč	29 488,63 Kč
Zl. č.72	informační systém	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	297 794,00 Kč	41 596,74 Kč	339 390,74 Kč	197 794,00 Kč	41 596,74 Kč	239 390,74 Kč
Zl. č.73	SOK revizní dvířka + sklenička + schodiště	-16 974,17 Kč	-3 564,86 Kč	-20 539,03 Kč	170 882,19 Kč	35 885,24 Kč	206 767,43 Kč	153 807,42 Kč	32 320,60 Kč	186 128,02 Kč
Zl. č.74	rákové ovládací POU+V1S	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 434,00 Kč	8 486,94 Kč	48 920,94 Kč	40 434,00 Kč	8 486,94 Kč	48 920,94 Kč
Zl. č.75	odhlášení technologií v strojovně VZT	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	93 314,44 Kč	19 596,03 Kč	112 910,47 Kč	93 314,44 Kč	19 596,03 Kč	112 910,47 Kč
Zl. č.76	kanalizace	-285 204,81 Kč	-59 892,97 Kč	-345 097,78 Kč	29 356,99 Kč	6 194,94 Kč	35 551,93 Kč	-253 847,89 Kč	-53 728,01 Kč	-307 575,90 Kč
Zl. č.77	Klas výměna oken 5.NP + schodiště	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 734,69 Kč	6 454,24 Kč	37 188,93 Kč	30 734,69 Kč	6 454,24 Kč	37 188,93 Kč
Zl. č.78	řezové stěny v ovládací	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	39 448,89 Kč	8 284,27 Kč	47 733,16 Kč	39 448,89 Kč	8 284,27 Kč	47 733,16 Kč
Zl. č.79	nerozsvícené výhledy parapet jízdny	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	42 700,00 Kč	8 967,00 Kč	51 667,00 Kč	42 700,00 Kč	8 967,00 Kč	51 667,00 Kč
Zl. č.80	přechodové listy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 960,00 Kč	2 721,60 Kč	15 681,60 Kč	12 960,00 Kč	2 721,60 Kč	15 681,60 Kč
Zl. č.81	podové osvětlení	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 176,10 Kč	2 136,96 Kč	12 313,06 Kč	10 176,10 Kč	2 136,96 Kč	12 313,06 Kč
Zl. č.82	Zl. č.83 - č.81	-8 318 203,64 Kč	-1 766 223,23 Kč	-10 084 426,87 Kč	8 816 336,08 Kč	28 564,13 Kč	8 844 900,21 Kč	8 844 900,21 Kč	1 766 223,23 Kč	10 611 123,44 Kč
SMLOUVA O DÍLO + Zl. č.1 - č.81								129 243 763,48 Kč		

16.10.2023

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.

Číslo změny: ZL 43

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele:

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☒

e-mailem

☐

osobně

☐

Týká se části stavby: **Doplnění dlažby do vstupů 2+3+4NP**

Odkazy:

Popis změny:

Jedná se doplnění dlažby v rámci sjednocení povrchu do prostor spojovací chodby mezi stávající budovou BKOM a novou přístavbou v 2+3+4NP. Zhotovitel předkládá rozpočet na dodávku a montáž v příloze.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:

	bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:	128 617,13 Kč	27 009,60 Kč	155 626,73 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	128 617,13 Kč	27 009,60 Kč	155 626,73 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (jméno, datum, podpis):

Převzal (jméno, datum, podpis):

Převzal (jméno, datum, podpis):

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.43

Doplnění dlažby do vstupů 2+3+4NP

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

Bartošova 5532

76001

Zlín

IČO: 28316669

DIČ: CZ28315669

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			0,00
MON			128 617,13
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
			128 617,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	%	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	%	128 617,13
		27 009,60

Cena celkem s DPH

155 626,73 CZK

v
[Redacted Signature]

Za zhotovitele

dne

[Redacted Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			122 424,41	95
96	Bourání konstrukcí	PSV			3 334,50	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmoty	PSV			2 858,22	2
						0
Cena celkem					128 617,13	100

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro s.noř. BKOM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
----	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Celkem	128 617,13
--------	------------

1

Nabídkový formulář

Dodavatel		Prodejna Kontaktní osoba Telefon		Otrokovice	
Kontaktní osoba		Kontaktní osoba		Číslo účtu	
registrační číslo		název zboží		prodejní cena včetně DPH	
1010550		Taurus Color šedá dlaždice slínutá 29,8x29,8x0,8		799 Kč	
1010518		Taurus Color šedá sokl 8x29,8x0,8		82 Kč	
		množství		m	
		71.12		m²	
		112		ks	
		celkem za položku		bez DPH	
				s DPH	
				46 963 Kč	
				56 825 Kč	
				7 590 Kč	
				9 184 Kč	
Otrokovice, 28.7.2023		Cena celkem		54 553 Kč	
Vyhotoval/a				66 009 Kč	

Platnost nabídky: od 31.7.2023 - do 31.7.2023

Cenová nabídka je platná při objednání jako komplet. Při objednání jednotlivých položek se ceny mohou lišit.

NABÍDKA č. 23NA04773

STAVEBNÍ
LIŠTY

PODLAHOVÉ
LIŠTY

STAVEBNÍ
CIHEMIE

PODLAHY

OBKLADY
A DLAŽBY

NARADÍ

ČISTÍCÍ ZONY
A ROHOŽE

CREDENDO
Pohlednice je monitorována
www.credendo.com

Nabídka č.:

23NA04773

Datum zápisu:

10.07.2023

Forma:

Příkazem

Splatnost:

14dní

Odběratel:

IČ:

DIČ:

28315669

CZ28315669

Zlínstav a.s.
Barbošova 5532
760 01 Zlín

Info: V případě, že není domluveno jinak platí uvedená cena do
odvolání a je uvedena bez nákladu na dopravu (EXW)

Konečný příjemce:

Česko

Označení dodávky

Množství

Základní
J.cena

VAŠE
J.cena

Celkem

DPH

Kč Celkem

AADN 1038-PU:

9 ks

1 122,00

1 122,00

10 098,00

2 120,58

12 218,58

AC DL7/4 dilatační lišta s 1/2 výplní, nerez V2A+PU šedá, v: 10 mm, š: 10 mm, d: 2,5 m

EAN:8595200431676

Součet položek
Zaokrouhlení

CELKEM K ÚHRADĚ

10 098,00

2 120,58

12 218,58
0,42

12 219,00

Vystavil:

Státní

Identifikační číslo

Kontaktní údaje

Bankovní spojení

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.

Číslo změny: ZL 44

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele:

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☒

e-mailem

☐

osobně

☐

Týká se části stavby: **Technický list - střešní krytina**

Odkazy:

Popis změny:

Z důvodu navržené střešní folie neplnící požární odolnost BRoof(t3) a změny projektu, zrušení zelené střechy, je nutno nahradit fólií plnící tyto požadavky. Zhotovitel zpracoval technický změnový list a předkládá jej v příloze.

Počet připojených listů: 6

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:

bez DPH

DPH -

vč. DPH

Vícepráce: 513 962,28 Kč

10 793,Kč

621 894,36 Kč

Méněpráce: 513 962,28 Kč

10 793,Kč

621 894,36 Kč

Rozdíl: 0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

ZL č.44 **Technický list - střešní krytina**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

Bartošova 5532

76001

Zlín

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669

Vypracoval:

Rozpis ceny


HSV			Celkem
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
			0,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK

v

dne


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	100
						0
Cena celkem					0,00	100

Technický list - střešní krytina

S: P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O: 02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R: ZL	TL č. střešní krytina
P.č. Číslo položky	Název položky
Díl: 712	Povlakové krytiny
182 712382111RT2	Krytina střech do 10° fólie TPO/FPO včetně fólie tl. 1,5 mm
	m2
	-737,27980
	528,00
	0,00
	-389 283,73
	SoD

včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
S7 : 36,24*14,75-(29*6,7)
S8 : 28,6*6,4
S9 : 19,5*10,6

N1 712372111RS3	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 160 mm, vč. fólie tl. 1,5 mm	m2	737,27980	491,15	362 115,04
	včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.				
	S7 : 36,24*14,75-(29*6,7)				
	S8 : 28,6*6,4				
	S9 : 19,5*10,6				
	Koeficient spoje, detaily: 0,01				
	340,24000				
	183,04000				
	206,70000				
	7,29980				
	557,87880				
	24,00				
	13 389,09				
	SoD				

sleva na RTS 2023/1 (871 Kč)

183 712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochrann. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	557,87880	24,00	13 389,09
	S7 : 36,24*14,75-(29*6,7)				
	S9 : 19,5*10,6				
	Koeficient spoje, detaily: 0,01				
	340,24000				
	206,70000				
	10,93880				
	557,87880				
	24,70				
	13 779,61				
	RTS 2023/1				

N2 69366195R	Textilie sklovláknitá FIL TEK V 120 g/m2 š. 2000 mm	m2	557,87880	24,70	13 779,61
	S7 : 36,24*14,75-(29*6,7)				
	S9 : 19,5*10,6				
	Koeficient spoje, detaily: 0,02				
	340,24000				
	206,70000				
	10,93880				
	557,87880				
	24,70				
	13 779,61				
	RTS 2023/1				

183 712871801RZ4X1	Samostatné vytažení izolace, fólií 1 vrstva-vč.dodávky TPO/FPO 1,5 mm vč. vnějších a vnitřních koutových lišt a kotvení	m2	-195,56460	586,00	-114 600,86
	vytažení na atiku : 28,6*(0,9+0,7)+6,35*(0,7*2)				
	vytažení S7,S9 : 1,0*(34,8+42,9+14,8+8,16+17,47+18,95)				
	54,65000				
	137,08000				
	Koeficient : 0,02				
	3,83460				
	195,56460				
	561,30				
	109 770,41				
	vlastní dle pol N1				

N3 712872111RZ4X1	Samostatné vytažení izolace, fólií 1 vrstva- vč.dodávky fólie tl. 1,5 mm vč. vnějších a vnitřních koutových lišt a kotvení	m2	195,56460	561,30	109 770,41
	vytažení na atiku : 28,6*(0,9+0,7)+6,35*(0,7*2)				
	vytažení S7,S9 : 1,0*(34,8+42,9+14,8+8,16+17,47+18,95)				
	54,65000				
	137,08000				
	Koeficient : 0,02				
	3,83460				
	195,56460				
	561,30				
	109 770,41				
	vlastní dle pol N1				

N4	69366195R	Textile sklovláknitá FILTEK V 120 g/m ² š. 2000 mm výtazení na atiku : 28,6*(0,9+0,7)+6,35*(0,7*2) výtazení S7,S9 : 1,0*(34,8+42,9+14,8+8,16+17,47+18,95)	m ²	195,56460 54,65000 137,08000	24,70	4 830,45	RTS 2023/1
Koeficient : 0,02							
191	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	3,83460 0,00000	2,00	0,00	SoD
Celkem						0 00	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.44		Technický list - střešní krytina- přípočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			513 962,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			513 962,28
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	513 962,28 CZK	
Základní DPH	21 %	107 932,08 CZK	
Cena celkem s DPH			621 894,36 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			513 962,28	100
						0
Cena celkem					513 962,28	100

Technický list - střešní krytina

S: P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM			
O: 02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM			
R: ZL	TL č. sřešní krytina připočet			
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 712	Povlakové krytiny			
N1	71237211IRS3	Provedení povlakové krytiny sřech do 10°, fólii kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 160 mm, vč. fólie tl. 1,5 mm	m2	737,27980
			Cena / MJ	513 962,28
				362 115,04

sleva na RTS 2023/1 (871 Kč)

S7 : 36,24*14,75-(29*6,7)
S8 : 28,6*6,4
S9 : 19,5*10,6

Koeficient spoje, detaily: 0,01

183	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	557,87880	24,00	13 389,09	SoD
S7 : 36,24*14,75-(29*6,7)							

S9: 19,5*10,6

N2	69366195R	Koefficient spoje, detaily: 0,02		206,10000
		Textilie sklovláknitá FILTEK V 120 g/m2 š. 2000 mm	m2	10,93880
		S7 : 36,24*14,75-(29*6,7)		557,87880
				340,24000
				24,70
				13 779,61
				RTS 2023/1

S9: 19,5*10,6

N3	712872111RZ4X1	Koeficient spoje, detaily: 0,02	10,93880
		Samostatné vytváření izolace, fólii 1 vrstva- vč.dodávky fólie tl. 1,5 mm vč. vnějších a vnitřních koutových lišt popl. a kotvení	m2
			561,30
		vytvaření na atiku : 28,6°(0,9+0,7)+6,35°(0,7+0,3)	109 770,41

vlastní dle pol N1

vytvoření S7,S9 : 1,0*(34,8+42,9+14,8+8,16+17,47+18,95)

Koeficient : 0.02

N4	69366195R				3,83460
Textilie sklovlnákná FILTEK V 120 g/m ² š. 2000 mm		m ²		195,56460	
výtazní na atiku : 28,6*(0,9+0,7)+6,35*(0,7*2)			24,70		
výtazní S7,S9 : 1,0*(34,8+42,9+14,8+8,16+17,47+18,95)				54,65000	
				137,08000	
					4 830,45 RTS 2023/1

Coefficient : 0.02

191	1998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	5 038,84591	2,00	10 077,69	ScD
							3,83450

Koeficient : 0,02

Cellkem	513 962 28
---------	------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

ZL č.44 **Technický list - střešní krytina - odpočet**

Objednatel: **IČO:**
DIČ:

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**
Bartošova 5532 **DIČ: CZ28315669**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-513 962,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-513 962,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-513 962,28 CZK
Základní DPH	21 %	-107 932,08 CZK

Cena celkem s DPH **-621 894,36 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			-513 962,28	100
						0
Cena celkem					-513 962,28	100

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM			
O:	02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM			
R:	ZL	TL č. sřetšní krytina- odpočet			
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 712		Povlakové krytiny			-513 962,28
182 71238211R12		Krytina střech do 10° fólie TPO/FPO včetně fólie tl. 1,5 mm	m2	-737,27980	528,00
					-389 283,73

včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.	
S7 : 36,24*14,75-(29*6,7)	340,24000
S8 : 28,6*6,4	183,04000
S9 : 19,5*10,6	206,70000
Koeficient spoje, detaily: 0,01	7,29980

188	712a71801RZ4X1	Samostatné vylážení izolace, fólií 1 vrstva-vč.dodávky TPO/FPO 1,5 mm vč. vnějších a vnitřních koutových listů popl. a kotvení	m2	-195,56460	586,00	-114 600,85
-----	----------------	--	----	------------	--------	-------------

Koeficient : 0,02				3,83460
181	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	2,00
				-5 038,84590
				-10 077,691

Celkem	-513 962,28
---------------	--------------------

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.

Číslo změny: ZL 45

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☒

e-mailem

☐

osobně

☐

Týká se části stavby: **Technický list - Svítidlo A**

Odkazy:

Popis změny:

Z navazující změny ZL č.50 byla provedena změna typu svítidel A do podhledů. Nově se navrhuje svítidla zabudovaná do rastrového podhledu, namísto svítidel přisazených k plnému podhledu. Zhotovitel předkládá technický změnový list v příloze.

Počet připojených listů: 6

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny .

Připojen ☒

Rekapitulace:

bez DPH

DPH

vč. DPH

Vícepráce: 1 195 200,00 Kč 250 992,00 Kč 1 446 192,00 Kč

Méněpráce: -1 202 160,00 Kč -252 453,60 Kč -1 454 613,60 Kč

Rozdíl: -6 960,00 Kč -1 461,60 Kč -8 421,60 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (Jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.45		Technický list - Světadlo A	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669	
Zlínstav a.s.		DIČ: CZ28315669	
Bartošova 5532			
76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			-6 960,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-6 960,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	-6 960,00 CZK	
Základní DPH	21 %	-1 461,60 CZK	
Cena celkem s DPH			-8 421,60 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Svítidla (CPV 315 000 00-1)	HSV			-6 960,00	100
						0
Cena celkem					-6 960,00	100

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.45		Technický list - Světlo A	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669	
Zlínstav a.s.		DIČ: CZ28315669	
Bartošova 5532			
76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
		Celkem	
HSV			1 195 200,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 195 200,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	1 195 200,00 CZK	
Základní DPH	21 %	250 992,00 CZK	
Cena celkem s DPH			1 446 192,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Svítlidla (CPV 315 000 00-1)	HSV			1 195 200,00	100
						0
Cena celkem					1 195 200,00	100

CN svítidlo A

S: P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
O: 02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	Svítidlo A

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				1 195 200,00
N1		A - svítidlo LED, vestavné, 35W, 4000lm	ks	240,00000	4 983,33	1 195 200,00
Celkem						1 195 200,00



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.45		Technický list - Svítidlo A	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel: Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			-1 202 160,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 202 160,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 202 160,00 CZK
Základní DPH	21 %		-252 453,60 CZK
Cena celkem s DPH			-1 454 613,60 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Svítidla (CPV 315 000 00-1)	HSV			-1 202 160,00	100
						0
Cena celkem					-1 202 160,00	100

Technický list - Světlo A

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R:	ZL č.45	Technický list - Svítidlo A				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svítidla (CPV 315 000 00-1)				
34		A - svítidlo LED, přisazené/závěsné, 35W, 4000lm	ks	-240	5 009 Kč	-1 202 160 Kč
Celkem						-1 202 160 Kč

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.		Číslo změny: ZL 46	
		Datum: 18.09.2023	
Určeno pro objednatele: 			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☒	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: Měření a regulace			
Odkazy:			
Popis změny: V návaznosti na revizi PD byl narovnan nesoulad mezi PD a VV, který nebyl předvídan. Zhotovitel předkládá v příloze.			
Počet připojených listů: 2		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH Vícepráce: 129 135,00 Kč 27 118,35 Kč 156 253,35 Kč Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Rozdíl: 129 135,00 Kč 27 118,35 Kč 156 253,35 Kč	
Změna byla vyvolána	Požadavek objednatele.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis):			
Převzal (Jméno, datum, podpis):			
Převzal (Jméno, datum, podpis):			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

ZL č. 46 MaR

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

Bartošova 5532

76001

Zlín

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			129 135,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			129 135,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	129 135,00 CZK
Základní DPH	21 %	27 118,35 CZK

Cena celkem s DPH

156 253,35 CZK

v

dne

Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M36.01	Dodávka a montáž rozvaděčů a ovl.skříní	PSV			4 250,00	3
M36.03	Dodávka a montáž periferních zařízení	PSV			97 275,00	75
M21	Elektromontáže	PSV			19 110,00	15
OS	Ostatní služby	PSV			8 500,00	7
						0
Cena celkem					129 135,00	100



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021-3005_1	NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOL. BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO							
O:	11-371.3	D1.4.7 - IRC regulace - MĚŘENÍ A REGULACE							
R:	ZL 46	Měření a regulace- přípočet							
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem			
Díl: M36_01		Dodávka a montáž rozvaděčů a ovl.sklepní				4 250,00			
N1		Doplňení a úprava rozvadí DT1 a DT2	kpl	1,00000	4 250,00	4 250,00	vlastní		
Díl: M36_03		Dodávka a montáž periferních zařízení				97 275,00			
		čidla, detektory							
15	220611255V01	Magnetický kontakt okenní, dveřní na povrch	kus	57,00000	237,00	13 509,00	SOD		
16	219010002T01	Montáž snímače, pasivního	ks	57,00000	270,00	15 390,00	SOD		
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 57,00000							
17	219010002T04	Montáž . Motorů /šerpadel/ do 5 kW	ks	44,00000	449,00	19 756,00	SOD		
N2		Detektor CO - doplnění detektoru CO do kotelny m.č.129	ks	1,00000	6 045,00	6 045,00	vlastní		
N3		Snímač CO2 - doplnění snímače CO2 do m.č.125	ks	1,00000	8 255,00	8 255,00	vlastní		
N4		Doplňení blokovacího relé s příslušenstvím + montáž	ks	39,00000	880,00	34 320,00	vlastní		
Díl: M21		Elektromontáže				19 110,00			
N5		Kabeláž - 4 žilový kabel (JYSTY/JYTY/CYKY) + montáž	m	350,00000	54,80	19 110,00	vlastní		
Díl: OS		Ostatní služby				8 500,00			
N6		Doplňení SW	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00	vlastní		
Celkem						129 135,00			



S:	2021-3005_1 NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOL. BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO				
O:	11-371.3 D1.4.7 - IRC regulace - MĚŘENÍ A REGULACE				
R:	Měření a regulace				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ Celkem
Díl:	M36_01	Dodávka a montáž rozvaděčů a ovl.skříní			4 250,00
N1		Doplnění a úprava rozvadí DT1 a DT2	kpl	1,00000	4 250,00 4 250,00
Díl:	M36_03	Dodávka a montáž periferních zařízení			48 620,00
		čidla, detektory			
N2		Detektor CO - doplnění detektoru CO do kotelny m.č.129	ks	1,00000	6 045,00 6 045,00
N3		Snímač CO2 - doplnění snímače CO2 do m.č.125	ks	1,00000	8 255,00 8 255,00
N4		Doplnění blokovacího relé s příslušenstvím + montáž	ks	39,00000	880,00 34 320,00
Díl:	M21	Elektromontáže			19 110,00
N5		Kabeláž - 4 žilový kabel (JYSTY/JYTY/CYKY) + montáž	m	350,00000	54,60 19 110,00
Díl:	OS	Ostatní služby			8 500,00
N6		Doplnění SW	kpl	1,00000	8 500,00 8 500,00
Celkem					80 480,00

Vypracoval:



ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 47

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☒

e-mailem

☐

osobně

☐

Týká se části stavby: Úklid

Odkazy:

Popis změny:

Na základě zjištěných skutečností zhotovitel docenil výměru úklidu nové přístavby a předkládá ji ke schválení.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:

bez DPH

DPH

vč. DPH

Vícepráce: 109 658,60 Kč 23 028,31 Kč 132 686, 91 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Rozdíl: 109 658,60 Kč 23 028,31 Kč 132 686, 91 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č.47 Úklid

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: Zlínstav a.s. IČO: 28315669
Bartošova 5532 DIČ: CZ28315669
76001 Zlín

Vypracoval:

			Celkem
Rozpis ceny			109 658,60
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			109 658,60
Celkem			

			CZK
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		109 658,60 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		23 028,31 CZK
Základní DPH	21 %		132 686,91 CZK

Cena celkem s DPH

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			109 658,60	100
						0
Cena celkem					109 658,60	100

Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R:	ZL č.47	Uklid- připočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
138	952801111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (průběžný a závěrečný úklid) dle PD 1500m2	m2	1 337,30000	82,00	109 658,60
				-1 500,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 2837,30000				
		S10 :				
		1NP :		378,11000		
		99,07+20,91+54,27+18,4+9,06+1,53+6,81+39,49+5,21+43,3+10,47+8,54+6,72+6,11+8,22+40				
		S11 :				
		1NP : 107,33+23,41+10,49+19,82		181,05000		
		S12 :				
		1NP : 41,04+10		51,04000		
		S13 :				
		2NP :		324,97000		
		(17,29+22,85+10,5+1,87+7,24+12,4+6,47+6,43+9,09+46,58+11,84+73,46+3,58+18,33+15,95+1,27+11,34+30,69+17,69)				
		3NP :		244,84000		
		(46,89+75,4+3,58+18,4+15,95+1,27+31,45+22,84+17,62+11,34)				
		4NP :		362,39000		
		(46,61+75,4+83,57+24,6+9,83+22,84+17,62+3,58+18,4+15,95+1,27+11,34+31,38)				
		5NP : 17,46		17,46000		
		S14 :				
		2NP :		393,65000		
		(24,88+16,12+19,55+21,68+20,84+16,49+6,36+28,23+19,03+18,45+22,33+22,84+22,69+40,99+32,96+18,57+21,30+20,58)				
		3NP :		428,67000		
		(44,84+25,61+6,36+18,85+16,68+23,62+23,52+23,55+30,29+129,57+19,56+21,64+21,15+21,64)				
		4NP :		319,18000		
		(23,79+23,52+23,54+30,29+21,69+44,86+19,55+21,8+21,05+21,64+25,61+6,36+19+16,68)				
		S15 :				
		5NP : 5,13+15,05+137,76		157,94000		
		Celkem				109 658,60

SoD

ŽÁDOST O ZMĚNU																			
Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.		Číslo změny: ZL 48																	
		Datum: 18.09.2023																	
Určeno pro objednatele: [REDACTED]																			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☒	e-mailem ☐ osobně ☐																
Týká se části stavby: dveře, hrany, prosklení																			
Odkazy:																			
Popis změny: Na základě revize výplní otvorů (dveří) byla navržena úprava prvků pro zvýšení komfortu užívání. Zhotovitel ocenil a předkládá ji ke schválení.																			
Počet připojených listů: 6		Počet připojených výkresů: 0																	
Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace: <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>334 317,30 Kč</td> <td>70 206,63 Kč</td> <td>404 523,93 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-1 000,62 Kč</td> <td>-210,13 Kč</td> <td>-1 210,75 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td>333 316,68 Kč</td> <td>69 996,50 Kč</td> <td>403 313,18 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			bez DPH	DPH	vč. DPH	Vícepráce:	334 317,30 Kč	70 206,63 Kč	404 523,93 Kč	Méněpráce:	-1 000,62 Kč	-210,13 Kč	-1 210,75 Kč	Rozdíl:	333 316,68 Kč	69 996,50 Kč	403 313,18 Kč
	bez DPH	DPH	vč. DPH																
Vícepráce:	334 317,30 Kč	70 206,63 Kč	404 523,93 Kč																
Méněpráce:	-1 000,62 Kč	-210,13 Kč	-1 210,75 Kč																
Rozdíl:	333 316,68 Kč	69 996,50 Kč	403 313,18 Kč																
Změna byla vyvolána	Požadavek objednatele.																		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.																			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):	[REDACTED]																		
Převzal (jméno, datum, podpis):	[REDACTED]																		
Převzal (jméno, datum, podpis):	[REDACTED]																		
Převzal (jméno, datum, podpis):	[REDACTED]																		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.48		Vnitřní dveře	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669	
Zlínstav a.s.		DIČ: CZ28315669	
Bartošova 5532			
76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 060,00
PSV			313 257,30
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			334 317,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	334 317,30 CZK	
Základní DPH	21 %	70 206,63 CZK	
Cena celkem s DPH			404 523,93 CZK
v _____ dne _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			21 060,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			313 257,30	94
						0
Cena celkem					334 317,30	94


Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Změnový list				
R:	ZL.č.48	Vnitřní dveře rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				21 060,00
N1	800RT3	HZS- práce v tariní vřídě 6	hod	36,00000	585,00	21 060,00
Práce spojené s dodatečným vyřezáním a vybouráním otvorů pro nové dveře: m.č.222; 223;224;421						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				313 257,30
215	766870011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	9,00000	1 536,00	13 842,00
Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 8				8,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 1				1,00000		
249	61181502R	Zárubeň obložková š. 80 cm/sl. 6-17 cm	kus	8,00000	5 813,00	46 504,00
DL28 1NP m.č.136 : 1				1,00000		
DL28 1NP m.č.136 : 1				1,00000		
DL6 1NP m.č.125 : 1				1,00000		
DL6 3NP m.č.322/3 : 1				1,00000		
DL22 2NP m.č.222 : 1				1,00000		
DL22 2NP m.č.223 : 1				1,00000		
DL22 2NP m.č.224 : 1				1,00000		
DL22 4NP m.č.421 : 1				1,00000		
250	61181503R	Zárubeň obložková š. 90 cm/sl. 6-17 cm	kus	1,00000	6 159,00	6 159,00
DL11 1NP m.č.331 : 1				1,00000		
254	DL11*	Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBR EI30, DP3-C, 800 x 1970 včetně kování dle PD, reverzní dveře se skrytou zárubní, skrytý samozavírač, příprava pro BEFO, R _w =max 37 dB	ks	1,00000	72 964,00	72 964,00
DL11* 1NP m.č.331 : 1				1,00000		
N3	DL16*	Změna zámku a kování na pančkový - proti směru úniku dle PBR	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00
2NP m.č.237/3 : 1				1,00000		
266	DL22	Dveře interiérové jednokřídlé , 800 x 1970 včetně kování dle PD	ks	4,00000	11 707,00	46 828,00
DL22 2NP m.č.222 : 1				1,00000		
DL22 2NP m.č.223 : 1				1,00000		
DL22 2NP m.č.224 : 1				1,00000		
DL22 4NP m.č.421 : 1				1,00000		
272	DL28	Dveře interiérové jednokřídlé, 700 x 1970 včetně kování dle PD	kus	2,00000	10 232,00	20 464,00
DL28 1NP m.č.136 : 1				1,00000		
DL28 1NP m.č.136 : 1				1,00000		
N4		příplatek za změnu dekoru HPL hrany	ks	53,00000	480,00	25 440,00
změna hran pro změnu barvy na HPL U646 ST9 Niagara zelená - sociální zázemí						
278	DL6	Dveře interiérové jednokřídlé, 800,1970 včetně kování dle PD	ks	2,00000	10 232,00	20 464,00
DL6 1NP m.č.125 : 1				1,00000		
DL6 3NP m.č.322/3 : 1				1,00000		
N5		požární : Rozšíření výřezu prosklení na 34 cm (viditelná šířka skla cca 30 cm)	ks	17,00000	2 450,00	41 650,00
N6		nepožární : Rozšíření výřezu prosklení na 34 cm (viditelná šířka skla cca 30 cm)	ks	31,00000	350,00	10 850,00
282	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	3 071,15000	2,00	6 142,30

Položkový rozpočet

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Cenová nabídka				
R:		Vnitřní dveře skrytá zárubeň				
P.d	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				133 780,00
NZ	DL11*	Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBR EI30, DP3-C, 800 x 1970 včetně kování dle PD, reverzní dveře se skrytou zárubeň, skrytý samozavírač, příprava pro BEFO, Rw=max 37 dB	ks	1,00000	133 780,00	133 780,00
		DL11* 1NF m.č.331 1		1,00000		

19.9.2023



CN č.542-1a

Projekt: Brněnské Komunikace

Pozice	Počet	Popis	Cena [CZK]	Celkem [CZK]
001	1 Ks	900 x 1970 mm dveře vnitřní plné hladké BEZFALCOVÉ REVERZNÍ	158 254	158 254
		dveře vnitřní plné hladké BEZFALCOVÉ REVERZNÍ, Dveře interiérové jednokřídle s požární odolností EI30, DP3-C, 800 x 1970 včetně kování dle PD, reverzní dveře se skrytou zárubní, skrytý samozavírač, příprava pro BEFO, Rw=max 37.dB		
		Montáž: Montáž skrytá zárubeň		

Přehled

Pozice	Počet [ks]	Popis	Množství [ks]	Cena [CZK]	Celkem [CZK]
001	1	Interiérový prvek	1	158 254	158 254
1 Pozice	1		1		158 254


Cena celkem bez DPH

158 254 CZK

18.9.2023

Cenová nabídka

S: P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O: 02	Změnový list				
R:	Vnitřní dveře rozpočet				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			52 500,00
N6		požární : Rozšíření výřezu prosklení na 34 cm (viditelná šířka skla cca 30 cm)	ks	17,00000	2 450,00 41 650,00
N7		nepožární : Rozšíření výřezu prosklení na 34 cm (viditelná šířka skla cca 30 cm)	ks	31,00000	350,00 10 850,00



Cenová nabídka č. 310823-2 BKOM										Zlínstav a.s. Bartošova 5532 760 01 Zlín IČO: 283 15 669								
č. řádku	výroba	šířka / výška	tloušťka mm	materiál křídla	povrch	sklo	zamčen.	panel	poznámky	L	P	ks	cena /ks	Zaměření	Montáž	cena dodávky	DPH	konečná cena
DL11	dveře vnější plně hladké BEZFALCOVÉ REVERZNÍ do skrytých zárubně EI30 DP3 C Rw=37dB panikový zámek padací lišta	800/1970	150	dřevo	HPL U763 STB PERLOVÉ SLDÁ		FAB klíčová	4x TECTUS	vč. SKRYTÉ zárubně s REVERZNÍM OTEVŘÁNÍM FORTIUS EI30 - RAL 7035 GENÉNO BEZ MONTÁŽE ZÁRUBNĚ - osadí slůvko příprava na BEFO	1		1	39 984 Kč	20 990 Kč	2 860 Kč	63 824 Kč	21%	77 227 Kč
	kování TWIN LEKO VISION H 1692R KPZLE KOV nerez rozeta						FAB klíčová					1	760 Kč			760 Kč	21%	908 Kč
	samozávěrací AssaAbloy 840 síťový se zadlabačím kluzným ramínkem G892											1	8 890 Kč		1 500 Kč	8 390 Kč	21%	10 162 Kč
																0 Kč	21%	0 Kč
																0 Kč	21%	0 Kč
																72 964 Kč	21%	88 286 Kč
V zárubni ceněna pouze příprava na el. otevírač BEFO - bez dodání požárního el. otevírače BEFO 118f										Celková cena:								

V zárubni ceněna pouze příprava na el. otevírač BEFO - bez dodání
požárního el. otevírače BEFO 118F

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.48		Vnitřní dveře	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669	
Zlíntav a.s.		DIČ: CZ28315669	
Bartošova 5532			
76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 060,00
PSV			312 256,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			333 316,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	333 316,68 CZK	
Základní DPH	21 %	69 996,50 CZK	
Cena celkem s DPH			403 313,18 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			21 060,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			312 256,68	94
						0
Cena celkem					333 316,68	94

Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Změnový list				
R:	ZL.č.48	Vnitřní dveře rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				21 060,00
N1	900RT3	H2S- práce v tariní vřetě 6	hod	36,00000	585,00	21 060,00
Práce spojené s dodatečným vyřezáním a vybouráním otvorů pro nové dveře: m.č.222; 223;224;421 vč. odvozu a likvidace						
Díl: 786		Konstrukce truhlářské				312 256,68
215	706670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	9,00000	1 538,00	13 842,00
Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 8				8,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 1				1,00000		
249	81181502R	Zárubeň obložková š. 80 cm/st. 6-17 cm	kus	8,00000	5 813,00	46 504,00
DL28 1NP m.č.136 : 1				1,00000		
DL28 1NP m.č.136 : 1				1,00000		
DL6 1NP m.č.125 : 1				1,00000		
DL6 3NP m.č.322/3 : 1				1,00000		
DL22 2NP m.č.222 : 1				1,00000		
DL22 2NP m.č.223 : 1				1,00000		
DL22 2NP m.č.224 : 1				1,00000		
DL22 4NP m.č.421 : 1				1,00000		
250	81181503R	Zárubeň obložková š. 80 cm/st. 6-17 cm	kus	1,00000	6 159,00	6 159,00
DL11 1NP m.č.331 : 1				1,00000		
N2	DL11*	Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ EI30, DP3-C, 800 x 1970 včetně kování dle PD, reverzní dveře se skrytou zárubní, skrytý samozavírač, příprava pro BEFO, R _w =max 37, dB	ks	1,00000	72 964,00	72 964,00
DL11* 1NP m.č.331 : 1				1,00000		
N3	DL21*	Změna uzávěru na EI 30 DP3 C	ks	3,00000	-981,00	-981,00
cena dle p.č.260 - Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBŘ, 800 x 1970 včetně kování dle PD = 11380,-				11 380,0000		
cena dle p.č.265 - Dveře interiérové jednokřídlé, 800 x 1970 včetně kování dle PD= 11707,-				-11 707,0000		
2NP m.č.227/3 : 1				1,00000		
3NP m.č.321/3 : 1				1,00000		
4NP m.č.425/3 : 1				1,00000		
N4	DL16*	Změna zámku a kování na panikový - proti směru útiku dle PBŘ	ks	1,00000	1 950,00	1 950,00
2NP m.č.237/3 : 1				1,00000		
266	DL22	Dveře interiérové jednokřídlé , 800 x 1970 včetně kování dle PD	ks	4,00000	11 707,00	46 828,00
DL22 2NP m.č.222 : 1				1,00000		
DL22 2NP m.č.223 : 1				1,00000		
DL22 2NP m.č.224 : 1				1,00000		
DL22 4NP m.č.421 : 1				1,00000		
272	DL28	Dveře interiérové jednokřídlé, 700 x 1970 včetně kování dle PD	kus	2,00000	19 232,00	20 464,00
DL28 1NP m.č.136 : 1				1,00000		
DL28 1NP m.č.136 : 1				1,00000		
N5		příplatek za změnu dekoru HPL hrany	ks	53,00000	460,00	25 440,00
změna hran pro změnu barvy na HPL U546 ST9 Niagarská zelená - sociální zázemí						
278	DL6	Dveře interiérové jednokřídlé, 800,1970 včetně kování dle PD	ks	2,00000	19 232,00	20 464,00
DL6 1NP m.č.125 : 1				1,00000		
DL6 3NP m.č.322/3 : 1				1,00000		
N6		požární : Rozšíření výjezu prosklení na 34 cm (viditelná šířka skla cca 30 cm)	ks	17,00000	2 450,00	41 650,00
N7		nepožární : Rozšíření výjezu prosklení na 34 cm (viditelná šířka skla cca 30 cm)	ks	31,00000	350,00	10 850,00
282	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	3 061,34000	2,00	6 122,68

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.48		Vnitřní dveře	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			-1 000,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 000,62
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 000,62 CZK
Základní DPH	21 %		-210,13 CZK
Cena celkem s DPH			-1 210,75 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-1 000,62	100
						0
Cena celkem					-1 000,62	100

Položkový rozpočet

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Změnový list				
R:	ZL č.48	Vnitřní dveře rozpočet				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
N2	DL21*	Změna uzávěru na EI 30 DP3 C	ks	3,00000	-327,00	-981,00
cena dle p.č.260 - Dveře interiérové jednokřídlé s požární odolností dle PBR, 800 x 1970 včetně kování dle PD = 11380,-			11 380,0000			
cena dle p.č.265 - Dveře interiérové jednokřídlé, 800 x 1970 včetně kování dle PD= 11707,-			-11 707,0000			
2NP mč.227/3 : 1			1,00000			
3NP mč.321/3 : 1			1,00000			
4NP mč.425/3 : 1			1,00000			
282	898766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-8,81000	2,00	-18,62

SoD

SoD

ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 49

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☒

e-mailem

☐

osobně

☐

Týká se části stavby: Nezaizolovaná část VZT potrubí ve strojovně

Odkazy:

Popis změny:

Z tepelně technických důvodů a z důvodů zabráňujícím šíření možného hluku ze strojovny VZT v 5 NP, předkládá zhotovitel CN na izolaci potrubí strojovny SNP.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:

bez DPH

DPH

vč. DPH

Vícepráce: 157 617,00 Kč 33 099,57 Kč 190 716,57 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Rozdíl: 157 617,00 Kč 33 099,57 Kč 190 716,57 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
	ZL č.49	Nezaizolovaná část VZT potrubí ve strojovně	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			157 617,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			157 617,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		157 617,00 CZK
Základní DPH	21 %		33 099,57 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			190 716,57 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
06	Vzduchotechnika	Mon			157 617,00	100
						0
Cena celkem					157 617,00	100

Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Vzduchotechnika
R:	ZL č.49	Neizolovaná část VZT potrubí ve strojovně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Vzduchotechnika				157 617,00
42	7283150211	Kaučuková izolace - samolepící. Tloušťka izolace 25mm	m2	211,00000	503,00	106 133,00
		Součinitel odporu proti difúzi vodních par $m > 7000$.				
44	7283150821	Montáž kaučukového pásu, samolepícího tl.25mm	m2	211,00000	244,00	51 484,00
Celkem						157 617,00

ŽÁDOST O ZMĚNU																			
Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.			Číslo změny: ZL 50 Datum: 18.09.2023																
Určeno pro objednatele: [REDACTED]																			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☒	e-mailem ☐ osobně ☐																
Týká se části stavby: TL změna podhledů plný/rastr																			
Odkazy:																			
Popis změny: Na základě požadavku objednatele se předkládá změna ve druhu podhledu a to z plné SDK na podhled rastrový. Změna provedena především pro přístup k technologiím vedených nad podhledem.																			
Počet připojených listů: 6		Počet připojených výkresů: 0																	
Návrh ocenění změny	Připojen ☒	<table> <tr> <td>Rekapitulace:</td> <td>bez DPH</td> <td>DPH</td> <td>vč. DPH</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>809 788,56 Kč</td> <td>170 055,60 Kč</td> <td>979 844,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-809 788,56 Kč</td> <td>-170 055,60 Kč</td> <td>- 979 844,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td>0,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> </table>		Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH	Vícepráce:	809 788,56 Kč	170 055,60 Kč	979 844,16 Kč	Méněpráce:	-809 788,56 Kč	-170 055,60 Kč	- 979 844,16 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH																
Vícepráce:	809 788,56 Kč	170 055,60 Kč	979 844,16 Kč																
Méněpráce:	-809 788,56 Kč	-170 055,60 Kč	- 979 844,16 Kč																
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																
Změna byla vyvolána	Požadavek objednatele.																		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.																			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):																			
Převzal (Jméno, datum, podpis):																			
Převzal (Jméno, datum, podpis):																			
Převzal (Jméno, datum, podpis):																			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

ZL č. 50 **změna pohledů- připočet**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

IČO: 28315669

Bartošova 5532

DIČ: CZ28315669

76001

Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

809 788,56

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

809 788,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

809 788,56 CZK

Základní DPH

21 %

170 055,60 CZK

Cena celkem s DPH

979 844,16 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			809 779,92	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8,64	
						0
Cena celkem					809 788,56	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM

ZL č. 50

změna podhledů- rozpočet

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

IČO: 28315669

Bartošova 5532

DIČ: CZ28315669

76001

Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

52 911,65

PSV

-52 911,65

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

0,00 CZK

Základní DPH

21 %


0,00 CZK

Cena celkem s DPH


0,00 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			54 586,37	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 674,72	
784	Malby	PSV			-52 911,65	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S: P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM								
O: 02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM								
R: ZL 50	Změna pohledů								
P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem				
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				54 586,37				
39 34226405 RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky	m2	-962,03000	785,00	-755 193,55				
	standard II, 12,5 mm, bez izolace								
	SDK deska dle prostředí a požadavků PD								

0,01215 -11,69000

SoD

S18 :

2NP :

19,55+21,68+20,84+16,49+28,23+19,03+18,45+22,33+22

.84+22,69+40,99+32,96+18,57+21,30+20,56

3NP :

44,84+25,61+18,85+16,68+23,52+23,52+23,55+30,29+12

9,57+19,55+21,54+21,15+21,64

4NP :

83,57+23,79+23,52+23,54+30,29+21,69+44,66+19,55+21

.8+21,05+21,64+25,61+19+16,68

SDK pás šíře 1m od okna 2NP

222/3

223/3

224/3

225/3

228/3

229/3

230/3

232/3

233/3

234/3

235/3

237/3

238/3

239/3

240/3

SDK pás šíře 1m od okna 3NP

310/3

320/3

322/3

323/3

325/3

326/3

328/3

329/3

331/3

-346,51000

-420,31000

-396,39000

3,50000

3,90000

3,90000

3,50000

5,55000

5,55000

5,32500

3,35000

3,50000

3,35000

7,42500

7,42500

3,35000

3,32500

3,17500

7,42500

5,55000

5,55000

5,32500

3,62500

3,52500

3,50000

4,52500

13,44000

[illegible]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

ZL č. 50 **změna podhledů- odpočet**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

IČO: 28315669

Bartošova 5532

DIČ: CZ28315669

76001

Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-756 876,91
PSV			-52 911,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-809 788,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-809 788,56 CZK
Základní DPH	21 %	-170 055,60 CZK

Cena celkem s DPH


-979 844,16 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-755 193,55	93
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 683,36	
784	Malby	PSV			-52 911,65	7
						0
Cena celkem					-809 788,56	100

Položkový rozpočet

S: P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM								
O: 02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM								
R: ZL 50	Změna pohledů- odpočet								
P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem				
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				-755 193,55				
39/342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard II, 12,5 mm, bez izolace	m2	-962,03000	785,00	-755 193,55				

0,01215 -11,69000

SoD

SDK deska dle prostředí a požadavků PD

S18 :

2NP :

19,56+21,68+20,84+16,49+28,23+19,03+18,45+22,33+22

.84+22,69+40,99+32,98+18,57+21,30+20,56

3NP :

44,84+25,61+18,85+16,68+23,52+23,52+23,55+30,29+12

9,57+19,55+21,54+21,15+21,64

4NP :

83,57+23,79+23,52+23,54+30,29+21,69+44,66+19,55+21

.8+21,05+21,64+25,61+19+16,68

SDK pás šíře 1m od okna 2NP

222/3

223/3

224/3

225/3

228/3

229/3

230/3

232/3

233/3

234/3

235/3

237/3

238/3

239/3

240/3

SDK pás šíře 1m od okna 3NP

310/3

320/3

322/3

323/3

325/3

326/3

328/3

329/3

331/3

-346,51000

-420,31000

-396,39000

3,50000

3,90000

3,90000

3,50000

5,55000

5,55000

5,32500

3,35000

3,50000

3,35000

7,42500

7,42500

3,35000

3,32500

3,17500

7,42500

5,55000

5,55000

5,32500

3,62500

3,52500

3,50000

4,52500

13,44000

333/3 3,50000
 334/3 3,90000
 335/3 3,90000
 336/3 3,90000
 SDK pás šíře 1m od okna 4NP
 403/3 9,99000
 406/3 3,62500
 407/3 3,52500
 409/3 3,32500
 410/3 4,52500
 412/3 3,35000
 413/3 7,42500
 419/3 3,50000
 420/3 3,90000
 421/3 3,90000
 422/3 3,90000
 424/3 5,55000
 426/3 5,55000
 427/3 5,32500

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				-1 683,36	
171 998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t		-11,69000	144,00	-1 683,36 SoD
Díl: 784	Malby					
333 784450020RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x viz položka 39	m2		-962,03000	55,00	-52 911,65 SoD

-11,69000

Celkem	-809 788,56
---------------	--------------------

ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 51

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☒ e-mailem ☐ osobně ☐

Týká se části stavby: Změna dekorů FCU a schodiště v m.č.331

Odkazy:

Popis změny:

Na základě požadavku objednatele se mění barevnost dekoru FCU a schodiště terasy. Zhotovitel ocenil a předkládá v příloze.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
		Vícepráce: 35 839,74 Kč	7 526,35 Kč	43 366,09 Kč
		Méněpráce: 0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Rozdíl: 35 839,74 Kč	7 526,35 Kč	43 366,09 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.51		změna dekorů FCU a schodiště v m.č.331 - připočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV	—		35 839,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			35 839,74
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		35 839,74 CZK
Základní DPH	21 %		7 526,35 CZK
Cena celkem s DPH			43 366,09 CZK
v _____ Za zhotovitele dne _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			35 839,74	100
						0
Cena celkem					35 839,74	100

Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Změnový list				
R:	ZL.č.51	změna dekorů FCU a schodiště v m.č.331 - přípočet				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					35 839,74
N1	T1; T5; T7	Předstěna krytí Fancollů- příplatek za provedení v dřevodekoru DTDHPL Superfront 19,7mm 0048 NA Fundemax Cognac Oak - zadní deska DTDL D3820 BERN MARRON	kpl	1,00000	18 787,00	18 787,00
pro položky č.217; 244; 246; SOD						vlastní
N2	TS01	Schodiště vyrovnávací - příplatek za provedení v DTDHPL, Superfront 0048 NA Fundemax Cognac Oak	kpl	1,00000	16 350,00	16 350,00
pro položku č.241; SOD						vlastní
282	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	351,37000	2,00	702,74
						SoD

ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 52

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: 

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☒ e-mailem ☐ osobně ☐

Týká se části stavby: Systém generálního klíče

Odkazy:

Popis změny:

Z důvodu nezbytnosti sjednocení přístupového systému nástavby se stávající budovou bylo navrženo doplnění systému generálního klíče nově budované přístavby.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:	121 383,20 Kč	25 490,47 Kč	146 873,67 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	121 383,20 Kč	25 490,47 Kč	146 873,67 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.


Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 

Převzal (jméno, datum, podpis): 

Převzal (jméno, datum, podpis): 

Převzal (jméno, datum, podpis): 

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 52		systém generálního klíče- připočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			121 383,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			121 383,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		121 383,20 CZK
Základní DPH	21 %		25 490,47 CZK
Cena celkem s DPH			146 873,67 CZK
v  Za zhotovitele dne _____  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			121 383,20	100
						0
Cena celkem					121 383,20	100

Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R:	ZL č.52	systém generálního klíče				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64	Výplně otvorů					121 383,20
N1		D+M systému generálního klíče	kpl	1,00000	121 383,20	121 383,20
		V systému SGK				
		DTD dveře				
		30/40 mm	RC 2	82,00000		
		Plastové dveře				
		45/60 mm	RC 2	6,00000		
		AL výrobky				
		35/35 mm	RC 2	4,00000		
		35/60 mm	RC 2	2,00000		
		50/50 mm	RC 2	7,00000		
		Hlavní klíč		5,00000		
		Klíče (3 ks/ vložka)		303,00000		
		Mimo systém SGK				
		DTD dveře				
		30/40 mm	RC 2	13,00000		
		AL výrobky				
		50/50 mm	RC 2	1,00000		
		Bez. dveře třída 4				
		30/35 mm	RC 4	1,00000		
		Klíče (3 ks/ vložka)		45,00000		

vlastní

40/2023

iměnské komunikace a.s.

Vložky do systému generálního klíče

AP2000 - matný nikl, TB3	Ks	Cena / ks	Cena celkem před slevou	Cena celkem po slevě	Sleva
Vložka 30/40 mm	82	870,00 Kč	71 340,00 Kč	57 072,00 Kč	20%
Vložka 35/35 mm	4	870,00 Kč	3 480,00 Kč	2 784,00 Kč	20%
Vložka 35/60 mm	2	1 098,00 Kč	2 196,00 Kč	1 756,80 Kč	20%
Vložka 45/60 mm	6	1 185,00 Kč	7 110,00 Kč	5 688,00 Kč	20%
Vložka 50/50 mm	7	1 140,00 Kč	7 980,00 Kč	6 384,00 Kč	20%
Klíč - výroba	308	80,00 Kč	24 640,00 Kč	19 712,00 Kč	20%
Zařízení staveniště	1	2 380,00 Kč	2 380,00 Kč	1 904,00 Kč	20%
Zaměření, montáž a doprava	1	19 150,00 Kč	19 150,00 Kč	19 150,00 Kč	
Celkem bez DPH			138 276,00 Kč	114 450,80 Kč	
Sleva			23 825,20 Kč		
Celkem po slevě bez DPH			114 450,80 Kč		

Vložky jednotlivé

Vložka Euro secure Vložka PXPA TB4	Ks	Cena / ks	Cena celkem před slevou	Cena celkem po slevě	Sleva
Vložka ES 30/40 mm + 3 ks klíčů*	13	330,00 Kč	4 290,00 Kč	3 432,00 Kč	20%
Vložka ES 50/50 mm + 3 ks klíčů*	1	455,00 Kč	455,00 Kč	364,00 Kč	20%
Vložka 30/35 mm TB4** +3 ks klíčů	1	1 108,00 Kč	1 108,00 Kč	886,40 Kč	20%
Zaměření, montáž	1	2 250,00 Kč	2 250,00 Kč	2 250,00 Kč	
Celkem bez DPH			8 103,00 Kč	6 932,40 Kč	
Sleva			1 170,60 Kč		
Celkem po slevě bez DPH			6 932,40 Kč		

* vložka Euro secure

** bezpečnostní vložka pExtra PA v TB4

Celkem po slevě bez DPH	121 383,20 Kč
--------------------------------	----------------------

Jedná se o předběžnou cenovou kalkulaci. Přesnou kalkulaci vypracujeme po zaměření vložek naším technikem.

Termín dodání je 2-4 týdny od zaměření vložek (je třeba, aby byly osazeny všechny dveře spadající do systému) a od zaslání objednávky včetně uzamykacího plánu.

V případě, že v systému budou atypické vložky, termín dodání těchto vložek se pohybuje v rozmezí 2-4 týdnů.


Platnost nabídky: 12/2023

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

* SPLATNOST FAKTUR - 14 dní od data vystavení daňového dokladu

* ZÁRUKA OD PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI - 24 měsíců

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.		Číslo změny: ZL 53	
		Datum: 18.09.2023	
Určeno pro objednatele: [REDACTED]			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☒	e-mallem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: Zvýšení hlukového útlumu stěny TP1 +TP2 53dB			
Odkazy:			
Popis změny: Na základě revize VD stěn TP1 a TP2 bylo nutno zvýšit hlukový útlum přestavitelných stěn v zasedací místnosti.			
Počet připojených listů: 2		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH Vícepráce: 115 986,00 Kč 24 357,06 Kč 140 343,06 Kč Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Rozdíl: 115 986,00 Kč 24 357,06 Kč 140 343,06 Kč	
Změna byla vyvolána	Požadavek objednatele.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis):			
Převzal (Jméno, datum, podpis):			
Převzal (Jméno, datum, podpis):			

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.53		zvýšení hlukového útlumu stěny TP1 +TP2 53dB - připočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			115 986,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			115 986,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		115 986,00 CZK
Základní DPH	21 %		24 357,06 CZK
Cena celkem s DPH			140 343,06 CZK
v  Za zhotovitele dne _____  Za objednatele			

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			115 986,00	100
						0
Cena celkem					115 986,00	100


Položkový rozpočet

S: P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O: 02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R: ZL 53	zvýšení hlukového útlumu stěny TP1 + TP2 53dB připočet				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 3	Výplně otvorů				
N1	HP1- R	Zvýšení hlukového útlumu stěny TP1 z Rw 37dB na 53 dB	kus	1,00000	61 776,00
pol.105					61 776,00 vlastní
N2	HP2- R	Zvýšení hlukového útlumu stěny TP2 z Rw 37dB na 53 dB	kus	1,00000	54 210,00
pol.106					54 210,00 vlastní
Celkem					115 986,00

CN na zvýšení hlukového účinku stěny TP1 + TP2 53dB

S:	PD08	Nákladní objektu sídla pro spol. BKOM							
O:	02	Nákladní objektu sídla pro spol. BKOM							
R:		Nákladní objektu sídla pro spol. BKOM							
P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
Díl:	3	Výrobní ohrožení					118 988,80		
N1	HP1- R	Zvýšení hlukového účinku stěny TP1 z Rlv 37dB na 53 dB	kus	1,00000	81 770,00				
		na 105							
N2	HP2- R	Zvýšení hlukového účinku stěny TP2 z Rlv 37dB na 53 dB	kus	1,00000	64 210,00				
		pot. 108							
		Celkem					118 988,80		



ŽÁDOST O ZMĚNU																			
Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.		Číslo změny: ZL 54																	
		Datum: 18.09.2023																	
Určeno pro objednatele: 																			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☒	e-máilem ☐ osobně ☐																
Týká se části stavby: Podhledy, předstěny																			
Odkazy:																			
Popis změny: Zhotovitel předkládá záměnu podhledů do technického zázemí a prostoru kuchyně 1NP z důvodu navýšení hygienického standardu.																			
Počet připojených listů: 6		Počet připojených výkresů: 0																	
Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace: <table> <tr> <th></th> <th>bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>vč. DPH</th> </tr> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>213 031,84 Kč</td> <td>44 736,69 Kč</td> <td>257 768,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-16 973,02 Kč</td> <td>-3 564,33 Kč</td> <td>-20 537,35 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td>196 058,82 Kč</td> <td>41 172,35 Kč</td> <td>237 231,17 Kč</td> </tr> </table>			bez DPH	DPH	vč. DPH	Vícepráce:	213 031,84 Kč	44 736,69 Kč	257 768,53 Kč	Méněpráce:	-16 973,02 Kč	-3 564,33 Kč	-20 537,35 Kč	Rozdíl:	196 058,82 Kč	41 172,35 Kč	237 231,17 Kč
	bez DPH	DPH	vč. DPH																
Vícepráce:	213 031,84 Kč	44 736,69 Kč	257 768,53 Kč																
Méněpráce:	-16 973,02 Kč	-3 564,33 Kč	-20 537,35 Kč																
Rozdíl:	196 058,82 Kč	41 172,35 Kč	237 231,17 Kč																
Změna byla vyvolána	Požadavek objednatele.																		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.																			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):																			
Převzal (Jméno, datum, podpis):																			
Převzal (Jméno, datum, podpis):																			
Převzal (Jméno, datum, podpis):																			

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 54		Podhledy, předstěny- odpočet	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669	
Zlínstav a.s.		DIČ: CZ28315669	
Bartošova 5532			
76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-13 008,07
PSV			-3 964,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-16 973,02
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	%		
Základ pro základní DPH	21 %		-16 973,02
Základní DPH	%		-3 564,33
Cena celkem s DPH			-20 537,35 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-12 976,20	76
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-31,87	0
784	Malby	PSV			-3 964,95	23
						0
Cena celkem					-16 973,02	100

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 54		Podhledy, předstěny- rozpočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			200 023,77
PSV			-3 964,95
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			196 058,82
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	%		
Základ pro základní DPH	21 %		196 058,82
Základní DPH	%		41 172,35
Cena celkem s DPH			237 231,17 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			212 947,79	109
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-12 976,20	-7
99	Slaveništní přesun hmot	HSV			52,18	0
784	Malby	PSV			-3 964,95	-2
						0
Cena celkem					196 058,82	100

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Změnový list				
R:	ZL 54	ZL č. Podhledy, předstěn - rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				212 947,79
38	34701311RZ1	Předstěna a opláštění SDK 1xoc.kce CD, 1xRB (1xRBII) 12,5mm bez dodávky izolace	m2	31,05900	680,00	20 498,94
		227/3: 3,57*2,9		10,35300		
		321/3: 3,57*2,9		10,35300		
		425/3: 3,57*2,9		10,35300		
44	767584502R00R	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm vč. dodávky roštu a kazet s min. deskou a nástitkem, specifikace dle PD	m2	84,16000	1 243,00	104 610,88
		prostor mezi stierou a novou budovou 1.NP-4.NP odměřeno CAD: 4 x 21,04 m2		84,16000		
N1	76758450R	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm vč. dodávky roštu a kazet - snížení standardu na kazety Thermoalex.	m2	72,05000	993,00	71 585,37
		134: sklad		6,72000		
		136: Toaleta, sprcha		6,11000		
		137: výdej jídla		41,04000		
		138: mycí místnost		10,00000		
		139: Šatna		8,22000		
N2	476083131R00	Celo podhled, SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm prostor mezi stierou a novou budovou 1.NP-4.NP odměřeno CAD: 4 x (6,35+0,3)x 0,65	m2	17,29000	940,00	16 252,60
		prostor mezi stierou a novou budovou 1.NP-4.NP odměřeno CAD: 4 x (6,35+0,3)x 0,65		17,29000		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-12 976,20
60	601011241RT1	Šuk na stropěch, strojně tloušťka vrstvy 2 mm vč. penetrace	m2	-72,09000	180,00	-12 976,20
		134: sklad		6,72000		
		136: Toaleta, sprcha		6,11000		
		137: výdej jídla		41,04000		
		138: mycí místnost		10,00000		
		139: Šatna		8,22000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				52,18
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zřízené výšky do 24 m	t	0,36234	144,00	52,18
Díl:	784	Malby				-3 964,95
333	78445002RA0	Malba ze směsí, penetrace 1x, bílá 2x stropy :	m2	-72,09000	55,00	-3 964,95
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : -72,09		-72,09000		
		Celkem				196 058,32

Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
0,01147	0,58366		
	0,35525		

1	0,00307	-0,22132	-0,22132
---	---------	----------	----------

0,36234

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 54		Podhledy, předstěny- připočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			213 031,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			213 031,84
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	%		
Základ pro základní DPH	21 %		213 031,84
Základní DPH	%		44 736,69
Cena celkem s DPH			257 768,53 CZK
v  Za Zhotovitele dne  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			212 947,79	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			84,05	0
						0
Cena celkem					213 031,84	100

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Změnový list				
R:	ZL 54	Podhledy, předstěny- přípočet				
P.č.		Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M. Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	38	347013111RZ1	Předstěna a opláštění SDK, 1xoc.lce OD, 1xRB (1xRD) 12,5mm bez dodávky izolace	m2	31,05900	560,00
			227/3: 3,57*2,9		10,35300	
			321/3: 3,57*2,9		10,35300	
			425/3: 3,57*2,9		10,35300	
	44	767584502R00R2	Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm vč. dodávky roštu a kazeť s min. deskou s nástřikem, specifikace dle PD	m2	84,16000	1 243,00
			prostor mezi starou a novou budovou 1.NP-4,NP odměřeno CAD: 4 x 21,04 m2		84,16000	
						104 610,88
						SOD
N1	76758450R		Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr.60x60 cm vč. dodávky roštu a kazeť -snížení standardu na kazeť Thermalux.	m2	72,09000	993,00
			134: akvad		6,72000	
			136: Toaleta, sprcha		6,11000	
			137: výdej jídla		41,04000	
			138: mytí míšnost		10,00000	
			139: Seta		8,22000	
N2	416033131R00		celo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm prostor mezi starou a novou budovou 1.NP-4,NP odměřeno CAD: 4 x (6,35+0,3)x 0,65	m2	17,28000	940,00
					17,28000	
						16 252,60
						RTS 2023/2
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,58366	144,00
						84,05
						84,05
						SOD
						0,58366
						213 031,84


Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
0,01147	0,58366		
	0,35625		

CENOVÁ NABÍDKA - ÚPRAVA POZICE HF14

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	záměna fasádního prvku HF14- připočet	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 64	Výplně otvorů					44 425,00
N1		Příplatek za úpravu tvaru prvku HF14, fixní část fasády změněna na otevírací dveře	ks	1,00000	44 425,00	44 425,00
Celkem						44 425,00



ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 55

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☒ e-mailem ☐ osobně ☐

Týká se části stavby: Podlahy povlakové koberce

Odkazy:

Popis změny:

Z důvodu nutnosti snížení šíření dozvuku v prostorách zasedací místnosti byla navržena změna typu podlahoviny. Zhotovitel předkládá v příloze.

Počet připojených listů: 6

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:	199 074,63 Kč	41 805,67 Kč	240 880,30 Kč
Méněpráce:	-156 686,26 Kč	-32 904,11 Kč	-189 590,37Kč
Rozdíl:	42 388,37 Kč	8 901,56 Kč	51 289,93Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (Jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.55		Podlahy povlakové koberce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669	
Zlínstav a.s.		DIČ: CZ28315669	
Bartošova 5532			
76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			42 388,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			42 388,37
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	%		
Základ pro základní DPH	21 %		42 388,37
Základní DPH	%		8 901,56
Cena celkem s DPH			51 289,93 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy poviakové	PSV			199 074,63	470
778	Podlahy plovoucí	PSV			-156 686,26	-370
						0
Cena celkem					42 388,37	100

**Položkový rozpočet
ZMĚNA KRYTINY V M.Č. 331/3**

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM					
O:	02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM					
R:	Zl. č.55	Podlahy povlakové koberce					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl:	776	Podlahy povlakové				199 074,63	
N1	776572200R00	Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních m.č. 331/3 - 129,57 m ²	m2	129,57000	346,00	44 831,22	RTS 2023/2
N2	776431010R00	Lišta pro kobercový soklík	bm	80,00000	147,00	8 820,00	RTS 2023/2
N3	69741	podlahovina Tarkett Stratos, kobercové čtverce 60x60 cm ztrátě 5%, materiál do lišty 5 m ² , zaokrouhлено na celé balení 5 m ²	m2	145,00000	990,00	143 550,00	vlastní
N4	996776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	1 072,01220	0,95	1 073,41	RTS 2023/2
Díl:	778	Podlahy plovoucí				-168 688,25	
328	776541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem 3NP : (129,57)	m2	-129,57000	216,00	-27 987,12	SOD
329	775542031R00	Podložka 2 mm pod lamelové podlahy Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 129,57	m2	-129,57000	72,00	-9 329,04	SOD
330	61104202R	Podlaha plovoucí vinylová vč. obvodových lišt, dle specifikace PD a výběru investora Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 129,57*1,02	m2	-132,16140	898,00	-117 359,32	SOD
331	996776202R00	Přesun hmot pro podlahy plovoucí, výšky do výšky 24 m	%	-1 548,75480	1,30	-2 010,78	SOD
Celkem						42 388,37	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.55		Podlahy povlakové koberce	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			199 074,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			199 074,63
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	%		
Základ pro základní DPH	21 %		199 074,63
Základní DPH	%		41 805,67
Cena celkem s DPH			240 880,30 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			199 074,63	100
						0
Cena celkem					199 074,63	100



Položkový rozpočet
ZMĚNA KRYTINY V M.Č. 331/3

S:	P008	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM					
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM					
R:	ZL 6.55	Podlahy povlakové koberce- přípočet					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl:	776	Podlahy povlakové				199 074,63	
N1	776572200R00	Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních m.č. 331/3 - 129,67 m2	m2	129,57000	346,00	44 831,22	RTS 2023/2
N2	776431010R00	Lišta pro kobercový soklík	bm	60,00000	147,00	8 820,00	RTS 2023/2
N3	69741	podlahovina Tarkett Stratos, kobercové čtverce 50x50 cm zřetelné 5%, materiál do šířky 5 m2, zaokrouhleno na celé bednění 5 m2	m2	145,00000	992,00	143 850,00	vlastní
N4	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	1 872,01220	0,95	1 873,41	RTS 2023/2
Celkem						199 074,63	

rozpočet

CN na dodání Tarkett Stratos 50x50

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R:	ZL	Podlahy povlakové koberce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	776	Podlahy povlakové				143 550,00
N3	69741	podlahovina Tarkett Stratos, koberecové čtverce 50x50 cm	m2	145,00000	990,00	143 550,00
zahrnuté 5% materiál do listů 5 m2, zaokrouhleno na celé balení 5 m2						
Celkem						143 550,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.55		Podlahy povlakové koberce	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-156 686,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-156 686,26
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	%		
Základ pro základní DPH	21 %		-156 686,26
Základní DPH	%		-32 904,11
Cena celkem s DPH			-189 590,37 CZK
 _____ Za zhotovitele dne _____  _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
778	Podlahy plovoucí	PSV			-156 686,26	100
						0
Cena celkem					-156 686,26	100

Položkový rozpočet
ZMĚNA KRYTINY V M.Č. 331/3

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R:	ZL č.55	Podlahy povlakové koberce- odpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	778	Podlahy plovoucí				-156 686,26
328 775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	-129,57000	216,00	-27 987,12	SOD
	3NP : (129,57)			-129,57000		
329 775542031R00	Podložka 2 mm pod lamelové podlahy	m2	-129,57000	72,00	-9 329,04	SOD
	Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 129,57			-129,57000		
330 51194202R	Podlaha plovoucí vinylová vč. obvodových lišt, dle specifikace PD a výběru investora	m2	-132,16140	838,00	-117 359,32	SOD
	Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 129,57*1,02			-132,16140		
331 998776202R00	Přesun hmot pro podlahy plovoucí, výšky do výšky 24 m	%	-1 546,76480	1,30	-2 010,78	SOD
	Celkem					-156 686,26

ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 56

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☒ e-mailem ☐ osobně ☐

Týká se části stavby: TL Parapety

Odkazy:

Popis změny:

Z technologických důvodů provádění předkládá zhotovitel technický změnový list na záměnu materiálu parapetních plechů.

Počet připojených listů: 6

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce: —	109 970,90 Kč	23 093,89 Kč	133 064,79 Kč
Méněpráce: —	-109 970,90 Kč	-23 093,89 Kč	-133 064,79 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.




Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.56		TL Parapety- odpočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-109 970,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-109 970,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-109 970,90 CZK
Základní DPH	21 %		-23 093,89 CZK
Cena celkem s DPH			-133 064,79 CZK
v  dne  Za zhotovitele  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-109 970,90	100
						0
Cena celkem					-109 970,90	100

Technický list - Svítidlo A

S: P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O: 02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R: ZL č.56	TL Parapety odpočet				
P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
207 764410330R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 200 mm	m	-57,55000	470,00	-109 970,90
	K9 : 3*2		6,00000		-27 048,50 SoD
	K10 : 6*1,65		9,90000		
	K11 : 10*1,3		13,00000		
	K12 : 3*1,25		3,75000		
	K13 : 3*1,2		3,60000		
	K14 : 6*1,1		6,60000		
	K15 : 6*1,05		6,30000		
	K16 : 3*0,85		2,55000		
	K17 : 3*0,75		2,25000		
	K18 : 6*0,6		3,60000		
211 764410350R00R1	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 290 mm	m	-191,95000	432,00	-82 922,40 SoD
	K1 : 20*2,5		50,00000		
	K2 : 9*2,4		21,60000		
	K3 : 21*2,25		47,25000		
	K4 : 1,9		1,90000		
	K5 : 6*1,5		9,00000		
	K6 : 2*1,45		2,90000		
	K7 : 10*1,2		12,00000		
	K8 : 43*1,1		47,30000		
Celkem					-109 970,90

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.56		TL Parapety- rozpočet	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669	
Zlínstav a.s.		DIČ: CZ28315669	
Bartošova 5532			
76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	100
						0
Cena celkem					0,00	100

Technický list - klempiřské konstrukce - parapety

S: P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O: 02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R: ZL č.56	TL Parapety- rozpočet				
P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764	Konstrukce klempířské				0,00
207 764410330R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 200 mm	m	-57,55000	470,00	-27 048,50
	K9 : 3*2		6,00000		
	K10 : 6*1,65		9,90000		
	K11 : 10*1,3		13,00000		
	K12 : 3*1,25		3,75000		
	K13 : 3*1,2		3,60000		
	K14 : 6*1,1		6,60000		
	K15 : 6*1,05		6,30000		
	K16 : 3*0,85		2,55000		
	K17 : 3*0,75		2,25000		
	K18 : 6*0,6		3,60000		
N1 764816120R00	Oplechování parapetů včetně rohů - lakovaný PE Fezn, rš 200 mm	m	57,55000	377,00	21 696,35
	K9 : 3*2		6,00000		
	K10 : 6*1,65		9,90000		
	K11 : 10*1,3		13,00000		
	K12 : 3*1,25		3,75000		
	K13 : 3*1,2		3,60000		
	K14 : 6*1,1		6,60000		
	K15 : 6*1,05		6,30000		
	K16 : 3*0,85		2,55000		
	K17 : 3*0,75		2,25000		
	K18 : 6*0,6		3,60000		
211 764410350R00R1	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 290 mm	m	-191,95000	432,00	-82 922,40
	K1 : 20*2,5		50,00000		
	K2 : 9*2,4		21,60000		
	K3 : 21*2,25		47,25000		
	K4 : 1,9		1,90000		
	K5 : 6*1,5		9,00000		
	K6 : 2*1,45		2,90000		
	K7 : 10*1,2		12,00000		
	K8 : 43*1,1		47,30000		
N2 764816131R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm	m	191,95000	459,88	88 274,55
	K1 : 20*2,5		50,00000		
	K2 : 9*2,4		21,60000		
	K3 : 21*2,25		47,25000		

RTS 2023/2 785 Kč- sleva

K4 : 1,9	1,90000
K5 : 6*1,6	9,00000
K6 : 2*1,45	2,90000
K7 : 10*1,2	12,00000
K8 : 43*1,1	47,30000

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.56		TL Parapety- přípočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			109 970,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			109 970,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		109 970,90 CZK
Základní DPH	21 %		23 093,89 CZK
Cena celkem s DPH			133 064,79 CZK
v Za zhotovitele dne _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			109 970,90	100
						0
Cena celkem					109 970,90	100

ŽÁDOST O ZMĚNU																			
Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.		Číslo změny: ZL 57																	
		Datum: 18.09.2023																	
Určeno pro objednatele: [REDACTED]																			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☒	e-mailem ☐ osobně ☐																
Týká se části stavby: Kolize věnec / CTD + folie pod terasu 3.NP																			
Odkazy:																			
Popis změny: Po odkrytí stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že řádné napojení nově budované přístavby musí být provedeny nepředpokládané úpravy na věnci stávající budovy CTD. Současně je nutná obnova části střešní folie na střeše stávající budovy CTD.																			
Počet připojených listů: 2		Počet připojených výkresů: 0																	
Návrh ocenění změny	Připojen ☒	<table> <tr> <td>Rekapitulace:</td> <td>bez DPH</td> <td>DPH</td> <td>vč. DPH</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>58 283,56 Kč</td> <td>12 239,55 Kč</td> <td>70 523,11 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td>58 283,56 Kč</td> <td>12 239,55 Kč</td> <td>70 523,11 Kč</td> </tr> </table>		Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH	Vícepráce:	58 283,56 Kč	12 239,55 Kč	70 523,11 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	58 283,56 Kč	12 239,55 Kč	70 523,11 Kč
Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH																
Vícepráce:	58 283,56 Kč	12 239,55 Kč	70 523,11 Kč																
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																
Rozdíl:	58 283,56 Kč	12 239,55 Kč	70 523,11 Kč																
Změna byla vyvolána	Požadavek objednatele.																		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.																			
Žádost podává (Jméno, podpis, razítko):	[REDACTED]																		
Převzal (Jméno, datum, podpis):	[REDACTED]																		
Převzal (Jméno, datum, podpis):	[REDACTED]																		
Převzal (Jméno, datum, podpis):	[REDACTED]																		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.57		Kolíza vřnec / CTD + folie pod terasu 3.NP	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			58 283,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 283,56
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	%		
Základ pro základní DPH	21 %		58 283,56
Základní DPH	%		12 239,55
Cena celkem s DPH			70 523,11 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			47 701,24	82
713	Izolace tepelné	PSV			1 226,06	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 356,26	16
						0
Cena celkem					58 283,56	100

Položkový rozpočet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R:	ZL č.57	Kolize věnec / CTD + folie pod terasu 3.NP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				47 701,24
183	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	68,85000	24,00	1 652,40
		9*7,5		67,50000		
		Koeficient 0,02		1,35000		
N1		Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólii kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 160 mm, vč. fólie tl. 1,5 mm	m2	68,85000	491,15	33 815,68
		9*7,5		67,50000		
		Koeficient : 0,02		1,35000		
N2	69366195R	Textilie sklovláknitá FILTEK V 120 g/m2 š. 2000 mm	m2	78,13200	24,70	1 929,86
		9*7,5		67,50000		
		(0,5+0,5)*9,1		9,10000		
		Koeficient : 0,02		1,53200		
N3		Samostatné vytažení izolace, fólii 1 vrstva- vč.dodávky fólie tl. 1,5 mm vč. vnějších a vnitřních koutových lišt popl. a kotvení	m2	9,28200	561,30	5 209,99
		(0,5+0,5)*9,1		9,10000		
		Koeficient 0,02		0,18200		
N4		očištění stávající folie pro napojení nové folie	m	16,50000	252,00	4 158,00
191	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	467,65925	2,00	935,32
Díl: 713		Izolace tepelné				1 226,06
194	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo	m2	4,64100	139,00	645,10
		(0,5)*9,1		4,55000		
		Koeficient : 0,02		0,09100		
201	283754922R	Deska polystyrenová XPS tl. 40 mm	m2	4,64100	120,00	556,92
		(0,5)*9,1		4,55000		
		Koeficient 0,02		0,09100		
204	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	12,02019	2,00	24,04
Díl: 764		Konstrukce klempířské				9 356,26
210	76244111000R1	Montáž obložení atiky,překližka,1vrst.,přibíjením včetně dodávky překližky tl. 21,5mm	m	9,10000	1 008,00	9 172,80
214	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	91,72800	2,00	183,46
Celkem						58 283,56

CN BKOM

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM			
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM			
R:		fole pod terasu 3.NP			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny			4 158,00
		očistění stávající fóle pro napojení nové fóle	m	16,50000	262,00 4 158,00
Celkem					4 158,00



ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.

Číslo změny: ZL 58

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☒

e-mailem

☐

osobně

☐

Týká se části stavby: Zvýšení akustického standardu m.č. 331/3

Odkazy:

Popis změny:

Z důvodu zvýšení komfortu užívání zasedací místnosti č.331/3 bylo nutno navýšit akustický standard podhledu.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:	32 392,50 Kč	-6 802,43 Kč	39 194,93 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	32 392,50 Kč	6 802,43 Kč	39 194,93 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.



Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]


Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.58		zvýšení akustického standardu m.č. 331/3	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Výpracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			32 392,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 392,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	%		
Základ pro základní DPH	21 %		32 392,50
Základní DPH	%		6 802,43
Cena celkem s DPH			39 194,93 CZK
v  Za zhotovitele dne  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			32 392,50	100
						0
						0
Cena celkem					32 392,50	100

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM			
O:	02	Cenová nabídka			
R:	ZL č.58	zvýšení akustického standardu m.č. 331/3			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M. Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			32 392,50
	767584599R	Zvýšení akustického standardu SDK podhledu v kazetě - příplatek	m2	129,57000	250,00 32 392,50
		331/3: 129,57		129,57000	

Celkem				32 392,50
---------------	--	--	--	------------------



ŽÁDOST O ZMĚNU**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.****Číslo změny: ZL 59****Datum: 18.09.2023****Určeno pro objednatele:** [REDACTED]**Odesláno/předáno:**

poštou

☐

na KD

☒

e-mailem

☐

osobně

☐**Týká se části stavby: úprava pozice HF14****Odkazy:****Popis změny:**

V souvislosti s novou realizací terasy v 5NP byla nutná revize HF14 pro zajištění její obsluhy. Zhotovitel ocenil a předkládá v příloze.

Počet připojených listů: 2**Počet připojených výkresů: 0****Návrh ocenění změny****Připojen** ☒**Rekapitulace:**

bez DPH

DPH

vč. DPH

Vícepráce: 44 425,00 Kč 9 329,25 Kč 53 754,25 Kč**Méněpráce:** 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč**Rozdíl:** 44 425,00 Kč 9 329,25 Kč 53 754,25 Kč**Změna byla vyvolána****Požadavek objednatele.**

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]**Převzal (Jméno, datum, podpis):** [REDACTED]**Převzal (Jméno, datum, podpis):** [REDACTED]**Převzal (Jméno, datum, podpis):** [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.59		záměna fasádního prvku HF14- připočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 44 425,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady .			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 425,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	%		
Základ pro základní DPH	21 %		44 425,00
Základní DPH	%		9 329,25
Cena celkem s DPH			53 754,25 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			44 425,00	100
						0
Cena celkem					44 425,00	100

Položkový rozpočet

S: P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O: 02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R: ZL 59	záměna fasádního prvku HF14- přípočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ Celkem
Díl: 64	Výplně otvorů				
104	HF14	Prosklená hliníková fasáda s izolačním bezpečnostním trojsklem 3900x1950 trojsklo, specifikace dle PD	ks	1,00000	44 425,00 0,00
N1		Příplatek za úpravu tvaru prvku HF14, fixní část fasády změněna na otevírací	ks	1,00000	44 425,00 vlastní
	Celkem				44 425,00

ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 60

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☒ e-mailem ☐ osobně ☐

Týká se části stavby: ZTI/ÚT

Odkazy:

Popis změny:

Z revize PD ZTI/ÚT vyplynula nutnost k doplnění prvků pro zajištění komfortnějšího užívání a údržby. Zhotovitel ocenil a předkládá v příloze.

Počet připojených listů: 6

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
		Vícepráce: 208 377,38 Kč	43 759,25 Kč	252 136,63 Kč
		Méněpráce: -39 540,70 Kč	-8 303,55 Kč	-47 844,25 Kč
		Rozdíl: 168 836,68 Kč	35 455,70 Kč	204 292,38 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.60		ZTI, ÚT - přípočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315668 DIČ: CZ28315668	
Zlínský a.s. Bartošova 6632 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			168 836,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			168 836,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	16 %		CZK
Snížená DPH	16 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		168 836,68 CZK
Základní DPH	21 %		35 455,70 CZK
Cena celkem s DPH		204 292,38 CZK	
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace děl

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Výměna cirkulačního čerpadla	PSV			38 661,00	23
734	Doplňení sekčních uzávěrů	PSV			91 983,20	54
731	Otopné těleso m.č. 221/3	PSV			6 551,20	4
731	Záměna otopných těles m.č. 102	PSV			824,52	0
731	Nová otopná tělesa m.č.125	PSV			24 662,86	15
725	Doplňení umyvadla 5.NP	PSV			6 133,80	4
						0
Cena celkem					168 836,68	100

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM (změnové listy)

Objekt:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Výměna cirkulačního čerpadla TV							
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				38 681,00	
732420812R00		Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	1,000	238,50	238,50	RTS 2023/2
103 732429112R00		Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,000	343,70	343,70	SOD
722001		Čerpadlo oběhové mokrubežné Wilo Yonos MAXO-Z 40/D,5-12 PN6/10	kus	1,000	38 098,80	38 098,80	vlastní

Doplnění sekčních uzávěrů

734		Ústřední vytápění - armatury				91 983,20	
184 734233111R00		Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	8,000	331,50	2 652,00	SOD
734292714		Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	18,000	438,00	7 884,00	URS 2023/2
185 734233113R00		Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	8,000	483,80	3 870,40	SOD
186 734233114R00		Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	10,000	636,90	6 369,00	SOD
187 734233115R00		Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	14,000	817,10	11 439,40	SOD
188 734233116R00		Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 16, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	12,000	1 100,70	13 208,40	SOD
734292719		Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	3 560,00	14 240,00	URS 2023/2
734292720		Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	4 950,00	9 900,00	URS 2023/2
734291123		Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	76,000	295,00	22 420,00	URS 2023/2

Otopné těleso m.č. 221/3

735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				6 551,20	
252 735156566R00		Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	1,000	6 532,10	6 532,10	SOD
265 735159210R00		Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu	kus	1,000	367,20	367,20	SOD
267 735419115R00		Montáž konvektorů na hmoždinky, stavební délky přes 1290 do 2040 mm	kus	-1,000	348,10	-348,10	SOD

Záměna otopných těles m.č. 102

735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				824,52	
1 735151637.KR D		Otopné těleso panelové třídeskové 3 přidavné přestupné plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 400/1000 mm výkon 1738 W	kus	6,000	6 669,52	40 017,12	URS 2023/2
257 735156666R00		Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	-6,000	6 532,10	-39 192,60	SOD

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Nová otopná tělesa m.č.125							
	734	Ústřední vytápění - armatury				760,80	
183	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	380,40	760,80	SOD
	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				23 902,16	
	735152642.KR	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné					
	D	přestupní plochy KORADO Radik VK typ 33	kus	2,000	11 283,08	22 566,16	URS 2023/2
		výška/délka 400/1800 mm výkon 3128 W					
	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	2,000	668,00	1 336,00	URS 2023/2

Doplnění umyvadla 5.NP

	725	Zařizovací předměty				6 133,80	
132	725017132R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 55 x 42 cm, bílé	ks	1,000	2 008,90	2 008,90	SOD
133	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,000	2 633,10	2 633,10	SOD
134	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,000	745,90	1 491,80	SOD

CELKEM


168 836,68

Cenová nabídka

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	
R:		ZTI/UT

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	Výměna cirkulačního čerpadla TV					38 098,80
	722001	Čerpadlo oběhové mokrubežné Wilo Yonos MAXO-Z 40/0.5-12 PN6/10	kus	1,00000	38 098,80	38 098,80
Celkem Kč bez DPH						38 098,80



ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 61

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno:

poštou ☐

na KD ☒

e-mailem ☐

osobně ☐

Týká se části stavby: SIL rozpočty 1-27

Odkazy:

Popis změny:

Na základě revize PD budou provedeny úpravy požadované objednatelem. Zhotovitel ocenil a předkládá v příloze.

Počet připojených listů: 6

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:

bez DPH

DPH

vč. DPH

Vícepráce: 673 878,18 Kč 141 514,42 Kč 815 392,60 Kč

Méněpráce: -46 459,00 Kč -9 756,39 Kč -56 215,39 Kč

Rozdíl: 627 419,18 Kč 131 758,03 Kč 759 177,21 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61 - silnoproud / slaboproud

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Náklad	Celkem
	ZL61.1 Doplnění signalizace WC invalidé 2.NP 1ks, 3.NP 1ks, 4.NP 1ks	1		41 230,01 Kč		41 230 Kč
	ZL61.2 Doplnění 4ks LED bodové svítidla chodba 1.np	1		9 632,24 Kč		9 632 Kč
	ZL61.3 doplnění zasuvkových okruhu kuchyňka	1		13 504,33 Kč		13 504 Kč
	ZL61.4 doplnění zasuvkových okruhu kanceláře 4.np	1		18 600,95 Kč		18 601 Kč
	ZL61.5 doplnění datových zásuvek kanceláře 4.np	1		54 207,00 Kč		54 207 Kč
	ZL61.6 doplnění datových zásuvek tlakarna chodba m.č. 301/3 401/3 216/3	1		32 214,02 Kč		32 214 Kč
	ZL61.7 Změna místnosti 125	1		74 091,38 Kč		74 091 Kč
	ZL61.8 Doplnění osvětlení na venkovní rampu	1		21 032,64 Kč		21 033 Kč
	ZL61.9 Doplnění ovládání systému odvětrání CHUC 1.np - 5.np	1		16 212,48 Kč		16 212 Kč
	ZL61.10 Doplnění zásuvky pro termoporty v 1NP m.č.138	1		17 629,88 Kč		17 630 Kč
	ZL61.11 Doplnění napájení pro axiální ventilátor Gastro WC	1		1 337,00 Kč		1 337 Kč
	ZL61.12 Změna místnosti 125	1		20 991,50 Kč		20 991 Kč
	ZL61.13 Dělení ovládání žaluzií a osvětlení 3.NP	1		4 074,00 Kč		4 074 Kč
	ZL61.14 Doplnění VZT výdej jídel	1		1 847,00 Kč		1 847 Kč
	ZL61.15 Doplnění VZT výdej jídel	1		2 722,96 Kč		2 723 Kč
	ZL61.16 Doplnění data zásuvky pro WIFI modern do m.č. 102 (pro m.č. 102, 137)	1		6 202,00 Kč		6 202 Kč
	ZL61.17 Doplnění dveří do m.č. 331/3 - doplnění čtečky	1		42 298,00 Kč		42 298 Kč
	ZL61.18 Změna pozice zásuvek + doplnění podlahové krabice	1		29 243,86 Kč		29 243 Kč
	ZL61.19 Změny rozvaděče RH3	1		63 708,78 Kč		63 709 Kč
	ZL61.20 napájení vnitřních klima jednotek	1		5 844,34 Kč		5 844 Kč
	ZL61.21 Oprava rozvaděče RSS-VZT a navazujících rozvodů	1		5 592,89 Kč		5 593 Kč
	ZL61.22 Příprava pro televize v zasedacích místnostech	1		30 734,36 Kč		30 734 Kč
	ZL61.23 doplnění dveří do m.č. 320/3 + přesun pracovního místa	1		5 840,00 Kč		5 840 Kč
	ZL61.24 doplnění zásuvky v kuchyňkách 2,3,4.NP	1		3 888,00 Kč		3 888 Kč
	ZL61.25 doplnění světel na chodby BKOM	1		58 106,08 Kč		58 106 Kč
	ZL61.26 Změny rozvaděče RH3	1		13 920,00 Kč		13 920 Kč
	ZL61.27 Doplnění elektroměrů do rozvaděčů	1		24 966,00 Kč		24 966 Kč
	ZL61.28 náklady na doplnění DA	1		7 748,00 Kč		7 748 Kč

Celkem

627 419,18 Kč

Poznámka

rekapitulace

ZL č.61 - silnoproud / slaboproud

627 419 Kč

cena celkem

627 419 Kč

SIL
SIL
SIL
SIL
SLP

Komb.
Komb.
SIL
SIL
SIL
SIL
Komb.
SIL
SIL
SIL

SLP
SLP

Komb.
SIL
SIL
SIL
Komb.
SIL
SIL
SLP
SLP
SIL

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61 - silnoproud / slaboproud

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
					Náklad
	ZL61.1 Doplnění signalizace WC invalidé 2.NP 1ks, 3.NP 1ks, 4.NP 1ks	1		31 407 Kč	31 407 Kč
	ZL61.2 Doplnění 4ks LED bodové svítidla chodba 1.np	1		3 846 Kč	3 846 Kč
	ZL61.3 doplnění zasuvkových okruhu kuchyňka	1		2 256 Kč	2 256 Kč
	ZL61.4 doplnění zasuvkových okruhu kanceláře 4.np	1		6 033 Kč	6 033 Kč
	ZL61.5 doplnění datových zásuvek kanceláře 4.np	1		2 220 Kč	2 220 Kč
	ZL61.6 doplnění datových zásuvek tiskarna chodba m.č. 301/3 401/3 216/3	1		4 236 Kč	4 236 Kč
	ZL61.7 Změna místnosti 125	1		3 803 Kč	3 803 Kč
	ZL61.8 Doplnění osvětlení na venkovní rampu	1		1 227 Kč	1 227 Kč
	ZL61.9 Doplnění ovládání systému odvětrání CHUC 1.np - 5.np	1		9 432 Kč	9 432 Kč
	ZL61.10 Doplnění zásuvky pro termoporty v 1NP m.č.138	1		7 230 Kč	7 230 Kč
	ZL61.11 Doplnění napájení pro axiální ventilátor Gastro WC	1		300 Kč	300 Kč
	ZL61.12 Změna místnosti 125	1		12 959 Kč	12 959 Kč
	ZL61.13 Dělení ovládání žaluzií a osvětlení 3.NP	1		600 Kč	600 Kč
	ZL61.14 Doplnění VZT výdej jídel	1		300 Kč	300 Kč
	ZL61.15 Doplnění VZT výdej jídel	1		847 Kč	847 Kč
	ZL61.18 Změna pozice zásuvek + doplnění podlahové krabice	1		3 534 Kč	3 534 Kč
	ZL61.19 Změny rozvaděče RH3	1		31 974 Kč	31 974 Kč
	ZL61.20 napájení vnitřních klima jednotek	1		2 784 Kč	2 784 Kč
	ZL61.21 Úprava rozvaděče R55-VZT a navazujících rozvodů	1		7 738 Kč	7 738 Kč
	ZL61.22 Příprava pro televize v zasedacích místnostech	1		5 754 Kč	5 754 Kč
	ZL61.23 doplnění dveří do m.č 320/3 + přesun pracovního místa	1		900 Kč	900 Kč
	ZL61.24 doplnění zásuvky v kuchyňkách 2,3,4.NP	1		900 Kč	900 Kč
	ZL61.25 doplnění světel na chodby BKOM	1		2 938 Kč	2 938 Kč
	ZL61.26 Změny rozvaděče RH3	1		13 920 Kč	13 920 Kč
	ZL61.27 Doplnění elektroměrů do rozvaděčů	1		24 966 Kč	24 966 Kč

Celkem

182 106 Kč

Poznámka

rekapitulace

ZL č.61 - silnoproud / slaboproud

182 106 Kč

cena celkem

182 106 Kč

Brněnské komunikace a.s.**ZL č.61.1 Doplnění signalizace WC invalidé 2.NP 1ks, 3.NP 1ks, 4.NP 1ks****Dodávka včetně montáže**

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	ABB - Sada pro nouzovou signalizaci	ks	3	8 436,30 Kč	25 309 Kč
2	hmoždinkové přichytky včetně stahovacího pásu	ks	60	10,38 Kč	623 Kč
3	úprava patrového rozvaděče	ks	3	942,17 Kč	2 827 Kč
4	Napojení zařízení SLP	ks	3	581,02 Kč	1 743 Kč
5	Vrtání pr.8 včetně vrutu	ks	60	15,10 Kč	906 Kč

Celkem**31 407,01 Kč****Poznámka****rekapitulace****ZL č.61.1 Doplnění signalizace WC invalidé 2.NP 1ks, 3.NP 1ks, 4.NP 1ks****Dodávka včetně montáže****31 407 Kč****cena celkem****31 407 Kč**

Brněnské komunikace a.s.
ZL. č.61.2 Doplnění 4ks LED bodové svítidla chodba 1.np

Dodávka včetně montáže

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	hmoždinkové příchytky včetně stahovacího pásu	ks	40	10,38 Kč	415 Kč
2	Svítidlo - LED Bodové přisazené	ks	4	706,80 Kč	2 827 Kč
3	Vrtání pr.8 včetně vrutu	ks	40	15,10 Kč	604 Kč

Celkem

3 846,24 Kč

Poznámka

rekapitulace

ZL. č.61.2 Doplnění 4ks LED bodové svítidla chodba 1.np

Dodávka včetně montáže	3 846 Kč
cena celkem	3 846 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.3 - doplnění zasuvkových okruhu kuchyňka

Dodávka včetně montáže

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	hmoždinkové příchytky včetně stahovacího pásku	ks	30	10,38 Kč	311 Kč
2	Svazkový kabelový držák Grip	ks	20	49,09 Kč	982 Kč
3	Vrtání pr.8 včetně vrutu	ks	30	15,10 Kč	453 Kč
4	Montáž svazkového kabelového držáku včetně hmoždinky a vrutu	ks	20	25,51 Kč	510 Kč

Celkem

2 256,31 Kč

Poznámka

Zasuvkové okruhy v kuchyňce byli rozděleny na 3.

rekapitulace

ZL č.61.3 - doplnění zasuvkových okruhu kuchyňka

Dodávka včetně montáže	2 256 Kč
cena celkem	2 256 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.4 - doplnění zasuvkových okruhu kanceláře 4.np

Dodávka včetně montáže

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	hmoždinkové příchytky včetně stahovacího pásu	ks	30	10,38 Kč	311 Kč
2	úprava patrového rozvaděče	ks	4	942,17 Kč	3 769 Kč
3	Vrtání pr.8 včetně vrutu	ks	30	15,10 Kč	453 Kč
4	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500 Kč

Celkem

6 032,95 Kč

Poznámka

rekapitulace

ZL č.61.4 - doplnění zasuvkových okruhu kanceláře 4.np

Dodávka včetně montáže

6 033 Kč

cena celkem

6 033 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.5 - doplnění datových zásuvek kanceláře 4.np

Dodávka včetně montáže

No.	Popis položky	Počet	MJ	Cena/mj	Celkem	Mont/jedn	Mont/celk
	Dokumentace skutečného provedení	1	kpl	2 220,00	2 220,00		
Celkem					2 220,00 Kč		0,00 Kč

Poznámka

rekapitulace

ZL č.61.5 - doplnění datových zásuvek kanceláře 4.np

Dodávka včetně montáže	2 220 Kč
cena celkem	2 220 Kč

Brněnské komunikace a.s.**ZL č.61.6 - doplnění datových zásuvek tiskarna chodba m.č. 301/3 401/3 216/3****Dodávka včetně montáže Silnoproud**

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
	hmoždinkové přichytky včetně stahovacího pásu	ks	20	10,38 Kč	208 Kč
	úprava patrového rozveděče	ks	9	942,17 Kč	2 827 Kč
	Vrtání pr.8 včetně vrutu	ks	20	15,10 Kč	302 Kč
	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	900,00 Kč	900 Kč
Celkem					4 236,02 Kč

Rekapitulace**ZL č.61.6 - doplnění datových zásuvek tiskarna chodba m.č. 301/3 401/3 216/3****Dodávka včetně montáže Silnoproud****4 236 Kč****cena celkem****4 236 Kč**

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.7 - Změna místností 125

Dodávka včetně montáže Silnoproud

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	hmoždinové příchytky včetně stahovacího pásu	ks	40	10,38 Kč	415 Kč
2	úprava patrového rozvaděče	ks	2	942,17 Kč	1 884 Kč
3	Vrtání pr.8 včetně vrutu	ks	40	15,10 Kč	604 Kč
4	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	900,00 Kč	900 Kč
Celkem					3 803,36 Kč

rekapitulace

ZL č.61.7 - Změna místností 125

Dodávka včetně montáže Silnoproud

3 803 Kč

cena celkem

3 803 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL. č.61.8 - Doplnění osvětlení na venkovní rampu

Dodávka včetně montáže

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	hmoždinkové přichytky včetně stahovacího pásu	ks	60	10,38 Kč	623 Kč
2	Vrtání pr.8 včetně vrutu	ks	40	15,10 Kč	604 Kč

Celkem **1 226,64 Kč**

Poznámka

rekapitulace

ZL. č.61.8 - Doplnění osvětlení na venkovní rampu

Dodávka včetně montáže	1 227 Kč
cena celkem	1 227 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL. č.61.9 - Doplnění ovládání systému odvětrání CHUC 1.np - 5.np

Dodávka včetně montáže

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	kabel s funkční intergitou při požáru 4x2x0,8	m	80	75,85 Kč	6 068 Kč
2	Zapojení přístroje	ks	20	168,22 Kč	3 364 Kč

Celkem

9 432,48 Kč

Poznámka

Kouřové čidlo, tlačítka ařidící jednotku pro odvětrávání CHUC dodava dodavatel ZOTK

rekapitulace

ZL. č.61.9 - Doplnění ovládání systému odvětrání CHUC 1.np - 5.np

Dodávka včetně montáže	9 432 Kč
cena celkem	9 432 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.10 - Doplnění zásuvky pro termoporty v 1NP m.č.138

Dodávka včetně montáže

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	hmoždinkové příchytky včetně stahovacího pásu	ks	40	10,38 Kč	415 Kč
2	úprava patrového rozvaděče	ks	5	942,17 Kč	4 711 Kč
3	Vrtání pr.8 včetně vrutu	ks	40	15,10 Kč	604 Kč
4	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	1 500,00 Kč	1 500 Kč

Celkem **7 229,88 Kč**

Poznámka

Každá zásuvka solo okruh 4x

rekapitulace

ZL č.61.10 - Doplnění zásuvky pro termoporty v 1NP m.č.138

Dodávka včetně montáže	7 230 Kč
cena celkem	7 230 Kč

Brněnské komunikace a.s.**ZL č.61.11 Doplnění napájení pro axiální ventilátor Gastro WC****Dodávka včetně montáže**

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	300,00 Kč	300 Kč

Celkem 300,00 Kč

Poznámka

Ventilátor dodava provede VZT

rekapitulace**ZL č.61.11 Doplnění napájení pro axiální ventilátor Gastro WC**

Dodávka včetně montáže	300 Kč
cena celkem	300 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.12 - Změna místnosti 125

Dodávka včetně montáže Slaboproud

No.	Popis položky	Počet	MJ	Cena/mj	Celkem	Mont/jedn	Mont/celk
1	Zásuvka 1 modul 1xRJ45 do pod. krabice cat. 5e	22	ks	282,56	6 216,41	306,50	6 743,09
Celkem					6 216,41 Kč		6 743,09 Kč

Poznámka

Rekapitulace

ZL č.61.12 - Změna místnosti 125

Dodávka včetně montáže Slaboproud	12 959 Kč
cena celkem	12 959 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.13 Dělené ovládání žaluzií a osvětlení 3.NP

Dodávka včetně montáže

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	600,00 Kč	600 Kč

Celkem **600,00 Kč**

Poznámka

Ventilátor dodava provese VZT

rekapitulace

ZL č.61.13 Dělené ovládání žaluzií a osvětlení 3.NP

Dodávka včetně montáže	600 Kč
cena celkem	600 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.14 Doplnění VZT výdej jídel

Dodávka včetně montáže

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	300,00 Kč	300 Kč

Celkem **300,00 Kč**

Poznámka

Ventilátor dodava provede VZT

rekapitulace

ZL č.61.14 Doplnění VZT výdej jídel

Dodávka včetně montáže	300 Kč
cena celkem	300 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.15 Doplnění VZT výdej jídel

Dodávka včetně montáže

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	ovladač	ks	2	204,34 Kč	409 Kč
2	Zapojení ovladače	ks	1	138,29 Kč	138 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	300,00 Kč	300 Kč

Celkem

848,96 Kč

Poznámka

rekapitulace

ZL č.61.15 Doplnění VZT výdej jídel

Dodávka včetně montáže	847 Kč
cena celkem	847 Kč

Brněnské komunikace a.s.**ZL č.61.18 - Změna pozice zásuvek + doplnění podlahové krabice****Dodávka včetně montáže Slaboproud**

Nr	Popis položky	Počet	MJ	Cena/mj	Celkem	Mont/jedn	Mont/celk
1	Zásuvka 1 modul 1xRJ45 do pod. krabice cat. 5e	6	ks	282,56	1 695,36	306,50	1 839,00

Celkem**1 695,36 Kč****1 839,00 Kč****Poznámka****rekapitulace****ZL č.61.18 - Změna pozice zásuvek + doplnění podlahové krabice****Dodávka včetně montáže Slaboproud****3 534 Kč****cena celkem****3 534 Kč**

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.19 - Změny rozvaděče RH3

Dodávka včetně montáže Silnoprůd

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	kabel s funkční Intergitou při požáru 5x25	m	35	833,09 Kč	29 158 Kč
2	kabel s funkční Intergitou při požáru 3CX 2,5	m	30	63,86 Kč	1 916 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	900,00 Kč	900 Kč

Celkem **31 973,78 Kč**

Poznámka

rekapitulace

ZL č.61.19 - Změny rozvaděče RH3

Dodávka včetně montáže Silnoprůd	31 974 Kč
cena celkem	31 974 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.20 - napájení vnitřních klima jednotek

Dodávka včetně montáže Silnoproud

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Úprava patrového rozvaděče RS2 RS3	kpl	2	942,17 Kč	1 884 Kč
2	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	900,00 Kč	900 Kč

Celkem **2 784,34 Kč**

Poznámka

rekapitulace	
ZL č.61.20 - napájení vnitřních klima jednotek	
Dodávka včetně montáže Silnoproud	2 784 Kč
cena celkem	2 784 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.21 - úprava rozvaděče RS5-VZT a navazujících rozvodů

Dodávka včetně montáže Silnoproud

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Úprava rozvaděče RS5-VZT dle skutečně dodaných strojů VZT	kpl	1	5 827,37 Kč	5 827 Kč
2	KABEL CYKY 3C x6	m	15	67,37 Kč	1 011 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	900,00 Kč	900 Kč

Celkem

7 737,89 Kč

Poznámka

rekapitulace

ZL č.61.21 - úprava rozvaděče RS5-VZT a navazujících rozvodů

Dodávka včetně montáže Silnoproud

7 738 Kč

cena celkem

7 738 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.22 - Příprava pro televize v zasedacích místnostech

Dodávka včetně montáže Slaboproud

No.	Popis položky	Počet	MJ	Cena/mj	Celkem	Mont/jedn	Mont/celk
1	Zásuvka 1 modul 1xRJ45 do pod. krabice cat. 5e	6	ks	282,56	1 695,36	306,50	1 839,00

Celkem **1 695,36 Kč** **1 839,00 Kč**

Dodávka včetně montáže Silnoproud

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	2 220,00 Kč	2 220 Kč

Celkem **2 220,00 Kč**

Poznámka

rekapitulace

ZL č.61.22 - Příprava pro televize v zasedacích místnostech

Dodávka včetně montáže Slaboproud	3 534 Kč
Dodávka včetně montáže Silnoproud	2 220 Kč
cena celkem	5 754 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.23 - doplnění dveří do m.č 320/3 + přesun pracovního místa

Dodávka včetně montáže Silnoproud

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	900,00 Kč	900 Kč

Celkem **900,00 Kč**

Poznámka

rekapitulace

ZL č.61.23 - doplnění dveří do m.č 320/3 + přesun pracovního místa

Dodávka včetně montáže Silnoproud	900 Kč
cena celkem	900 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.24 - doplnění zásuvky v kuchyňkách 2,3,4.NP

Dodávka včetně montáže Silnoproud

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	900,00 Kč	900 Kč

Celkem **900,00 Kč**

Poznámka

rekapitulace

ZL č.61.24 - doplnění zásuvky v kuchyňkách 2,3,4.NP

Dodávka včetně montáže Silnoproud	900 Kč
cena celkem	900 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL. č.61.25 - doplnění světél na chodby BKOM

Dodávka včetně montáže

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
1	hmoždinkové přichytky včetně stahovacího pásku	ks	80	10,38 Kč	830 Kč
2	Vrtání pr.8 včetně vrutu	ks	80	15,10 Kč	1 208 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	900,00 Kč	900 Kč

Celkem

2 938,08 Kč

Poznámka

rekapitulace

ZL. č.61.25 - doplnění světél na chodby BKOM

Dodávka včetně montáže	2 938 Kč
cena celkem	2 938 Kč

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.26 - Změny rozvaděče RH3

Dodávka včetně montáže Slaboproud

No.	Popis položky	Počet	MJ	Cena/mj	Celkem	Montáž/jedn	Montáž/celk
1	Úprava rozvaděče RH3	1		12 600,00	12 600,00	1 320,00	1 320,00

Celkem					12 600,00 Kč		1 320,00 Kč
---------------	--	--	--	--	---------------------	--	--------------------

Poznámka

rekapitulace

ZL č.61.26 - Změny rozvaděče RH3

Dodávka včetně montáže Slaboproud	13 920 Kč
--	------------------

cena celkem	13 920 Kč
--------------------	------------------

Brněnské komunikace a.s.
ZL č.61.27 - Doplnění elektroměrů do rozvaděčů

Dodávka včetně montáže Slaboproud

No.	Popis položky	Počet	MJ	Cena/mj	Celkem	Mont./jedn	Mont./celk
1	Doplnění elektroměrů MBUS - 100V	3		7 242,00	21 726,00	1 080,00	3 240,00

Celkem **21 726,00 Kč** **3 240,00 Kč**

Poznámka

rekapitulace

ZL č.61.27 - Doplnění elektroměrů do rozvaděčů

Dodávka včetně montáže Slaboproud **24 966 Kč**

cena celkem **24 966 Kč**

Brněnské komunikace a.s.
19 - Změny rozvaděče RH3

Dodávka včetně montáže Silnoproud

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
	kabel s funkční Intergitou při požáru 5x25	m	35	833,09 Kč	29 158 Kč
	kabel s funkční Intergitou při požáru 3CX 2,5	m	30	63,86 Kč	1 916 Kč
	Změna rozvaděče RH3	kpl	1	29 850,00 Kč	29 850 Kč
	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	900,00 Kč	900 Kč

Celkem

61 823,78 Kč

Poznámka

rekapitulace

Dodávka včetně montáže Silnoproud

61 824 Kč

cena celkem

61 824 Kč

Brněnské komunikace a.s.
28 - náklady na doplnění DA

Dodávka včetně montáže

No.	Popis položky	MJ	Počet	Jedn. cena	Celkem
	doplnění DA dle PD	kpl	1	7 748,00 Kč	7 748 Kč

Celkem

7 748,00 Kč

Poznámka

rekapitulace

Dodávka včetně montáže	7 748 Kč
cena celkem	7 748 Kč

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.62		změna skla na Satináto HP1+HP2- přípočet	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669	
Zlínstav a.s.		DIČ: CZ28315669	
Bartošova 5532			
76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 938,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 938,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	25 938,00 CZK	
Základní DPH	21 %	5 446,98 CZK	
Cena celkem s DPH			31 384,98 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			25 938,00	100
						0
Cena celkem					25 938,00	100

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R:	ZL č.62	změna skla na Satinát HP1+HP2- přípočet				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Výplně otvorů					
N1	HP1- R1	Změna čírého skla na Satinát HP1 - příplatek pol.105; plocha skla (3,4*3+1,1+1,66)	m2	12,96000	990,00	25 938,00
				12,96000		12 830,40 vlastní
N2	HP2- R1	Změna čírého skla na Satinát HP2 - příplatek pol.106; plocha skla (3,49*3+1,67+1,1)	m2	13,24000	990,00	13 107,60 vlastní
				13,24000		
Celkem						25 938,00

CN SATINATO HP1 + HP2

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R:		Satináto HP1+HP2- přípočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Výplně otvorů				25 938,00
N1	HP1- R1	Změna čirého skla na Satináto HP1 - příplatek pol.105; plocha skla (3,4*3+1,1+1,66)	m2	12,96000	990,00	12 830,40
				12,96000		
N2	HP2- R1	Změna čirého skla na Satináto HP2 - příplatek pol.106; plocha skla (3,49*3+1,67+1,1)	m2	13,24000	990,00	13 107,60
				13,24000		
Celkem						25 938,00

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.		Číslo změny: ZL 63	
		Datum: 18.09.2023	
Určeno pro objednatele: [REDACTED]			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☒	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: doplnění ústředny PZTS			
Odkazy:			
Popis změny: Na základě zjištění skutečného stavu bylo nutné rozšíření stávající ústředny PZTS pro SLP napojení nové přístavby.			
Počet připojených listů: 2		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH Vícepráce: 149 030,00 Kč 31 296,30 Kč 180 326,30 Kč Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Rozdíl: 149 030,00 Kč 31 296,30 Kč 180 326,30 Kč	
Změna byla vyvolána	Požadavek objednatele.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):	[REDACTED]		
Převzal (Jméno, datum, podpis):	[REDACTED]		
Převzal (Jméno, datum, podpis):	[REDACTED]		
Převzal (Jméno, datum, podpis):	[REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 63		Ústředna PZTS- přípočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			149 030,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			149 030,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		149 030,00 CZK
Základní DPH	21 %		31 296,30 CZK
Cena celkem s DPH			180 326,30 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	PZTS – Poplachový zabezpečovací systém	PSV			149 030,00	100
						0
Cena celkem					149 030,00	100

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL č. 63	Ústředna PZTS- přípočet

P.č. .	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----------	------------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: M22		PZTS – Poplachový zabezpečovací systém	149 030,00			
N1	22001	Ústředna PZTS se zdrojem dvanáctilinková v redundantním zapojení (SET - 2x ASSET812R + 3x DEPO + 2x Aku 65 Ah + licence)	kus	1,00000	120 280,00	120 280,00
N2	22002	Montáž ústředny	soubor	1,00000	28 750,00	28 750,00
Celkem						149 030,00

Cenová nabídka

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	
R:		Ústředna PZTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: M22	PZTS – Poplachový zabezpečovací systém					149 030,00
-----------------	---	--	--	--	--	-------------------

N1	22001	Ústředna PZTS se zdrojem dvanáctilinková v redundantním zapojení (SET - 2x ASSET812R + 3x DEPO + 2x Aku 65 Ah + licence)	kus	1,00000	120 280,00	120 280,00
N2	22002	Montáž ústředny	soubor	1,00000	28 750,00	28 750,00

Celkem					149 030,00	
---------------	--	--	--	--	-------------------	--

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.			Číslo změny: ZL 64
			Datum: 18.09.2023
Určeno pro objednatele: [REDACTED]			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☒	e-mallem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: aktivní prvky			
Odkazy:			
Popis změny: Na základě požadavku objednatele předkládá zhotovitel oceněný rozpočet aktivních prvků SLP.			
Počet připojených listů: 2		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH Vícepráce: 82 914,00 Kč 17 411,94 Kč 100 325,94 Kč Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Rozdíl: 82 914,00 Kč 17 411,94 Kč 100 325,94 Kč	
Změna byla vyvolána	Požadavek objednatele.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (Jméno, podpis, razítko):	[REDACTED]		
Převzal (Jméno, datum, podpis):	[REDACTED]		
Převzal (Jméno, datum, podpis):	[REDACTED]		
Převzal (Jméno, datum, podpis):	[REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 64		aktivní prvky - připočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			82 914,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			82 914,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		82 914,00 CZK
Základní DPH	21 %		17 411,94 CZK
Cena celkem s DPH			100 325,94 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Slaboproud- aktivní prvky	PSV			82 914,00	100
						0
Cena celkem					82 914,00	100

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL. č. 63	Slaboproud- aktivní prvky- přípočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: M22		Slaboproud- aktivní prvky					82 914,00
N1	22014	19"FO vana kompletní, 12xLC, 9/125µm OS2, výška 1U	kus	3,00000	5 312,00	15 936,00	
N2	22015	19" vana kompletní, 24xLC, 9/125µm OS2, výška 1U	kus	1,00000	6 927,00	6 927,00	
N3	22016	Organizér 1U	kus	15,00000	342,00	5 130,00	
N4	22017	optický svár kabelu	kus	48,00000	477,00	22 896,00	
N5		Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 12 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N	bm	200,00000	41,30	8 260,00	
N6		Mikrotrubička 10/6 HDPE	bm	200,00000	62,70	12 540,00	
N7		Ostatní práce a připomoci (demontáž stropů (rastrů), protahování přes nové zařízení (rozvody), zpětná montáž rastrů, ztížená montáž)	kpl	1,00000	11 225,00	11 225,00	
Celkem						82 914,00	

ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 65

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele [REDACTED]

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☒

e-mallem

☐

osobně

☐

Týká se části stavby: sjednocení barevnosti fasád

Odkazy:

Popis změny:

Na základě zjištěných skutečností je nutné provedení úprav na stávající fasádě 1NP pro sjednocení barevnosti k nově budované přístavbě.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:	236 887,94 Kč	49 746,47 Kč	286 634,41 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	236 887,94 Kč	49 746,47 Kč	286 634,41 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 65		sjednocení barevnosti fasád - připočet	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669	
Zlínstav a.s.		DIČ: CZ28315669	
Bartošova 5532			
76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			236 887,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			236 887,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	236 887,94 CZK	
Základní DPH	21 %	49 746,47 CZK	
Cena celkem s DPH			286 634,41 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			236 539,38	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			348,58	0
						0
Cena celkem					236 887,94	0


S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Změnový list				
R:	ZL. č. 65	sjednocení barevnosti fasáda - připočet				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					236 539,38
70	622311837RT3	Zatepl.syst, fasáda, miner.desky PV 200 mm s omítkou silikonovou zrna 2mm vč. lišt	m2	32,70000	1 709,00	55 884,30
		pohled CTD: 28		28,00000		
		pohled atrium: 6,7		6,70000		
N1	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund	m2	311,59400	63,20	19 692,74
		pohled CTD: 22,3+6,7		29,00000		
		pohled rampa: 101,7		101,70000		
		pohled ze dvora: 150		150,00000		
		pohled atrium:		30,89400		
		(0,25*2+0,4+0,5+0,25+0,5+0,2+0,15+0,65+0,4+0,5+0,4*2+0,79+0,4*2+0,65*2+0,5*3+0,4*4)*2,85				
N2	622471317RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota nátěrová Baumit SilikonColor	m2	251,70000	312,50	78 656,25
		pohled rampa: 101,7		101,70000		
		pohled ze dvora: 150		150,00000		
N3	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	59,89400	297,00	17 788,52
		pohled CTD: 22,3+6,7		29,00000		
		pohled atrium:		30,89400		
		(0,25*2+0,4+0,5+0,25+0,5+0,2+0,15+0,65+0,4+0,5+0,4*2+0,79+0,4*2+0,65*2+0,5*3+0,4*4)*2,85				
N4	602021187RW2	Stěrka na stěnách silikonová Baumit SilikonTop, škrábaná, zrnitost 2,0 mm	m2	53,19400	407,00	21 649,96
		pohled CTD: 22,3		22,30000		
		pohled atrium:		30,89400		
		(0,25*2+0,4+0,5+0,25+0,5+0,2+0,15+0,65+0,4+0,5+0,4*2+0,79+0,4*2+0,65*2+0,5*3+0,4*4)*2,85				
N5	622432111R00	Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrná	m2	6,70000	664,00	4 448,80
		pohled CTD: 6,7		6,70000		
N6	622473186R00	Příplatek za rohovník pro vnější omítky	m	106,86000	68,50	7 319,91
		pohled atrium sloupy: 19*2,85		54,15000		
		pod parapetní lištu: 52,71		52,71000		
N7	62231R	Parapetní lišta KZS D+M	m	52,71000	590,00	31 098,90
		pohled CTD: 11,21		11,21000		
		pohled ze dvora: 34,8		34,80000		
		pohled atrium: 6,7		6,70000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					348,56
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,42053	144,00	348,56
Celkem						236 887,94

Cenová nabídka

IS: P008 Nádrážba objektu sídla pro spol. BKOM					
O: 02					
R: srovnání barevnosti fasády					
P.č.	Ísto položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
CELKEM 31 999,00					
01-02	Upravení povrchu vnější				
01-02	Perforace K23 O+M		m	82,71800	660,00
počet GTD: 1,21					
počet za článek: 34,8					
počet akcí: 4,7					
CELKEM					31 999,00



ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 66

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: 

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☒ e-mailem ☐ osobně ☐

Týká se části stavby: terasa v 5NP

Odkazy:

Popis změny:

Na základě požadavku objednatele se předkládá rozpočet k realizaci terasy 5NP.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:	951 295,55 Kč	199 772,07 Kč	1 151 067,62 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	951 295,55 Kč	199 772,07 Kč	1 151 067,62 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 

Převzal (Jméno, datum, podpis): 

Převzal (Jméno, datum, podpis): 

Převzal (Jméno, datum, podpis): 

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 66		Terasa 5. NP- přípočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			951 295,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			951 295,55
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		951 295,55 CZK
Základní DPH	21 %		199 772,07 CZK
Cena celkem s DPH			1 151 067,62 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			951 295,55	100
						0
Cena celkem					951 295,55	100

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Změnový list				
R:	ZL. č. 66	Terasa 5. NP- přípočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
N1	63101	D - Dlažba keramická MIRAGE 900 x 900 x 20 mm hladká	m2	134,39800	1 625,00	951 295,55
		Síťcha 5NP		122,180		218 396,75
		Profaz 10 %		12,218		
N2	63102	M - Kladení dlaždic 90 x 90 cm	m2	122,18000	1 105,00	135 008,90
		Síťcha 5NP		122,180		
N3	63103	D - rektifikovatelných terčů plastových 30-290mm, se zvýšenou únosností 1200kg, síťcha 5NP - terča s kyvnou hlavou ks	ks	646,00000	235,85	152 359,10
				646,000		
N4	63104	přesun hmot - jeřábem na síťchu dlažba 185ks * 37,6kg	kpl	3,00000	10 000,00	30 000,00
		ocelová konstrukce zábradlí		6 956,000		
				1,000		
N5	63105	ochrana sřešní konstrukce - manipulační a pracovní prostor k uložení materiálu	m2	171,50000	115,00	19 722,50
N6	63106	D+M zábradlí v.115cm, žárový pozink, sloupky do nosné kce síťchy	bm	58,28000	5 770,00	336 333,30
		10,57*2-1,55*7+1,8+1,45+8,45+10*2		58,290		
N7	63107	zhotovení prostupu síťchou (svisl. + vodor. atiky) pro montáž sloupku zábradlí, včetně přesunu vybouraných hmot a uložení odpadu na skládce	ks	39,00000	650,00	25 350,00
N8	63108	opracování prostupu síťchou včetně doplnění materiálu skladby síťchy	ks	39,00000	875,00	34 125,00
	Celkem					951 295,55


Cenová nabídka

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Změnový list				
R:		Terasa 5. NP				
P.č.	Cíle položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
N7	63107	zhotovení prostupu střechou (světl. + vodor. stíky) pro montáž sloupku zábradlí, včetně přesunu vybouraných hmot a uložení odpadu na skládce	ks	39,00000	630,69	25 350,00
N8	63108	opracování prostupu střechou včetně doplnění materiálu skladby střechy	ks	39,00000	875,00	34 125,00
Celkem						59 475,00



Cenová nabídka

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02					
R:		Terasa 5. NP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				336 333,30
N6	63106	D+M zábradlí v.115cm, žárový pozink, sloupky do nosné kce střechy	bm	58,29000	5 770,00	336 333,30
		10,57*2-1,55+7*1,8+1,45*8,45+10*2		58,290		
Celkem						336 333,30



Cenová nabídka

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02					
R:	Terasa 5. NP					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				555 487,25
N1	63101	D - Dlažba keramická MIRAGE 900 x 900 x 20 mm hladká	m2	134,39800	1 625,00	218 396,75
		Střeška 5NP		122,180		
		Protez 10 %		12,218		
N2	63102	M - Kladení dlaždic 90 x 90 cm	m2	122,18000	1 105,00	135 008,90
		Střeška 5NP		122,180		
N3	63103	D - rektifikovatelných terčů plastových 30-290mm, se zvýšenou únosností 1200kg,	ks	646,00000	235,85	152 359,10
		střeška 5NP - terče s křivou hlavou ks		646,000		
N4	63104	přesun hmot - jeřábem na střechu	kpl	3,00000	10 000,00	30 000,00
		dlažba 185ks * 37,6kg		6 658,000		
		ocelové konstrukce zábradlí		1,000		
N5	63105	ochrana střešní konstrukce - manipulační a pracovní prostor k uložení materiálu	m2	171,50000	115,00	19 722,50
Celkem						555 487,25

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.			Číslo změny: ZL 67 Datum: 18.09.2023
Určeno pro objednatele: XXXXXXXXXX			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☒	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: terasa v 3NP			
Odkazy:			
Popis změny: Na základě požadavku objednatele se předkládá rozpočet na rozšíření terasy na 3NP.			
Počet připojených listů: 6		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH Vícepráce: 379 880,94 Kč 79 775,00 Kč 459 655,94 Kč Méněpráce: -119 481,16 Kč -25 091,04 Kč -144 572,20 Kč Rozdíl: 260 399,78 Kč 54 683,95 Kč 315 083,73 Kč	
Změna byla vyvolána	Požadavek objednatele.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):	XXXXXXXXXX		
Převzal (Jméno, datum, podpis):	XXXXXXXXXX		
Převzal (Jméno, datum, podpis):	XXXXXXXXXX		
Převzal (Jméno, datum, podpis):	XXXXXXXXXX		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 67		Terasa 3. NP- rozpočet	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669	
Zlínstav a.s.		DIČ: CZ28315669	
Bartošova 5532			
76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			379 880,94
PSV			-119 481,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			260 399,78
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		260 399,78 CZK
Základní DPH	21 %		54 683,95 CZK
Cena celkem s DPH			315 083,73 CZK
v dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			379 880,94	146
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-119 481,16	-46
						0
Cena celkem					260 399,78	100

Cenová nabídka

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Změnový list				
R:		Terasa 3. NP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
N1	63101	D - Dlažba keramická MIRAGE 800 x 900 x 20 mm hladká	m2	47,62800	1 625,00	77 395,50
		Sřevha 3NP		45,360		
		Prořez 5 %		2,268		
N2	63102	M - Kladení dlaždic 90 x 90 cm	m2	45,38000	1 105,00	50 122,80
		Sřevha 3NP		45,360		
N3	63103	D - rektifikovatelných terčů plastových 30-290mm, se zvýšenou únosností 1200kg.	m2	45,38000	1 247,00	66 563,82
		Sřevha 3NP		45,360		
N4	63104	přesun hmot - jeřábem na střechu	kpl	2,00000	10 000,00	20 000,00
		dlažba 59ks * 37,6kg		2 218,400		
		ocelová konstrukce zábradlí		1,000		
N6	63105	ochrana střešní konstrukce	m2	47,62800	115,00	5 477,22
		Celkem				209 559,44

Cenová nabídka

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02					
R:	Terasa 3. NP- rozpočet					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					148 971,50
		D+M zábradlí v.115cm, žárový pozink, sloupky do nosné kce střechy	bm	20,05000	7 430,00	148 971,50
N6	63106	6,29+7,51+8,25		20,050		
Celkem						148 971,50



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 67		Terasa 3. NP- připočet	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669	
Zlínstav a.s.		DIČ: CZ28315669	
Bartošova 5532			
76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			379 880,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			379 880,94
Rekapitulace dani			
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	379 880,94 CZK	
Základní DPH	21 %	79 775,00 CZK	
Cena celkem s DPH			459 655,94 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			379 880,94	100
						0
Cena celkem					379 880,94	100

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Změnový list				
R:	ZL č. 67	Terasa 3. NP- přípočet				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				379 880,94
N1	63101	D - Dlažba keramická MIRAGE 900 x 900 x 20 mm hladká	m2	47,62800	1 625,00	77 395,50
		Sřecha 3NP		45,360		
		Prořez 5 %		2,268		
N2	63102	M - Kladení dlaždic 90 x 90 cm	m2	45,36000	1 105,00	50 122,80
		Sřecha 3NP		45,360		
N3	63103	D - rektifikovatelných terčů plastových 30-290mm, se zvýšenou únosností 1200kg,	m2	45,36000	1 247,00	56 563,92
		Sřecha 3NP		45,360		
N4	63104	přesun hmot - jeřábem na střechu	kpl	2,00000	10 000,00	20 000,00
		dlažba 59ks * 37,6kg		2 218,400		
		ocelová konstrukce zábradlí		1,000		
N5	63105	ochrana střešní konstrukce	m2	47,62800	115,00	5 477,22
		D+M zábradlí v.115cm, žárový pozink, sloupky do nosné kce střechy	bm	20,05000	7 430,00	148 971,50
N6	63106			20,050		
		6,29+7,51+6,25				
N7	63107	zhotovení prostupu střechou (svisl. + vodor. atíky) pro montáž sloupku zábradlí, včetně přesunu vybouraných hmot a uložení odpadu na skládce	ks	14,00000	650,00	9 100,00
N8	63108	opracování prostupu střechou včetně doplnění materiálu skladby střechy	ks	14,00000	875,00	12 250,00

Cenová nabídka

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02					
R:		Terasa 3. NP				
F.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Dř:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				21 350,00
67	63107	zhotovení prostupu střechou (svisl. + vodor. atky) pro montáž sloupku zábradlí, včetně přesunu vybouraných hmot a uložení odpadu na skládce	ks	14,00000	850,00	9 100,00
68	63108	opracování prostupu střechou včetně doplnění materiálu skladby střechy	ks	14,00000	903,57	12 250,00
	Celkem					21 350,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 67		Terasa 3. NP- odpočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-119 481,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-119 481,16
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-119 481,16 CZK
Základní DPH	21 %		-25 091,04 CZK
Cena celkem s DPH			-144 572,20 CZK
v Za zhotovitele dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-119 481,16	100
						0
Cena celkem					-119 481,16	100

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Změnový list				
R:	ZL č. 67	Terasa 3. NP- odpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	766	Konstrukce truhlářské				-119 481,16
283	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt	m2	-30,80000	929,00	-28 613,20
		včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem.				
		3NP : 4*7,7		30,80000		
284	611981811R	Prkno terasové dřevěné dle specifikace PD na pohledové straně hrubě drážkované, na spodní jemně drážkované	m2	-30,80000	2 141,00	-65 942,80
		3NP : 4*7,7		30,80000		
285	R766-1	D+M podkladní rošt pod terasová prkna	kpl	-1,00000	24 000,00	-24 000,00
282	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-462,58180	2,00	-925,16

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.

Číslo změny: ZL 68

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☒ e-mailem ☐ osobně ☐

Týká se části stavby: vybavení m.č.331/3

Odkazy:

Popis změny:

Na základě požadavku objednatele se předkládá rozpočet na interiérové vybavení zasedací místnosti m.č.331/3.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:	987 619,90 Kč	207 400,18 Kč	1 195 020,08 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	987 619,90 Kč	207 400,18 Kč	1 195 020,08 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.



Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 68		vybavení m.č.331/3 - připočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			987 619,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			987 619,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	16 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		987 619,90 CZK
Základní DPH	21 %		207 400,18 CZK
Cena celkem s DPH			1 195 020,08 CZK
v  dne  Za zhotovitele  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766.1	Interiér	PSV			987 619,90	100
						0
Cena celkem					987 619,90	0

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL. č. 68	vybavení m.č.331/3 - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 766.1		Interiér				987 619,90
N1	766101	Jednací stůl Narbutas Plana 420x120x75cm	ks	2,00000	83 115,00	166 230,00
N2	766102	Jednací stůl Narbutas Plana 240x120x75cm	ks	3,00000	50 415,00	151 245,00
N3	766103	Konferenční stůlek	ks	1,00000	26 905,50	26 905,50
N4	766104	Křeslo LD Seating FLEXI P FP, F90-N1	ks	26,00000	10 792,96	280 616,96
N5	766105	Zidle LD Seating Sky Fresh 045-Q-N1	ks	18,00000	7 528,96	135 521,28
N6	766106	Křeslo LD Seating FLEXI Lounge L, FL-L-N1	ks	4,00000	20 066,54	80 266,16
N7	766107	Zelená interiérová stěna - VZOR 3_Vertikal_4	m2	19,00000	7 728,16	146 835,00
Celkem						987 619,90

Cenová nabídka - zasedací místnost 331/3

Název	Popis	m.j.	počet m.j.	Kč/ks	Kč celkem bez DPH
Přev. PČNací stůl Narbutas Plana 420x120x75cm	Provedení: stůlové desky jantarový dub D2, Provedení podnože T1 - tmavě šedá, Elektrosvod Plastičový svod s kovovou základnou - černý 750 mm, DOZ006 A, Zásuvka 2x zásuvka DGZ009 se spirálovými napěťovými a internetovým kabelem (2 LAN porty a 3 zásuvky) - černá barva s hliníkovým profilem	ks	2	83115,00	166230,00
Jednací stůl Narbutas Plana 240x120x75cm	Provedení: stůlové desky jantarový dub D2, Provedení podnože T1 - tmavě šedá, Elektrosvod Plastičový svod s kovovou základnou - černý 750 mm, DOZ006 A, Zásuvka 2x zásuvka DGZ009 se spirálovými napěťovými a internetovým kabelem (2 LAN porty a 3 zásuvky) - černá barva s hliníkovým profilem	ks	3	50415,00	151245,00
Konferenční stůl	KONFERENČNÍ STŮL - EDEL MOVE 90x90x38 komatit titan + deska: sklo - lakomat	ks	1	26905,50	26905,50
Křeslo LD Seating FLEXI P FP, F90-N1	- Celočalouněné designové střední křeslo, celočalouněný korpus s ocelovou výztuhou, otočné, široký opěrák s „ouchky“, plastové kluzáky na koberec se snadno vyměnitelným zakončením, 4-ramenný nylonový šift, černý - celočalouněný model studenou pěnou, sedák tloušťka pěny 45 mm, opěrák tloušťka pěny 40mm - čalounění - složení: 95% vlna / 5% polyamid, váha 400 g/m², oděruvzdornost Martindale 150.00 cyklů, stálobarevnost na světlo 5, EN ISO 105-B02, stálobarevnost v otěru 4, EN ISO 105-X12, žmolování 3-4, EN ISO 12945-2, ohnivzdornost EN 1021-1+2, výběr min. z 13ti barevných odstínů - rozměry: výška 820 mm, šířka 640 mm, hloubka 570 mm, hmotnost 10kg - záruka 5 let, nosnost min. 130 kg - k výrobku přiložen český návod, doložit certifikát EN16139 - např. GS - nutné předložit vzorek židle ke kontrole a schválení architektem - Designový vzor: LD Seating, série FLEXI P FP, F90-N1	ks	25	10792,96	280616,96
Křeslo LD Seating Sky Fresh Q45-Q-N1	- Konferenční židle stohovatelná, stůl na podlaze 7ks, stůl na výšku 9ks, celočalouněný korpus, bez područek, drátěná ocelová podnož v povrchové úpravě černá prášková barva (kruhové o průměru 11 mm) - kluzáky - celočalouněný model studenou pěnou, sedák tloušťka pěny 15 mm, opěrák tloušťka pěny 10mm - čalounění - složení: 95% vlna / 5% polyamid, váha 400 g/m², oděruvzdornost Martindale 150.00 cyklů, stálobarevnost na světlo 5, EN ISO 105-B02, stálobarevnost v otěru 4, EN ISO 105-X12, žmolování 3-4, EN ISO 12945-2, ohnivzdornost EN 1021-1+2, výběr min. z 13ti barevných odstínů - rozměry: výška 820 mm, šířka 530 mm, hloubka 520 mm, hmotnost 8kg - záruka 3 roky, nosnost min. 130 kg - k výrobku přiložen český návod, doložit certifikát EN16139 - např. GS - nutné předložit vzorek židle ke kontrole a schválení architektem - Designový vzor: LD Seating, série Sky Fresh Q45-Q-N1	ks	18	7528,04	135521,28
Křeslo LD Seating FLEXI Lounge L, FL-L-N1	- Celočalouněné designové křeslo, celočalouněný korpus s ocelovou výztuhou, otočné, široký opěrák s „ouchky“, bez područek, čalouněný odnímatelný bederní polštář, 4-ramenný hliníkový šift, černý, plastové kluzáky - celočalouněný model studenou pěnou, sedák tloušťka pěny 50 mm, opěrák tloušťka pěny 45mm - čalounění - složení: 95% vlna / 5% polyamid, váha 400 g/m², oděruvzdornost Martindale 150.00 cyklů, stálobarevnost na světlo 5, EN ISO 105-B02, stálobarevnost v otěru 4, EN ISO 105-X12, žmolování 3-4, EN ISO 12945-2, ohnivzdornost EN 1021-1+2, výběr min. z 13ti barevných odstínů - rozměry: výška 840 mm, šířka 670 mm, hloubka 770 mm, hmotnost 17kg - záruka 5 let, nosnost min. 150 kg - k výrobku přiložen český návod, doložit certifikát EN16139 - např. GS - nutné předložit vzorek židle ke kontrole a schválení architektem - Designový vzor: LD Seating, série FLEXI Lounge L, FL-L-N1	ks	4	20066,54	80266,16
Vlečná konferenční stěna	VERTIKÁLNÍ ZAHRADA - VZOR 3 „Vertikal...“ - stěna tvořena podkladem (buxus, dráča...) a kombinací rostlin. Vše je připevněno na drátěném síti. Moduly se navzájem kotví na latě přichycené do zdi. Skládá rostlin zvolena podle požadavků kvestora, resp. architekta. Prakticky možné udělat jakýkoliv design Profil zeřez 10-20cm (tze zvolit rostliny tak, aby byl profil co nejmenší) Radek Maštera Finaneta s.r.o. radek.mastera@pianeta.cz +420 773 530 808 http://www.florum.cz 17761in 60, 37384 Dubné	m ²	18	7728,16	146835,00

Cena celkem Kč bez DPH

987 618,90 Kč

ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 69

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☒

e-mailem

☐

osobně

☐

Týká se části stavby: el. roleta do výdeje jídla

Odkazy:

Popis změny:

Na základě požadavku objednatele se předkládá rozpočet na doplnění elektricky stahovací rolety do jídelny 1NP k oddělení výdeje jídla od jídelny.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:

bez DPH

DPH

vč. DPH

Vícepráce: 94 664,00 Kč 19 879,44 Kč 114 543,44 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Rozdíl: 94 664,00 Kč 19 879,44 Kč 114 543,44 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.


Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.69		Rolety- výdejní okna v jídelně- připočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			94 664,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			94 664,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		94 664,00 CZK
Základní DPH	21 %		19 879,44 CZK
Cena celkem s DPH			114 543,44 CZK
v  dne  Za zhotovitele  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	PSV			94 664,00	100
						0
Cena celkem					94 664,00	100

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL. č.	Rolety- výdejní okna v jídelně- přípočet

P.č. .	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----------	------------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 64		Výplně otvorů				94 664,00
N1	64001	Roleta- lamela PA 77, motorické ovládání s nouzovou klikou (při výpadku el.proudu) 5250x1500 mm	kus	1,00000	65 922,00	65 922,00
N2	64002	Roleta- lamela PA 77, motorické ovládání s nouzovou klikou (při výpadku el.proudu) 1100x1500 mm	kus	1,00000	28 742,00	28 742,00
Celkem						94 664,00

Zlínstav a.s.

BKOM Brno

Brno

652-09-23-GR

26.09.2023

Kalkulace rolet-výdejní okna v jídelně
Lamela PA 77, motorické ovládání s nouzovou klikou (při výpadku el.proudu)

Rozměr rolety			Cena		
š.(mm)	v.(mm)	počet ks	materiál	montáž vč.dopravy	celkem
5250	1500	1	59 772 Kč	6 150 Kč	65 922 Kč
1100	1500	1	25 082 Kč	3 660 Kč	28 742 Kč

Barevné možnosti bez příplatku:

č.barry	barva	RAL
01	stříbrná	9006
02	bílá	9016
03	šedá	7038
08	tmavě hnědá	8019
09	světle hnědá	8014
23	antracit	7016

V ceně:

motor 220V s nouzovou klikou (ovládání při výpadku el.proudu)
vypínač s krytím IP68 pro každou roletu
doprava a montáž rolet
pádová brzda pro roletu 5,25*1,5m
napojení na připravenou kabeláž

Velikost boxu 350 x 350mm

ŽÁDOST O ZMĚNU**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.****Číslo změny: ZL 70****Datum: 18.09.2023****Určeno pro objednatele:** [REDACTED]**Odesláno/předáno:**

poštou

☐

na KD

☒

e-mailem

☐

osobně

☐**Týká se části stavby: doplnění zábradlí v 4NP****Odkazy:****Popis změny:****Na základě revize PD je nutno doplnit vyzdřivané zábradlí v 4NP a jeho napojení na stávající.****Počet připojených listů: 2****Počet připojených výkresů: 0****Návrh ocenění změny****Připojen** ☒**Rekapitulace:**

bez DPH

DPH

vč. DPH

Vícepráce: 25 234,93 Kč 5 299,34 Kč 30 534,27 Kč**Méněpráce:** 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč**Rozdíl:** 25 234,93 Kč 5 299,34 Kč 30 534,27 Kč**Změna byla vyvolána****Požadavek objednatele.****Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.****Žádost podává (jméno, podpis, razítko):** [REDACTED]**Převzal (Jméno, datum, podpis):** [REDACTED]**Převzal (Jméno, datum, podpis):** [REDACTED]**Převzal (Jméno, datum, podpis):** [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 70		Parapet 4.NP - připočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 254,93
PSV			14 980,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 234,93
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		25 234,93 CZK
Základní DPH	21 %		5 299,34 CZK
Cena celkem s DPH			30 534,27 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 415,00	21
81	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 630,00	14
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 072,50	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			137,43	
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 980,00	59
						0
Cena celkem					25 234,93	59

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL. č. 70	Parapet 4.NP - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					5 415,00
21	311271175R00	Zdivo z tvármic pórobetonových tl. 20 cm	m2	5,00000	1 083,00	5 415,00
		5,0*1,0		5,00000		

Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					3 630,00
65	602011241RT1	Štuk na stěnách vnitřní, strojně tloušťka vrstvy 2 mm vč. penetrace	m2	10,00000	133,00	1 330,00
		5,0*1,0*2		10,00000		

66	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny včetně výztužné sítě, stěrkového tmele a zabudovaných rohovníků	m2	10,00000	230,00	2 300,00
		5,0*1,0*2		10,00000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					1 072,50
N1	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	5,00000	214,50	1 072,50
		5,00000		5,00000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					137,43
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,95435	144,00	137,43


Díl: 764	Konstrukce klempířské					14 980,00
N2	764001R	Parapet o dl.5000mm a šířce 470mm, hrany zaoblené návaznost na stávající parapetní desku	kpl	1,00000	14 980,00	14 980,00
		1,00000		1,00000		

Celkem						25 234,93
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Cenová nabídka

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	
R:		Parapet 4.NP - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764 Konstrukce klempířské						14 980,00
N2	764001R	Parapet o dl.5000mm a šířce 470mm, hrany zaoblené ná vaznost na stávající parapetní desku	kpl	1,00000	14 980,00	14 980,00
		1,00000		1,00000		
Celkem						14 980,00



ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.		Číslo změny: ZL 71	
		Datum: 18.09.2023	
Určeno pro objednatele: I [REDACTED]			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☒	e-mallem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: VZT odvětrání místnosti č.136+139			
Odkazy:			
Popis změny: Po provedení revize VZT bylo nutno dořešit odvětrání m.č.136+139. Zhotovitel předkládá rozpočet na doplnění.			
Počet připojených listů: 2		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace: bez DPH DPH vč. DPH Vícepráce: 24 370,77 Kč 5 117,86 Kč 29 488,63 Kč Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Rozdíl: 24 370,77 Kč 5 117,86 Kč 29 488,63 Kč	
Změna byla vyvolána	Požadavek objednatele.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]			
Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]			
Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]			
Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]			

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 71		VZT- odvětrání místností č.136+139 - připočet	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.	IČO: 28315669	
	Bartošova 5532	DIČ: CZ28315669	
	76001 Zlín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			24 370,77
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 370,77
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		24 370,77 CZK
Základní DPH	21 %		5 117,86 CZK
Cena celkem s DPH			29 488,63 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M24	Vzduchotechnika	PSV			24 370,77	100
						0
Cena celkem					24 370,77	100

GN 2 4531

Položkový označet

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:	Z1 č.71	VZT - odvětví měřičů č.136+139

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	Mno.	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Odtah výfuků - kuchyň 1.m.p.				18 191,21
	N1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí CK 200A	ks	1,00	6340,40	5 340,40
	N2	Regulátor otáček VRS 1,5A, 230V	kpl	1,00	2537,80	2 537,80
	N3	Zpětná klapka R6K DN 200	ks	1,00	617,40	517,40
4	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	4,00	218,00	872,00
30	7281121116	SPIRO potrubí skupiny I vč. tvarovek DN 200	m	4,00	662,00	2 648,00
	N4	Výfuková do kruhového potrubí 62x575mm.	ks	2,00	1796,20	3 572,40
117	7289110731	Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu	kpl	1,00	103,41	103,41
	N5	stavební přípomoc - zhotovení průstupů skrz stěny, zpětné zapravení, ochrana kcl, likvidace odpadu, přesun hmot	kpl	1,00	1000,00	1 000,00
Díl:	2	Odtah šatny 1.m.p.				8 179,65
	N6	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí MPPT 160, dobřeh	ks	1,00	3746,80	3 746,80
	N7	Zpětná klapka R6K DN 160	ks	1,00	430,30	430,30
4	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	2,00	218,00	436,00
29	7281121114	SPIRO potrubí skupiny I. DN 160	m	2,00	613,00	1 026,00
6	728115413R00	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 300 mm	m	4,00	166,00	724,00
32	7281154112	Ohebná hadice - hluč. tlumič. DN 100	m	2,00	164,00	348,00
34	7281154114	Ohebná hadice - hluč. tlumič. DN 160.	m	2,00	178,00	356,00
	N8	Odvodní plastový těsněný ventil DN100, včetně montážního kroužku	ks	1,00	167,00	334,00
	N9	Odvodní plastový těsněný ventil DN160, včetně montážního kroužku	ks	1,00	221,00	221,00
117	7289110731	Materiál nutný pro montáž vč. těsnícího materiálu	kpl	1,00	67,68	57,68
		stavební přípomoc - zhotovení průstupů skrz stěny, zpětné zapravení, ochrana kcl, likvidace odpadu, přesun hmot	kpl	1,00	500,00	600,00

24 570.77 Kč

CN č. 4531

Nástavba objektu sídla spol. Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice
VZDUCHOTECHNIKA- vícepráce 1.np šatny + kuchyň

Cenová nabídka

S:	P008	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
R:		VZT- odvětrání místností č.136+139

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množ	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Odtah výdeje – kuchyň 1.np				12 967,80
	N1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí CK 200A	ks	1,00	5340,40	5 340,40
	N2	Regulátor otáček VRS 1,5A, 230V	kpl	1,00	2537,60	2 537,60
	N3	Zpětná klapka RSK DN 200	ks	1,00	517,40	517,40
	N4	Výústka do kruhového potrubí 825x75mm.	ks	2,00	1786,20	3 572,40
	N5	stavební přípomoca - zhotovení průstupů skrze stěny, zpětné zapravení, ochrana kcl, likvidace odpadu, přesun hmot	kpl	1,00	1000,00	1 000,00
Díl:	2	Odtah šatny 1.np				4 676,90
	N6	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí MFPT 160, dobéh	ks	1,00	3746,60	3 746,60
	N7	Zpětná klapka RSK DN 160	ks	1,00	430,30	430,30
		stavební přípomoca - zhotovení průstupů skrze stěny, zpětné zapravení, ochrana kcl, likvidace odpadu, přesun hmot	kpl	1,00	500,00	500,00
CELKEM						17 644,70 Kč

ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 72

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☒

e-mailem

☐

osobně

☐

Týká se části stavby: informační systém

Odkazy:

Popis změny:

Na základě požadavku objednatele předkládá zhotovitel doplnění informačního systému do nové přístavby.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:

bez DPH

DPH

vč. DPH

Vícepráce: 197 794,00 Kč 41 536,74 Kč 239 330,74 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Rozdíl: 197 794,00 Kč 41 536,74 Kč 239 330,74 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko) [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 72		Orientační systém- připočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			197 794,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			197 794,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		197 794,00 CZK
Základní DPH	21 %		41 536,74 CZK
Cena celkem s DPH			239 330,74 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
OS	Orientační systém	PSV			197 794,00	100
						0
Cena celkem					197 794,00	100

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL. č. 72	orientační systém- připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: OS		Orientační systém				197 794,00
N1	001	Tabulka ke kancelářím (3 jména)	kus	40,00000	1 476,00	59 040,00
N2	002	Tabulka ke kancelářím (5 jmen)	kus	5,00000	2 074,00	10 370,00
N3	003	Označení provozních místností	kus	26,00000	571,00	14 846,00
N4	004	Orientační tabule centrální chodba	kus	4,00000	23 880,00	95 440,00
N5	005	Označení budovy	kus	4,00000	3 400,00	13 600,00
N6	006	Číslo dveří	kus	103,00000	40,00	4 120,00
N7	007	Samolepka "ZASEDAČKA"	kus	2,00000	189,00	378,00
Celkem						197 794,00

KALKULACE

Ze dne: 06.10.2023

Zakázka č.: [REDACTED]

OBJEDNATEL:

Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532
760 01 Zlín

Položka	Zboží / služba	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena bez DPH
	Orientační systém - Brněnské komunikace				
1.	tabulka ke kancelářím (3 jména)	ks	40	1 476,00 Kč	59 040,00 Kč
2.	tabulka ke kancelářím (5 jmen)	ks	5	2 074,00 Kč	10 370,00 Kč
3.	označení provozních místností	ks	26	571,00 Kč	14 846,00 Kč
4.	orientační tabule centrální chodba	ks	4	23 860,00 Kč	95 440,00 Kč
5.	označení budovy	ks	4	3 400,00 Kč	13 600,00 Kč
6.	číslo dveří	ks	103	40,00 Kč	4 120,00 Kč
7.	samolepka "ZASEDAČKA"	ks	2	189,00 Kč	378,00 Kč
Celkem bez DPH					197 794,00 Kč

ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 73

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☒

e-mailem

☐

osobně

☐

Týká se částí stavby: SDK revizní dvířka + skutečnost + schodiště

Odkazy:

Popis změny:

Na základě zjištěných skutečností bylo nutno doplnit revizní dvířka a opláštění prvků z SDK konstrukcí. Zhotovitel ocenil a předkládá v příloze.

Počet připojených listů: 6

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:

bez DPH

DPH

vč. DPH

Vícepráce: 144 445,37 Kč 30 333,53 Kč 174 778,90 Kč

Méněpráce: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Rozdíl: 144 445,37 Kč 30 333,53 Kč 174 778,90 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

ZL č.73

SDK předstěna, opláštění, dvířka- rozpočet

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

IČO: 28315669

Bartošova 5532

DIČ: CZ28315669

76001

Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

63 700,86

PSV

90 206,76

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

153 907,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

153 907,62 CZK

Základní DPH

21 %


32 320,60 CZK

Cena celkem s DPH


186 228,22 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			80 502,11	52
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-16 943,71	-11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			142,46	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			90 206,76	59
						0
Cena celkem					153 907,62	100

314	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstř., výšky do 24 m	%	884,38000	2,00	1 768,76	SOD
Celkem							153 907,62

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

ZL č.73 SDK předstěna, opláštění, dvířka- připočet

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

IČO: 28315669

Bartošova 5532

DIČ: CZ28315669

76001

Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

80 675,43

PSV

90 206,76

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

170 882,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

CZK

Snížená DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

170 882,19 CZK

Základní DPH

21 %

35 885,26 CZK

Cena celkem s DPH

206 767,45 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			80 502,11	47
99	Staveništní přesun hmot	HSV			173,32	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			90 206,76	53
						0
Cena celkem					170 882,19	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM**

ZL č.73 SDK předstěna, opláštění, dvířka- odpočet

Objednatel: **IČO:**
DIČ:

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.** **IČO: 28315669**
Bartošova 5532 **DIČ: CZ28315669**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-16 974,57
PSV	
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-16 974,57


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 974,57 CZK
Základní DPH	21 %	-3 564,66 CZK


Cena celkem s DPH **-20 539,23 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-16 943,71	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-30,86	0
						0
Cena celkem					-16 974,57	100

ŽÁDOST O ZMĚNU**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.****Číslo změny: ZL 74****Datum: 18.09.2023****Určeno pro objednatele:** [REDACTED]**Odesláno/předáno:** poštou ☐ na KD ☒ e-mailem ☐ osobně ☐**Týká se části stavby: pákové ovladače PO14 + 15****Odkazy:****Popis změny:**

Na základě provedené revize PD byly navrženy změny pro splnění podmínek KHS a zajištění nezbytného komfortu při užívání stavby. Zhotovitel ocenil a předkládá v příloze.

Počet připojených listů: 2**Počet připojených výkresů: 0**

Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace:			
		bez DPH	DPH	vč. DPH	
		Vícepráce:	40 414,00 Kč	8 486,94 Kč	48 900,94 Kč
		Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Rozdíl:	40 414,00 Kč	8 486,94 Kč	48 900,94 Kč

Změna byla vyvolána**Požadavek objednatele.****Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.****Žádost podává (jméno, podpis, razítko):** [REDACTED]**Převzal (Jméno, datum, podpis):** [REDACTED]**Převzal (Jméno, datum, podpis):** [REDACTED]**Převzal (Jméno, datum, podpis):** [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 74		ovladače okno plastové PO14, PO15 - přípočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vpracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			40 414,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 414,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		40 414,00 CZK
Základní DPH	21 %		8 486,94 CZK
Cena celkem s DPH			48 900,94 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Položkový rozpočet


S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R:	ZL č.74	ovladače, okno plastové PO14, PO15- připočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				40 414
N1	PO14-1	Ovládání kloubové do m.č.331/3, okno plastové PO14 - 1200x800	ks	2,00000	11 036,00	22 072
		kloubové ovládání - 3NP - 2ks	ks	2,00000		
N2	PO15-1	Pákový ovladač, okno plastové PO15 - 1200x800 - délka 2000mm	ks	6,00000	3 057,00	18 342
		Pákové ovládání - 1NP - 2ks, 2NP - 2ks, 4NP - 2ks	ks	6,00000		
Celkem						40 414

vlastní

vlastní

Cenová nabídka

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R:		Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	64	Výplně otvorů				40 414
N1	PO14-1	Ovládání kloubové do m.č.331/3 PO14 - 1200x800	ks	2,00000	11 036,00	22 072
		kloubové ovládání - 3NP - 2ks	ks	2,00000		
N2	PO15-1	Pákový ovladač k pozici PO15 - 1200x800 - délka 2000mm	ks	6,00000	3 057,00	18 342
		Pákové ovládání - 1NP - 2ks, 2NP - 2ks, 4NP - 2ks	ks	6,00000		
Celkem						40 414



ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 75

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☒

e-mailem

☐

osobně

☐

Týká se části stavby: odhlučnění a doplnění technologií v strojovně VZT

Odkazy:

Popis změny:

Na základě zjištěných skutečností byly navrženy úpravy ke zvýšení komfortu odhlučnění VZT a ÚT technologií strojovny. Zhotovitel ocenil a předkládá v příloze.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
		Vícepráce: 93 314,44 Kč	19 596,03 Kč	112 910,47 Kč
		Méněpráce: 0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Rozdíl: 93 314,44 Kč	19 596,03 Kč	112 910,47 Kč
Změna byla vyvolána	Požadavek objednatele.			

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (Jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 75		odhlučnění technologií a doplnění tech.chlazení- připočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			93 314,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			93 314,44
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		93 314,44 CZK
Základní DPH	21 %		19 596,03 CZK
Cena celkem s DPH			112 910,47 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí	PSV			854,16	1
734	Armatury	PSV			92 460,28	99
						0
Cena celkem					93 314,44	99

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL č. 75	odhlučnění technologií a doplnění tech.chlazení- připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 733	Rozvod potrubí					854,16
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	---------------

159	733300100T00	Ocelové potrubí, spojované lisovacími tvarovkami DN20	m	2,00000	421,60	843,20
151	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	8,43200	0,90	7,59
152	998733293R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	8,43200	0,40	3,37

Díl: 734	Armatury					92 460,28
-----------------	-----------------	--	--	--	--	------------------

N1	732003R	Glykolová směs -15°C	l	480,00000	115,00	55 200,00
N2	732331107	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 80 l	soubor	1,00000	9 078,00	9 078,00
184	734233111R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnější, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	331,50	331,50
218	734501105T01	Pojistný ventil 1/2"x3/4", pot=300kPa	kus	1,00000	1 553,20	1 553,20
196	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	904,90	4 524,50
197	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu	kus	5,00000	915,40	4 577,00
243	42233580R	kohout tlakoměrový M 20x1,5 mm	kus	5,00000	544,10	2 720,50
244	42272600R	smyčka kondenzační druh zahnutá s čepem; konstrukční ocel uhlíková; Tmax 300 °C; PN 250; přípoj.rozměry M 20x1,5	kus	5,00000	269,50	1 347,50
N3	732001R	Úprava výšky zdroje chladu	kpl	1,00000	7 490,00	7 490,00
N4	732002R	Neoprenové podložky pro zdroj chladu	kus	4,00000	250,00	1 000,00
N5		D+ M Sylomer SR 28/25 (modrý), antivibr.rohož pro tlumení zvuku, tl.25mm, role 1,5x5m zatížení 0,028Mpa	m2	0,85000	4 915,39	4 178,08
199	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%	920,00280	0,20	184,00
200	998734293R00	Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	920,00280	0,30	276,00

Celkem						93 314,44
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Cenová nabídka

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	
R:		odhlučnění technologie + doplnění tech.chladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	Ústřední vytápění - strojovny				76 946,08
K	Glykolová směs -15°C	I	480,000	115,00	55 200,00
K	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 80 l	soubor	1,000	9 078,00	9 078,00
K	Úprava výšky zdroje chladu	kpl	1,000	7 490,00	7 490,00
K	Neoprenové podložky pro zdroj chladu	kus	4,000	250,00	1 000,00
	D+ M Sylomer SR 28/25 (modrý), antivibr.rohož pro tlumení zvuku, tl.25mm, role 1,5x5m zatížení 0.028Mpa	m2	0,850	4 915,39	4 178,08
Celkem Kč bez DPH					76 946,08

ŽÁDOST O ZMĚNU**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.****Číslo změny: ZL 76****Datum: 18.09.2023****Určeno pro objednatele:** **Odesláno/předáno:**

poštou

☐

na KD

☒

e-mailem

☐

osobně

☐**Týká se části stavby: ležatá kanalizace****Odkazy:****Popis změny:****Na základě zjištění skutečností při realizaci ležaté kanalizace byly vyčísleny neprováděné práce viz DSPS.**

Počet připojených listů: 6

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:

bez DPH

DPH

vč. DPH

Vícepráce: 29 356,95 Kč 6 164,96 Kč 35 521,91 Kč

Méněpráce: -285 204,61 Kč -59 892,97 Kč -345 097,58 Kč

Rozdíl: -255 847,66 Kč -53 728,01 Kč -309 575,67 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.




Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.**Žádost podává (jméno, podpis, razítko):** **Převzal (jméno, datum, podpis):** **Převzal (jméno, datum, podpis):** **Převzal (jméno, datum, podpis):** 

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 76		LEŽATÁ KANALIZACE - rozpočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-255 847,66
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-255 847,66
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-255 847,66 CZK
Základní DPH	21 %		-53 728,01 CZK
Cena celkem s DPH			-309 575,67 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Položkový rozpočet

S: P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
O: 02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
R: ZL č. 76	LEŽATÁ KANALIZACE - rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
Zemní práce						
1113151117R00		Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 8cm	m2	-58,50000	274,60	-16 084,10 SOD
2132201212R00		Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m3, STROJNĚ	m3	-93,00000	182,40	-16 983,20 SOD
3132201219R00		Připl. za lepivost, hloubení rýh 200cm, hor. 3, STROJNĚ	m3	-93,00000	40,30	-3 747,90 SOD
4139801102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-37,50000	1 370,90	-51 408,75 SOD
5161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	-147,67000	138,20	-20 407,99 SOD
6162301101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	-180,00000	105,60	-18 008,00 SOD
7174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-88,25000	134,40	-11 880,80 SOD
odpočet: -(33,6333+54,81687)						
8175101101R12		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šárkopletu frakce 0 - 22 mm	m3	-28,25000	1 312,30	-38 384,78 SOD
91451575111R00		Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šárkopletu	m3	-10,00000	1 084,80	-10 848,00 SOD
10158513111R00		Podklad z obal. kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	-58,50000	377,30	-22 072,06 SOD
11157711311R00		Beton asfalt. ACO 16 S modif. obrus, š. do 3 m, 7 cm	m2	-58,50000	553,60	-32 403,15 SOD
121460600001		Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	-88,00000	467,50	-31 790,00 SOD
přebytečný materiál bude použit pro dosyp šárkopletu						
Díl: 8						
Trubní vedení						
N1 1721110983 R		Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	2,00000	1 190,00	2 380,00 vlastní
N2 1721110984 R		Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	2,00000	3 240,63	6 481,25 vlastní
N3 1221600		KGRE - čistič tvarovka (obdélníkový uzávěr) DN 160	kus	2,00000	1 574,83	3 149,25 vlastní
N4 1236800		KGRE - čistič tvarovka (obdélníkový uzávěr) DN 200	kus	2,00000	3 222,56	6 445,13 vlastní
N5 1236830		Gumová přechodová manžeta DN 160	kus	2,00000	2 610,00	5 220,00 vlastní
N6 1236831		Gumová přechodová manžeta DN 200	kus	2,00000	2 833,75	5 667,50 vlastní
26 998276101R00		Přesun hmot, trubní vedení plastové, otevř. výkop	t	-88,82000	115,20	-10 232,07 SOD
Celkem						
						-255 847,66

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 76		LEŽATÁ KANALIZACE - připočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 356,95
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 356,95
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		29 356,95 CZK
Základní DPH	21 %		6 164,96 CZK
Cena celkem s DPH			35 521,91 CZK
v  dne  Za zhotovitele  Za objednatele			

Položkový rozpočet

S: P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O: 02	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
R: ZL č. 76	LEŽATÁ KANALIZACE - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 3 Trubní vedení							29 366,95
N1	721110963 R	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150	kus	2,00000	1 190,00	2 380,00	vlastní 0,05
N2	721110964 R	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	2,00000	3 240,83	6 481,25	vlastní 0,07
N3	221800	KGRE - čistící tvarovka (obdélníkový uzávěr) DN 160	kus	2,00000	1 874,83	3 749,25	vlastní
N4	223600	KGRE - čistící tvarovka (obdélníkový uzávěr) DN 200	kus	2,00000	3 222,96	6 445,13	vlastní
N5	223830	Gumová přechodová manžeta DN 160	kus	2,00000	2 610,00	5 220,00	vlastní
N6	223831	Gumová přechodová manžeta DN 200	kus	2,00000	2 833,75	5 667,50	vlastní
28	099276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,12000	115,20	13,82	SOD 0,12

Celkem							29 366,95
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 76		LEŽATÁ KANALIZACE - odpočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-285 204,61
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-285 204,61
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-285 204,61 CZK
Základní DPH	21 %		-59 892,97 CZK
Cena celkem s DPH			-345 097,58 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Položkový rozpočet

S: P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
O: 02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
R: ZL č. 76	LEŽATÁ KANALIZACE - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
Zemní práce						
1	11315117R00	Fréz. žvlč. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 8 cm	m ²	-58,50000	274,60	-16 064,10 SOD
2	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m ³ , STROJNĚ	m ³	-93,00000	182,40	-16 983,20 SOD
3	132201219R00	Přípoj. za lepicovst, hloubení rýh 200cm, hor. 3, STROJNĚ	m ³	-93,00000	40,30	-3 747,90 SOD
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³	-37,50000	1 370,90	-51 408,75 SOD
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	-147,67000	136,20	-20 407,99 SOD
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m ³	-180,00000	105,60	-19 008,00 SOD
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	-88,25000	134,40	-11 860,80 SOD
				-88,25000		
				odpočet: -(33,6333+54,61667)		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m ³	-29,25000	1 312,30	-38 384,78 SOD
9	151575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterkopisku	m ³	-10,00000	1 094,80	-10 948,00 SOD
10	156513111R00	Podklad z obal. kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m ²	-58,50000	377,30	-22 072,05 SOD
11	1577113116R00	Beton asfalt. ACO 16 S modif. obrus, š. do 3 m, 7 cm	m ²	-58,50000	553,90	-32 403,15 SOD
12	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m ³	-68,00000	467,50	-31 790,00 SOD
Díl: 8						
Trubní vedení						
26	998278101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otavř. výkop	t	-88,94000	115,20	-10 245,89 SOD
Celkem						-285 204,61

přebytkný materiál bude použit pro došyp terénu

ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 77

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☒ e-mailem ☐ osobně ☐

Týká se částí stavby: 5.NP – související práce se vstupem na terasu

Odkazy:

Popis změny:

Nárokované vícepráce zahrnují změny v souvislosti s realizací bezpečného vstupu na terasu 5NP.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH
		Vícepráce:	30 734,68 Kč	6 454,28 Kč	37 188,96 Kč
		Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Rozdíl:	30 734,68 Kč	6 454,28 Kč	37 188,96 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (Jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 77		KZS Výměna oken 5.NP + schodiště - přípočet	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669	
Zlínstav a.s.		DIČ: CZ28315669	
Bartošova 5532			
76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 438,99
PSV			9 295,69
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 734,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	30 734,68 CZK	
Základní DPH	21 %	6 454,28 CZK	
Cena celkem s DPH			37 188,96 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			21 430,35	70
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8,64	0
713	Izolace tepelné	PSV			9 295,69	30
						0
Cena celkem					30 734,68	30

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL. č. 77	KZS Výměna oken 5.NP + schodiště - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						21 430,35
38	347013111RZ1	Předstěna a opláštění SDK, 1xoc, kca CD, 1xRB (1xRBI) 12,5mm bez dodávky izolace	m2	5,19750	660,00	3 430,35
		1,75*1,3/2+2,5*1,3		4,38750		
		0,1*8,1		0,81000		
N1	33R	D+M provedení zděného schodiště 5 NP na terasu, povrch opatřen omítkou s malbou, nášlap s podstupnicí bude zdlážděn, dlažbou dle stávající chodby v budově	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8,64
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,08000	144,00	8,64
Díl: 713 Izolace tepelné						9 295,69
N2	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce	m2	4,38750	92,90	407,60
		1,75*1,3/2+2,5*1,3		4,38750		
N3	63151371.AR	Deska z minerální plsti ORSIK 1200 x 625 x 50 mm	m2	4,82625	133,50	644,30
		dle pol.N1: 4,38750*1,1		4,82625		
204	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	10,51900	2,00	21,04
N4		Ukončení střechy v místě napojení na stávající budovu - zateplení a vytážení foliové izolace	m	10,61000	775,00	8 222,75
Celkem						30 734,68

Cenová nabídka


S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O:	02					
R:		KZS Výměna oken 5.NP + schodiště - připočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				18 000,00
N1	33R	D+M provedení zděného schodiště 5 NP na terasu, povrch opatřen omítkou s malbou, nášlap s podstupnicí bude zadělán, dlažbou na slavnostní chodby v budově	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
Celkem						18 000,00



Cenová nabídka

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	
R:		KZS Výměna oken 5.NP + schodiště - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		izolace tepelné				8 222,75
N4		Ukončení střechy v místě napojení na stávající budovu - zateplení a vytažení foliové izolace	m	10,61000	775,00	8 222,75
Celkem						8 222,75



ŽÁDOST O ZMĚNU																			
Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.			Číslo změny: ZL 78 Datum: 18.09.2023																
Určeno pro objednatele: XXXXXXXXXX																			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☒	e-mailem ☐ osobně ☐																
Týká se části stavby: doplnění předstěny schodiště																			
Odkazy:																			
Popis změny: Na základě revize PD jsou předloženy oceněné práce k nutným úpravám v prostorách stávající budovy (předstěny schodiště a úprava ostění). Zhotovitel předkládá v příloze.																			
Počet připojených listů: 2		Počet připojených výkresů: 0																	
Návrh ocenění změny	Připojen ☒	<table> <tr> <td>Rekapitulace:</td> <td>bez DPH</td> <td>DPH</td> <td>vč. DPH</td> </tr> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>39 448,89 Kč</td> <td>8 284,27 Kč</td> <td>47 733,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td>39 448,89 Kč</td> <td>8 284,27 Kč</td> <td>47 733,16 Kč</td> </tr> </table>		Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH	Vícepráce:	39 448,89 Kč	8 284,27 Kč	47 733,16 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	39 448,89 Kč	8 284,27 Kč	47 733,16 Kč
Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH																
Vícepráce:	39 448,89 Kč	8 284,27 Kč	47 733,16 Kč																
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																
Rozdíl:	39 448,89 Kč	8 284,27 Kč	47 733,16 Kč																
Změna byla vyvolána	Požadavek objednatele.																		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.																			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):																			
Převzal (Jméno, datum, podpis):																			
Převzal (Jméno, datum, podpis):																			
Převzal (Jméno, datum, podpis):																			

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 78		doplnění předstěny schodiště - připočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			39 448,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 448,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		39 448,89 CZK
Základní DPH	21 %		8 284,27 CZK
Cena celkem s DPH			47 733,16 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 026,40	84
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 370,65	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51,84	0
Cena celkem					39 448,89	100

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL. č. 78	doplnění předstěny schodiště - připočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				33 026,40
N1	347016R	Předstěna SDK, tl. 65 mm, oc. kce CW, 1x RB 12,5 mm, bez izol- předsažené montáž 3,3*9m	m2	29,70000	1 112,00	33 026,40
				29,70000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 370,65
N2	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 3,3*9m	m2	29,70000	214,50	6 370,65
				29,70000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				51,84
171	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,36000	144,00	51,84
Celkem						39 448,89

Cenová nabídka

S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spoi. BKOM
O:	02	
R:		doplnění předstěny schodiště - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					33 026,40
N1	347016R	Předstěna SDK, tl. 65 mm, oc.koe CW, 1x RB 12,5 mm, bez izol- představená montáž	m2	29,70000	1 112,00	33 026,40	
		3,3*9m		29,70000			
Celkem							33 026,40



ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.

Číslo změny: ZL 79

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☒ e-mailem ☐ osobně ☐

Týká se části stavby: nerezový výdejní pult v jídelně

Odkazy:

Popis změny:

Na základě zjištěných skutečností bylo nutné doplnit nerezový pult do prostoru jídelny. Zhotovitel předkládá v příloze.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace:		
		bez DPH	DPH	vč. DPH
		Vícepráce: 42 700,00 Kč	8 967,00 Kč	51 667,00 Kč
		Méněpráce: 0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Rozdíl: 42 700,00 Kč	8 967,00 Kč	51 667,00 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.




Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.79		nerezový výdejní parapet v jídelně- připočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			42 700,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			42 700,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	16 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		42 700,00 CZK
Základní DPH	21 %		8 967,00 CZK
Cena celkem s DPH			51 667,00 CZK
v  dne  Za zhotovitele  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	PSV			42 700,00	100
						0
Cena celkem					42 700,00	100

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL. č. 79	nerezový výdejní parapet v jídelně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 64		Výplně otvorů					42 700,00
N1		D+ M nerezového výdejní parapetu a úprava výdejních stolů (prodloužení)	kpl	1,00000	33 250,00		33 250,00
N2		úprava výšky přední stěny - snížení, odbourání obkladů, snížení výšky stěny, přesun vybouraných hmot, likvidace hmot, montáž obkladu, lišty	kpl	1,00000	9 450,00		9 450,00
Celkem							42 700,00

Cenová nabídka


S:	P006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	
R:		nerezový výdejní parapet v jídelně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 64	Výplně otvorů					33 250,00
---------	---------------	--	--	--	--	-----------

N1		D+ M nerezového výdejní parapetu a úprava výdejních stolů (prodloužení)	kpl	1,00000	33 250,00	33 250,00
----	--	---	-----	---------	-----------	-----------

Celkem						33 250,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------



Cenová nabídka

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	
R:		nerezový výdejní parapet v jídelně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 64		Výplně otvorů				9 450,00
N2		úprava výšky přední stěny - snížení, odbourání obkladů, snížení výšky stěny, přesun vybouraných hmot, likvidace hmot, montáž obkladu lišty	kpl	1,00000	9 450,00	9 450,00
Celkem						9 450,00

ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 80

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☒ e-mailem ☐ osobně ☐

Týká se části stavby: přechodové lišty

Odkazy:

Popis změny:

Jedná se o narovnání rozdílů mezi PD a VV. Zhotovitel předkládá v příloze.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny	Připojen ☒	Rekapitulace:			
			bez DPH	DPH	vč. DPH
		Vícepráce:	12 960,00 Kč	2 721,60 Kč	15 681,60 Kč
		Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Rozdíl:	12 960,00 Kč	2 721,60 Kč	15 681,60 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (Jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č.80		Přechodové lišty- přípočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			12 960,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 960,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 960,00 CZK
Základní DPH	21 %		2 721,60 CZK
Cena celkem s DPH			15 681,60 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 960,00	100
						0
Cena celkem					12 960,00	100

Přechodové lišty

S: IP006	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
O: 02	Nástavba objektu sídla pro spol. BKOM				
R: ZL č.80	přechodové lišty- přípočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ Celkem
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
315	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových vč. dodávky lišty	m	45,00000	288,00 12 960,00
skutečnost 60 m; dle SOD 15 m; navýšení o 60-15=45 m				45,00000	12 960,00 SoD

Celkem	12 960,00
---------------	------------------

ŽÁDOST O ZMĚNU

**Stavba: NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOLEČNOSTI BRNĚNSKÉ
KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE
[610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.**

Číslo změny: ZL 81

Datum: 18.09.2023

Určeno pro objednatele: [REDACTED]

Odesláno/předáno: poštou ☐ na KD ☒ e-mallem ☐ osobně ☐

Týká se části stavby: bodové osvětlení

Odkazy:

Popis změny:

Na základě požadavku objednatele bylo doplněno osvětlení zasedací místnosti v 3NP. Zhotovitel předkládá v příloze.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů: 0

Návrh ocenění změny

Připojen ☒

Rekapitulace:	bez DPH	DPH	vč. DPH
Vícepráce:	10 176,10 Kč	2 136,98 Kč	12 313,08 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	10 176,10 Kč	2 136,98 Kč	12 313,08 Kč

Změna byla vyvolána

Požadavek objednatele.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Převzal (jméno, datum, podpis): [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM	
ZL č. 81		Doplnění 4ks LED bodové svítidla m.č.331- připočet	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: 28315669	
Bartošova 5532		DIČ: CZ28315669	
76001 Zlín			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			10 176,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 176,10
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	10 176,10 CZK	
Základní DPH	21 %	2 136,98 CZK	
Cena celkem s DPH			12 313,08 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

S:	P006	Nádstavba objektu sídla pro spol. BKOM
O:	02	Změnový list
R:	ZL. č. 81	Doplnění 4ks LED bodové svítidla m.č.331- připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: M21		Elektroinstalace					10 176,10
49	001	KABEL CYKY 3C x 1.5	m	50,00000	14,00	700,00	
11	002	KO KRABICE KU 68 - 1902	ks	1,00000	11,00	11,00	
N1	003	hmoždinkové přichytky včetně stahovacího pásu	ks	25,00000	10,38	259,50	
85	004	Vypínač pod omítku řazení 06 barva - bílá	ks	1,00000	134,00	134,00	
N2	005	Svítidlo - LED Bodové zapuštěné, natáčetí	ks	4,00000	706,80	2 827,20	
159	006	Položení kabelu pevně	m	50,00000	29,00	1 450,00	
145	007	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	1,00000	67,00	67,00	
N3	001	Vrtání pr.8 včetně vrutu	ks	25,00000	15,10	377,40	
183	002	Zapojení vypínače zapuštěného	ks	1,00000	85,00	85,00	
149	003	Montáž svítidla interierového	ks	4,00000	393,00	1 572,00	
167	004	Pomocné práce při instalaci svítidel	ks	4,00000	112,00	448,00	
190	005	Ostatní zednické práce a připomoci	hod	5,00000	449,00	2 245,00	
Celkem							10 176,10

V souvislosti s projednáváním Dodatkem č.4 Vám předkládáme zdůvodnění technických ZL:

- ZL č.44 – folie PVC střecha - na střešní kci v PD nebyl definován požadavek na klasifikaci pláště B(roof) t3, nicméně na výkresech 5.NP v PBŘ na střechu zasahuje požárně nebezpečný prostor. Dle normy toto znamená požadavek na B(roof) t3. Z tohoto důvodu muselo dojít k úpravě povrchu střešního pláště, který je v PD navržen ve folii TPO/FPO v tl. 1,5 mm. Ta však v této tl. neplní klasifikaci B(roof) t3 a bylo nutno ji nahradit optimalizovanou skladbou ve folii PVC o stejné tl.1,5mm a s podkladní geotextilií VLIES 120g. Tato nahrazovaná skladba plní požadovanou vlastnost B(roof) t3. Dodávaná střešní folie vykazuje vyšší technické vlastnosti při stejné kvalitě.
- ZL č.45 – TL svítidlo A - na základě změny stropní kce z plné SDK na kazetový rastr 600x600, obsažené ve ZL č.50, se nahrazuje svítidlo přisazené svítidlem zabudovaným. Jedná se o komfortnější změnu vedoucí k jednodušší údržbě při zachování totožných světelně technických parametrů, tedy stejné kvality. Současně změna generuje finanční úsporu.
- ZL č.50 – TL změna podhledů plný/kazety – navrhuje se změna ve výšce a typu podhledů, přičemž veškeré rozvody technologií se nyní přesunují nad podhled. V intencích této změny je žádoucí servisní přístup k těmto rozvodům pro řádnou i mimořádnou údržbu. Změnou se zvyšuje uživatelský standard. Objednatel dostává materiál o vyšší kvalitě.
- ZL č.56 – TL záměna parapetů -v projektové dokumentaci je navržen tažený hliník. Vzhledem k možným problémům se zatékáním při spojování různých hloubek parapetů se navrhuje záměna materiálu za lakovaný pozinkovaný plech, jehož vlastnosti vykazují vyšší kvalitu.

