

předpoklad předání staveniště 1.11.2023	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden - 31. 12. 2023	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden - 31. 1. 2024
Lávka 1														
Přípravné práce, bourací práce														
Přesuny stůl														
Konstrukce tesahské														
Konstrukce klempířské														
Konstrukce zámečnické														
Dokončující práce, uzemnění														
Lávka 2														
Přípravné práce, bourací práce														
Přesuny stůl														
Konstrukce tesahské														
Konstrukce klempířské														
Konstrukce zámečnické														
Dokončující práce, uzemnění														
Lávka 3														
Přípravné práce, bourací práce														
Přesuny stůl														
Konstrukce tesahské														
Konstrukce klempířské														
Konstrukce zámečnické														
Dokončující práce, uzemnění														
Jednotlivé práce mohou být dle situace při provádění stavebních prací překrývány, měněny či posouvány a plněny dle dané situace. Všechny práce však proběhnou v daných termínech dle platné SOD.														