

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3970/2020/JAN**

ISPROFOND: 5313520020

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 37 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Votavou**, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Radimem Suchopárem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **147/20 060/220**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 7 je úprava ceny Díla z důvodu schválení Změnového listu č. 6 (dále jen jako „ZL č. 6“)

U ZL č. 6 byly navrženy změny kategorizovaný dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (11,91 % původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] (3,75 % původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy, dále Přílohy č. 4. Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla, které jsou platné ke dni podpisu Dodatku č. 7.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3970/2020/JAN, č. Zhotovitele: 147/20 060/220 takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených výše uvedenou Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy:	37 730 252,61 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1	1 247 554,97 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3	4 069 778,35 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 5	2 897 038,34 Kč
Změna ceny Díla dle Dodatku č. 6	1 148 520,39 Kč
<u>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 7</u>	<u>3 081 689,05 Kč</u>

Cena dle SOD ve znění Dodatků č. 1, č. 3, č. 5, č. 6 a č. 7 bez DPH: 50 174 833,71 Kč

Slovy: **padesát milionů jedno sto sedmdesát čtyři tisíc osm set třicet tři korun českých, 71/100**

2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Obchodní podmínky – OP/R/19/20
Příloha č. 2:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20 c) Zvláštní technické podmínky
Příloha č. 3:	Související dokumenty
Příloha č. 4:	Rekapitulace Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7
Příloha č. 5:	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam poddodavatelů

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 7, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 7 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 7 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 7, zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

V Praze



01.11.2023 15:29
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Českých Budějovicích



Digitálně
podepsal 

Datum: 2023.10.16
11:24:40 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla

Firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Rekapitulace ceny

Stavba: 5313520020 - Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Písek

Varanta: -

Celková cena bez DPH: 37 730 252,61

SoD + dodatek č. 1 +

Popis	Cena bez DPH	Dodatek č. 1 Dodatek č. 3 Dodatek č. 5 Dodatek č. 6 Dodatek č. 7 +dodatek č. 3+dodatek č. 5+dodatek č. 6+dodatek č. 7						Cena bez DPH
		Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	
Přemístění systému DRT								
Vedlejší a ostatní náklady								
Pochozí a zpevněné plochy, včetně výkopů								
Parkoviště, včetně zřízení vjezdu								
Kompletní odstranění ihoivichodního přístavku								
Solašková a dešťová kanalizace								
Vodovod								
Montáž nové střešní antény								
Venkovní osvětlení								
Sanacní opatření								
Zdravotechnika - kanalizace								
Ústřední topení								
Plyn								
Vzduchotechnika								
Chlazení								
Sdělovací zařízení								
Orientační systém								
Silnoproud - vnitřní								
Silnoproud - hromosvod								
Silnoproud - uzemnění								
Stavební část - nezpůsobilé								
Výpravní budova rekonstrukce - způsobilé								
Sadové a vegetační úpravy								
Cena celkem	37 730 252,61							50 174 833,71
Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3								
Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č. 5								
Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č. 5 + dodatek č. 6								
Cena celkem SoD + dodatek č. 1 + dodatek č. 3 + dodatek č. 5 + dodatek č. 6 + dodatek č. 7								