

## **DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“ (v režimu BIM)**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-3960/2020/Svj**

ISPROFIN/ISPROFOND: 5113720005

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **účastníci Společnosti „SP + SEU\_Masarykovo nádraží\_DSP, BIM“**

založené Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 5. 7. 2020 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se sídlem na adrese Správce, jejímiž společníky jsou:

##### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímentovou**, místopředsedou představenstva

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

**SUDOP PRAHA a.s.**, Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

**Ing. Janem Berglerem**, místopředsedou představenstva

**Ing. Stanislavem Žáčkem**, členem představenstva

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 5. 7. 2020 a Plné moci ze dne 5.7.2020

(dále společně jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20-309.230**

společně dále jako „smluvní strany“

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.11.2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“ (v režimu BIM) ve znění jejích dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, s účinností Smlouvy ke dni 26.11.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla:	67.552.000,- Kč
Dodatek č. 1:	+ 5.950.000,- Kč
Dodatek č. 2:	+ 3.156.800,- Kč
Dodatek č. 3:	+ 2.072.000,- Kč
Dodatek č. 4:	+ 1.651.220,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava rozpisu ceny Díla, rozpisu fakturace a lhůt k provedení Díla.** Dochází pouze k posunu termínu pro „Nabytí právní moci nového stavebního objektu, který zajistí technologickou úpravu vypouštěných splašků z vlakových souprav“, a to z 31.08.2023 na 31.12.2023 a k posunu s tím související fakturace. Důvodem pro úpravu rozpisu fakturace a harmonogramu plnění jsou objektivní skutečnosti, které smluvní strany nemohly při uzavírání smlouvy a při vynaložení řádné péče předvídat. Předmětná dokumentace nepodléhá liniovému zákonu a pro zajištění společného povolení nad rámec projednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí je nutné i majetkoprávní vypořádání, které klade větší požadavek na časovou náročnost oproti předpokladům uvedených v Dodatku č. 5 (tj. zajištění nabytí právní moci nového stavebního objektu, který zajistí technologickou úpravu vypouštěných splašků z vlakových souprav). Pravomocné SP se tedy posouvá z 10G. Dílčí etapy s dobou plnění do 31.08.2023 do 10J. Dílčí etapy s dobou plnění do 31.12.2023, jak je upraveno v Příloze č. 2 Dodatku. S ohledem na tento časový posun se snižuje cena položky 10G. Dílčí etapy o ██████████ Kč bez DPH na ██████████ Kč bez DPH a současně se navyšuje cena položky 10J. Dílčí etapy na ██████████ Kč bez DPH v Příloze č. 1 Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků a příloh.

## I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3960/2020/Svj, č. Zhotovitele: 20-309.230 takto:

### 1) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.15 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

#### 5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5*
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** – OP/DSP+PDPS/4/20
- Příloha č. 3 **Technické podmínky:**
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
  - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DSP+PDPS/4/20
  - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 29.04.2020
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby** - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů** - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**
- Příloha č. 11 **BIM Protokol**

### 2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3960/2020/Svj, číslo smlouvy zhotovitele: 20-309.230, nedotčená tímto Dodatkem, se nemění.
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla



- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

- nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6

**Za Objednatele:**

V Praze

   
01.11.2023 15:30  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb,**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze

Za společnost „SP + SEU\_Masarykovo nádraží\_DSP, BIM“ na  
základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 5. 7. 2020  
a plné moci ze dne 5. 7. 2020

   
   
Datum: 2023.10.09 07:54:52 +02:00

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

   
   
Datum: 2023.10.09 12:38:52 +02:00

.....  
**Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímtová**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)****Rozpis Ceny Díla**

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
81 561 020,- Kč	17 127 814,- Kč	99 688 834,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS (v režimu BIM):

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2A. Dílčí etapa	██████████	██████████
2B. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6A. Dílčí etapa	██████████	██████████
6B. Dílčí etapa	██████████	██████████
6C. Dílčí etapa	██████████	██████████
6D. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████████	██████████
10A. Dílčí etapa	██████████	██████████
10B. Dílčí etapa	██████████	██████████
10C. Dílčí etapa	██████████	██████████
10D. Dílčí etapa	██████████	██████████
10E. Dílčí etapa	██████████	██████████
10F. Dílčí etapa	██████████	██████████
10G. Dílčí etapa	██████████	██████████
10H. Dílčí etapa	██████████	██████████
10I. Dílčí etapa	██████████	██████████
10J. Dílčí etapa	██████████	██████████
Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>81 561 020,- Kč</b>	<b>98 688 834,- Kč</b>

**PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)****Harmonogram plnění**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>30.06.2021</b>	Provedení všech potřebných průzkumů včetně zjišťovacího archeologického výzkumu, předložení důvodové zprávy, projednání s NPÚ	Předávací protokol (pro Část díla)
<b>2A. Dílčí etapa</b>	<b>26.05.2021</b>	Koordinace s okolními stavbami	Předávací protokol (pro Část díla)
<b>2B. Dílčí etapa</b>	<b>31.10.2021</b>	Dopracování kolejových spojek Sluncová, projednání světelné signalizace křižovatky	Předávací protokol (pro Část díla)
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>31.12.2021</b>	Zajištění souhlasu s územním rozhodnutím a návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení drážních složek a k projednání s orgány státní správy v režimu BIM.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>28.02.2022</b>	Odevzdání DSP se zapracovanými připomínkami a předání k notifikaci, odevzdání podkladů pro schválení závěrových tabulek, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obeslání všech orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>31.05.2022</b>	Předání kompletní dokumentace ve stupni DSP se zapracovanými připomínkami; včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě, průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí. Vyhodnocení využití Metodik pro Informační model dle Přílohy.11 BIM protokol.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>6A. Dílčí etapa</b>	<b>15.06.2022</b>	Návrh technického řešení PDPS k připomínkovému řízení drážních složek.	Předávací protokol (pro Část Díla)

<b>6B. Dílčí etapa</b>	<b>30.06.2022</b>	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>6C. Dílčí etapa</b>	<b>31.08.2022</b>	Koncept DUR	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>6D. Dílčí etapa</b>	<b>30.09.2022</b>	DUR čistopis, po zapracování připomínek Objednatele + koncept PDPS	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>31.03.2023</b>	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<b>8. Dílčí etapa</b>	<b>31.10.2022</b>	Předání kompletní dokumentace ve stupni PDSP se zapracovanými připomínkami včetně předání všech dokladů a podkladů pro účel zahájení zadávacího řízení na zhotovení stavby ke schválení.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>9. Dílčí etapa</b>	<b>31.12.2022</b>	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby + DUSP – podání žádosti o DUSP + PDPS (čistopis)	Protokol o provedení díla, bez autorského dozoru
<b>10A. Dílčí etapa</b>	<b>28.02.2023</b>	Koncept DUSP a PDPS nového stavebního objektu, který zajistí technologickou úpravu vypouštěných splašků z vlakových souprav	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>10B. Dílčí etapa</b>	<b>31.03.2023</b>	Podklady pro žádost o spolufinancování, návrh plánu údržby zeleně na platformě, úprava provozní a dopravní technologie dle nového HMG	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>10C. Dílčí etapa</b>	<b>30.04.2023</b>	Koncept víceprací k demolici budovy A včetně provizorního podepření haly C2 ve stupni PDPS, statické posouzení vlivu zařízení staveniště na tubusy metra	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<b>10D. Dílčí etapa</b>	<b>31.05.2023</b>	Čistopis DUSP a PDPS nového stavebního objektu, který zajistí technologickou úpravu vypouštěných splašků z vlakových souprav, podání žádosti o společné územní a stavební povolení	Předávací protokol (pro Část Díla)

<b>10E. Dílčí etapa</b>	<b>30.06.2023</b>	Čistopis víceprací k demolici budovy A včetně provizorního podepření haly C2 ve stupni PDPS	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>10F. Dílčí etapa</b>	<b>31.07.2023</b>	Zahrnutí VR mobilní aplikace do virtualizace 3D modelu	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>10G. Dílčí etapa</b>	<b>31.08.2023</b>	Statický přepočet objektu platformy včetně úpravy příloh předmětného stavebního objektu, snížení ceny za rozpracovanost k demolici budovy A včetně provizorního podepření haly C2 ve stupni PDPS	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>10H. Dílčí etapa</b>	<b>31.08.2023</b>	Geodetické zaměření v rozsahu rekonstrukce opěrní zdi a stavebně-technický průzkum opěrné zdi pro účely stanovení rozsahu rekonstrukce	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>10I. Dílčí etapa</b>	<b>30.09.2023</b>	Kompletní projektová dokumentace k opěrné zdi ve stupni DSP/ PDPS, Aktualizace EH	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>10J. Dílčí etapa</b>	<b>31.12.2023</b>	Projednání technického řešení opěrné zdi s vybranými DOSS a SIS  Nabytí právní moci nového stavebního objektu, který zajistí technologickou úpravu vypouštěných splašků z vlakových souprav	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>Termín dokončení díla</b>		Autorský dozor bude prováděn kontinuálně souběžně s realizací stavby. Předpokládají se porady s projektantem 1x týdně po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby v předpokládaném termínu 01/2024 do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 50-ti měsíců	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb o výkonu autorského dozoru projektanta