

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě **Rekonstrukce Borovanského mostu** ze dne 20. 2. 2023

### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem Máchova 1129, Česká Lípa

IČO: 250 18 094

DIČ: CZ25018094

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

zastoupená Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 189202/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 k e smlouvě „ **Rekonstrukce Borovanského mostu**“ (dále jen „*dodatek*“):

### I.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 2. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Rekonstrukce Borovanského mostu“ (dále jen dílo), evidenční číslo zakázky S944/2022/582 (dále jen smlouva)

2. Při realizaci díla dle smlouvy byla zjištěna potřeba změny oproti původní projektové dokumentaci, jež nebylo možné předvídat. V této souvislosti byla dohodnuta změna díla zahrnující vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v nedílných přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku. Tyto vícepráce a méněpráce vycházejí z dohody obou stran a jsou obsaženy ve stavebním deníku.

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy:

Rekonstrukce	Původní cena	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
Borovanský most	dle článku III odst. 1 smlouvy			
	4 850 533,17 Kč bez DPH	-16 915 Kč bez DPH	47 445,25 Kč bez DPH	4 881 063,42 Kč bez DPH

2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu článku III odst. 1 věty první smlouvy, která zní takto:  
*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 881 063,42 Kč (slovy: čtyři miliony osm set osmdesát jedna tisíc šedesát tři korun českých a čtyřicet dva haléřů)“*

## III.

### Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany si dojednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu čtyřech stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 vícepráce včetně položkového rozpočtu  
Příloha č. 2 - Dodatek č. 2 méněpráce včetně položkového rozpočtu

V Dobré Vodě u Č. Budějovic , dne .....  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

V České Lípě , dne .....  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....

  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ing. Dušan Drahoš**  
předseda představenstva  
SaM silnice a mosty a.s.