

Požadavek zhotovitele na změnu č. 01

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny tělocvičny ZŠ 1. máje“

Adresa objednatele:

Datum vydání požadavku: 13.9.2023

**Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou: **„Rekonstrukce a modernizace kotelny tělocvičny ZŠ 1. máje“**

(včetně čísla SO)

ZŠ 1.Máje, SoD č. 39-60692/2023

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Bez projektové dokumentace, výkaz výměr neřešil výměnu radiátorů.
Nové řešení: Radiátory tělocvičny s třemi otopnými plochami místo stávajících radiátorů s pouze dvojitými.
Zdůvodnění změny: Při předání stavby bylo provozovatelem sděleno, že v období velkých mrazů vytápí budovu tělocvičny 80 °C horkou vodou v okruhu včetně radiátorů. Toto je jednak nevyhovující v ohledu bezpečnosti žáků a personálu školy, dále to současná technologie do zateplení pláště budovy neumožňuje. Stávající otopné tělesa s nízkou účinností, jsou nevhodná pro nový zdroj vytápění (přechod na technologii kondenzačních kotlů s jiným tepelným spádem).
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: není
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Termín – bez vlivu na předání funkční kotelny Cena – ZVÝŠENÍ cena díla o 149.582- Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 01

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny tělocvičny ZŠ 1. máje“

Vyjádření objednatele: Souhlasíme s provedením víceprací.

Datum: 14. 09. 2023

Podpis:



Požadavek zhotovitele na změnu č. 01


Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelný tělocvičny ZŠ 1. máje“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 13.9.2023 se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 01

V Karlových Varech dne: 14.9.2023

Zhotovitel:



Objednatel:

TDS: ú

