

DODATEK Č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 3. 1. 2022

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi
následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

V technických věcech je oprávněn jednat: ■ ■ ■ ■ ■

E-mail: ■ ■ ■ ■ ■

Telefon: ■ ■ ■ ■ ■

Ve věcech veřejné zakázky je oprávněna jednat: ■ ■ ■ ■ ■

E-mail: ■ ■ ■ ■ ■

Telefon: ■ ■ ■

(dále jen „objednatel“)

POSKYTOVATEL :

Název: VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb

Sídlo: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 46712143

DIČ: CZ46712143

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2361

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. účtu: 43-9376800277/0100

Zastoupený: Bc. Janem Jašou, jednatelem společnosti

E-mail: ■ ■ ■ ■ ■

Telefon: ■ ■ ■

(dále jen „poskytovatel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „**Smluvní strany**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že z níže uvedeného důvodu v souladu s čl. V. odst. 5.1 Smlouvy dílo uzavřenou dne 3. 1. 2022 na stavbu „Výkon technického dozoru investora akce Rozšíření kapacity ZŠ Školní, ul. Školní 1803, Roudnice nad Labem“ (dále též jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Vlivem prodloužení realizace stavby „Rozšíření kapacity ZŠ Školní, ul. Školní 1803, Roudnice nad Labem“ do 30. listopadu 2023 (prodloužení o 3 měsíce oproti ve Smlouvě uvedenému předpokladu), je nutné v souladu s čl. V odst. 1 Smlouvy ujednat navýšení odměny za výkon činnosti technického dozoru investora nad rámec původního předpokládaného trvání Smlouvy uvedeného v čl. V odst. 1 Smlouvy.

2. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, kdy Cena bude navýšena 32.142,86 Kč bez DPH.

Původní cena bez DPH dle Smlouvy činila 150.000,00 Kč bez DPH

Původní cena vč. DPH dle Smlouvy činila 181.500,00 Kč vč DPH

Cena za provedení Díla bez DPH se dle Smlouvy na základě prodloužení plnění navyšuje o 32.142,86 Kč bez DPH, tj. 38.892,86 Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. III. odst. 1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši

Cena za činnost bez DPH činí 182.142,86,-Kč

(slovy: stoosmdesátdvatisícstočtyřicetdvakorun českých osmdesátšest haléřů).

Hodnota DPH činí 38.249.00,-Kč

(slovy: třicetosmtisícdvěstěčtyřicetdevět korun českých).


Cena za činnost včetně DPH činí 220.392,86,-Kč

(Slovydvěstědvacetisíctrístadevadesátdvakorun českých osmdesátšest haléřů).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.
- 3.2 Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.
- 3.3 Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 467/2023 ze dne 25. 10. 2023.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.6 Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel:



Ing. František Padělek,
starosta Města Roudnice nad Labem

Poskytovatel:



Bc. Jan Jaša, jednatel společnosti
VARIA s.r.o. inženýrská činnost a provádění
staveb