

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

„Oprava živičného povrchu silnice č. III/22316 Petlery – Alšovka, 1 etapa“

č. RD objednatele: V/0002/2020/Ř, (V/2014/2023/CV)

č. zhotovitele: 1503.3051228JPA

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem : U Michelského lesa1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
adresa pro doručování korespondence:
EUROVIA CS, a.s. , závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumeč

Zastoupené:

IČ: 452 74 924

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek. V roce 2023 bude dokončena pouze část opravy živičného povrchu komunikace III/22316, 1 etapa, v délce 1,6 km. Druhá část bude dokončena v roce 2024.

Článek IV.3. smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

IV.3. Ukončení a předání prací: do 15.6.2024

III. Závěrečná ustanovení

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne

V Chlumci , dne

.....
za objednatele
Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
za zhotovitele
[redacted]
ředitel závodu Ústí nad Labem
[redacted]