

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

„Oprava živičného povrchu silnice č. II/224 Vejprty – ul. Přísečnická“

č. RD objednatele: V/0002/2020/Ř, (V/2020/2023/CV)

č. zhotovitele: 1503.3051231JPA

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem : U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

adresa pro doručování korespondence:

EUROVIA CS, a.s. , závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumeč

Zastoupené: [redacted]

za věci smluvní: [redacted]

IČ: 452 74 924

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodu provádění stavby „Reko MS Vejprty“ – oprava havarijního stavu plynovodu, v místech dotčených opravou povrchu komunikace.

Článek IV.3. smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

IV.3. Ukončení a předání prací: do 31.10.2025

III. Závěrečná ustanovení

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne

V Chlumci, dne

.....
za objednatele
Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
za zhotovitele
[redacted]
ředitel závodu Ústí nad Labem
(na základě plné moci)