

DODATEK Č. 3


**ke Smlouvě o dílo č. SML-00066-2022-249 ze dne 25. 10. 2022 (RN Perlík –
dokončení výstavby VN – LS Frýdlant v Č.)**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540zastoupený ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení:

omer n an a, a.s., p o a ra ec r ov
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SIZ s.r.o.


se sídlem č.p. 694, 468 45 Velké Hamry

IČO: 272 65 480

DIČ: CZ27265480

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
21530

zastoupená Lubomírem Koublem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Tanvald
číslo účtu: 965400369/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML-00066-2022-249 ze dne 25. 10. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 5. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 25. 8. 2023 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00066-2022-249 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 5. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 25. 8. 2023 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „*RN Perlík – dokončení výstavby VN - LS Frýdlant v Č.*“, evidenční číslo zakázky: S947/2022/357 (dále jen „*dílo*“).
2. Na základě dokumentace skutečného provedení mohlo dojít k dorovnání objemu skutečně provedených prací z vytríděného místního kamene v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1. Dále bylo při realizaci díla dle smlouvy nutné provést změny oproti schválené projektové dokumentaci. Konkrétně se jedná o tyto změny:
 - zvětšení objemu stabilizace břehů Ztraceného potoka kamennou rovinou z důvodu ochrany vzdušné strany boční hráze před erozivní činností,
 - osazení kovového hradítka pro možnost regulace nátoky vody do nádrže,
 - použití armovací textilie do komunikace na hrázi z důvodu nutnosti dosažení únosných parametrů této komunikace,
 - osazení dvou ocelových svodnic do komunikace k odvedení povrchové vody a zabránění eroze povrchu komunikace,
 - instalace výstražné cedule na zábradlí lávky pozeráku.

Rozsah změn je doložen příloženým výkazem výměr méně a víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Rozsah změn je blíže specifikované ve změnovém listu, práce jsou nutné k dokončení díla.

Ocenění těchto změn bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:

- méněpráce 357 835,60 Kč bez DPH
 - vícepráce 639 071,06 Kč bez DPH,
- tj. zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 281 235,46 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy


1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 7 852 409,08 Kč (slovy sedm milionů osm set padesát dva tisíc čtyři sta devět korun českých a osm haléřů) bez DPH.“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 3 ze dne 16. 10. 2023 bez příloh
Příloha č. 2 - Oceněný soupis méně a víceprací.

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:


Lesy České republiky, s.p.

.....
Lubomír Kouble
jednatel
SIZ s.r.o.