

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 18. 9. 2018 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXX, tel. č.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX
XXXXXXXX, tel. č.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: Atelier 99 s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
IČ: 02463245
DIČ/VAT ID: CZ02463245
Zastoupen: Ing. Martinem Jeřábekem, jednatelem společnosti a
Ing. Petrem Prokšem, jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: C 81417 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 107-6366010227/0100
IBAN: CZ5001000001076366010227
Korespondenční adresa: XXXXXX
Kontaktní osoby: XXXXXX, tel. č.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX
XXXXXXXX, tel. č.: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v opčním dodatku č. 2 *(dále jen „Dodatek“)* ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 9. 2018 v rámci zakázky s názvem „Generální projektant vestavby pavilonu A8 v areálu UKB“ *(dále jen „Smlouva“)* s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku a jejich klasifikace

- I. 1) Zhotovitel v průběhu provádění Díla informoval Objednatele, že mu za dobu od uzavření Smlouvy vzrostly náklady, přičemž Smlouva neobsahuje inflační doložku, a Zhotovitel tak není schopen plnit činnosti dle Smlouvy za stávajících sjednaných cenových podmínek. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na přiměřeném navýšení ceny Díla, a to o 350 000,- Kč bez DPH. Jedná se o změnu závazku „de minimis“.

II. Dopad Změn na Cenu Díla

- II. 1) Cena Díla se v důsledku změn uvedených v Dodatku zvyšuje o částku:
350 000,- Kč bez DPH, přičemž tato částka připadá na část Díla „Vestavba v 1. NP pavilonu A8“. Cena za tuto část tak po změně činí 1 434 000,- Kč bez DPH.
- II. 2) Celková cena Díla po změně tak činí 1 624 000,- Kč bez DPH.
- II. 3) Smluvní strany prohlašují, že VF 1-5 za část Díla „Přestavba laboratoře ve 3. NP pavilonu A10“ byly již provedeny a řádně uhrazeny. V rámci části Díla „Vestavba v 1. NP pavilonu A8“ byly provedeny a řádně uhrazeny VF 1 a 2, zbývající VF budou provedeny na výzvu Objednatele v souladu se Smlouvou a hrazeny dle Platebního kalendáře, který je přílohou Dodatku.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 7: Platební kalendář

VF	Cena VF z ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy	Popis podmínek pro uvolnění Zádržného	
Pavilon	A8		
Základ dle ohodnocení GP pro vestavbu pavilonu A8 (po dodatku č. 1)	1.084.000,00 Kč bez DPH		
Základ dle ohodnocení GP pro vestavbu pavilonu A8 (po dodatku č. 2)	1.084.000, Kč bez DPH +350.000 Kč bez DPH = 1.434.000,00 Kč bez DPH, z toho již zapláceno 433.600,- Kč bez DPH, zbývá tedy 1.000.400,- Kč bez DPH		
Odměna za výkonové fáze 1 a 2 vyplácena před uzavřením Dodatku č. 1, počítána ze základu 1.274.000,- Kč bez DPH. Před uzavřením Dodatku č. 1 vypláceno 509.600,- Kč bez DPH. Před uzavřením dodatku č. 2 vypláceno (na základě dodatku č. 1) 125.210,- Kč bez DPH			
Výkonová fáze 3 - DVD stavby	3.A	33 % (tj. 550.220,- Kč bez DPH)	Odstranění poslední vady a nedodělků DVD stavby
	3.B	1 % (tj. 16.673,33 Kč bez DPH)	Zádržné není uplatněno
Výkonová fáze 4 - DVD interiéru - DVD orientačního systému	4.A	9 % (tj. 150.060,- Kč bez DPH)	Odstranění poslední vady a nedodělků DVD interiéru nebo DVD orientačního systému, podle toho, která skutečnost nastane později
	4.B	1 % (tj. 16.673,33 Kč bez DPH)	Zádržné není uplatněno
Výkonová fáze 5 - Výkon AD	5.A	4 % (tj. 66.693,33 Kč bez DPH)	Zádržné není uplatněno
	5.B	4 % (tj. 66.693,33 Kč bez DPH)	
	5.C	4 % (tj. 66.693,33 Kč bez DPH)	
	5.D	4 % (tj. 66.693,33 Kč bez DPH)	