

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Objednatel: Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace**

se sídlem: Darwinova 222/29, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc

IČ: 00096814

DIČ: CZ00096814

Zástupce statutárního orgánu: Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel

Osoba oprávněná ve věcech realizace

díla a Osoba oprávněná jednat ve

věcech technických (dále jen TDI):

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc

č.ú: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel: SEADON s.r.o.**

se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

IČ: 28601505

DIČ: CZ28601505

statutární orgán: jednatel

zapsán v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 34082

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

### Dodatek č. 2:

#### I.

#### Předmět dodatku

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 01.06.2023 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu k veřejné zakázce č. 23050 s názvem „Zelené střechy pavilonu žiraf“ uveřejněné na profilu zadavatele.
2. Předmětem tohoto dodatku jsou:
  - **Vícepráce a méněpráce č. 2** blíže specifikovány v Položkovém rozpočtu ke změnovému listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

#### II.

#### Cena za dílo

1. V důsledku nutností víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách ve článku č. III smlouvy Cena za dílo.

Název akce: Zelené střechy pavilonu žiraf

Cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1	Vícepráce č.2	Méněpráce č. 2	Cena díla celkem včetně víceprací a méněprací č. 2 (bez DPH)
8 029 462,62,- Kč	198 808,00,- Kč	70 677,50,- Kč	<b>8 157 593,12,- Kč</b>

**Cena díla včetně víceprací a méněprací č. 2 bez daně z přidané hodnoty činí celkem**

**8 157 593,12,- Kč**

(slovy: osm milionů sto padesát sedm tisíc pět set devadesát tři korun českých a dvanáct haléřů)

### III.

#### Platnost dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Změny a doplnění tohoto dodatku jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve 2 ( dvou ) vyhotoveních rovné právní síly. Objednatel obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle.

*Příloha č. 1*

*Položkový rozpočet ke změnovému listu č.2*

V Olomouci dne:


1.11.2023

Za Objednatele:



Dr. Ing. Radomír Habáň  
ředitel

Za Zhotovitele:



Ing. Petr  
jednatel

  
ZOOOLOMOUC  
Zoologická zahrada Olomouc,  
příspěvková organizace  
Darwinova 222/29, 779 00 Olomouc  
IČ: 000 96 814, DIČ: CZ00096814  
-16-

Název akce: Zelené střechy pavilonu žiraf



