

DODATEK Č.1

smlouvy o dílo č. 2023/20

Smluvní strany

Objednatel: Město Vrchlabí
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
Adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00278475
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel: B.C.M.COMPANY s.r.o.
Sídlo: Nerudova 1496, 543 01
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 07890869
DIČ: CZ07890869
Telefon: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http//: <https://bcmcompany.cz/>
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

uzavírají spolu dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o dodatečné práce (vícepráce).

2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu. Změna obsahu závazku dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo je realizována v režimu ust. § 222 odst. 4, písm b) bod 2 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje stanovený finanční limit.

3) Rozsah dodatečných stavebních víceprací a jejich položková cena je určena Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.

4) Smluvní strany tedy sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č.1 cenu víceprací takto:

Vícepráce: 248 449,60 Kč bez DPH

5) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením víceprací dle tohoto dodatku:

Původní cena díla dle SOD	5.869.961,67 Kč bez DPH
Vícepráce	248.449,60 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena díla 6.118.411,27 Kč bez DPH

DPH 21%	1.284.866,37 Kč
---------	-----------------

Nově sjednaná cena díla celkem 7.403.277,64 Kč vč. DPH

6) Smluvní strany při uzavírání tohoto Dodatku postupovaly podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a dále hodnota prováděné změny nedosahuje limitu stanoveného v § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se tak o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis.

7) Z důvodu navýšení celkového objemu prací (obnova plochy kolem pavilonu v provedení v zámkové dlažbě včetně odvodnění) dále smluvní strany sjednávají změnu termínu plnění díla takto:

V článku 3 odstavec 3.1. shora uvedené smlouvy o dílo se ruší text:

„ dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla do 90 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zahájení plnění.“

A nahrazuje se textem:

„dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla do 16.11.2023“

8) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

9) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ve Vrchlabí: 30.10.2023

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
starosta města Vrchlabí

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel