

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

Projektová dokumentace a související služby

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:	Město Písek
se sídlem:	Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
zastoupený:	JUDr. Ing. Michal Čapek
IČO:	00249998
DIČ:	CZ00249998
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	127271/0100
Zástupce ve věcech technických:	Bc. Rudolf Koraba

a

Zhotovitel:	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
se sídlem:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený:	Petr Michalec, jednatel
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
Zástupce ve věcech technických:	xxx, kontakt: xxx
Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku):	OR KS v ČB, oddíl C, vložka 10853

uzavírají tento Dodatek č.1 (dále jen "**Dodatek ke smlouvě**")

Předmětem dodatku je v souladu s čl.č. 4.3. SoD rozšíření rozsahu díla, a to o zpracování dokumentace světelného signalizačního zařízení a změna - navýšení ceny o dílo a to o 178 000 Kč bez DPH tj. 215 380 Kč vč. DPH a dále o navýšení ceny projekčních prací na základě požadavků na změny koordinační studie (cyklotrasy, parkovací místa, zastávky MHD, zeleň, místa pro odpadové hospodářství apod.) a dále o koordinaci s navazujícími projekty (VO, E.ON, CETIN, SSZ) včetně zajištění inženýrské činnosti (viz tabulka v čl. 4.2. tohoto dodatku) – tyto práce jsou v celkové částce 92 000 Kč bez DPH tj. 111 320 Kč vč. DPH.

Původní celková cena díla bez DPH	263 900,- Kč
Více práce celkem bez DPH	270 000,- Kč

Nová celková cena bez DPH 533 900,- Kč

2. Předmět díla

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na stavbu: „Rekonstrukce Harantovy ulice v Písku – I. Etapa (úsek ul. Budějovická – ul. 17. listopadu“ a související služby v tomto rozsahu:

- dokumentace včetně světelného signalizačního zařízení pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (dále také jen „DSP“); popřípadě společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;
- dokumentace včetně signalizačního světelného zařízení pro zadání stavebních prací v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací a výkazu výměr (dále také jen „DPS“);
- kompletní inženýrská činnost pro zajištění všech opatření stavebního úřadu potřebných k realizaci stavby;
- spolupráce při výběru dodavatele stavby;

4. Změny ceny o dílo

- Podkladem pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele (subdodavatele) ze 22.2.2023, která je přílohou této smlouvy a dále práce na změně studie a rozšíření inženýrské činnosti a zajištění povolení pro související objekty. Zhotovitel prohlašuje, že dílo podle této smlouvy provede v dohodnuté lhůtě a za dohodnutou cenu dle cenové nabídky.
- Nabídková cena je uvedena jako nejvýše přípustná a je platná do doby celkového dokončení a předání díla a do doby ukončení poskytování souvisejících služeb:

Cena v Kč			
Etapa	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
zpracování dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení	200 000,-	42 000,-	242 000,-
zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací, včetně soupisu prací a výkazu výměr	45 900,-	9 639,-	55 539,-
provádění kompletní inženýrské činnosti	18 000,-	3 780,-	21 780,-
Zpracování dokumentace pro územní souhlas, stavební povolení pro SSZ	75 000,-	15 750,-	90 750,-
Zpracování dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu	35 000,-	7 350,-	42 350,-
Zpracování dopravního řešení SSZ	68 000,-	14 280,-	82 280,-
Změna stupně PD z DSP na DUR+DSP	52 200,-	10 962,-	63 162,-

Koordinace s navazujícími objekty	25 000,-	5 250,-	30 250,-
IČ + zajištění povolení pro související objekty	14 800,-	3 108,-	17 908,-
CENA CELKEM	533 900,-	112 119,-	646 019,-

4.3. Změna ceny, ať zvýšení či snížení, je možná jen tehdy, dojde-li, a to pouze z požadavku objednatele, ke změně předmětu díla. Za změnu předmětu díla se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde ke zúžení nebo rozšíření požadovaných stupňů projektové dokumentace nebo rozsahu poskytovaných služeb.

4.4. Cena díla neobsahuje práce za průzkumy, rozbory, zkoušky v čl. 2.9.

4.5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.2.2023 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

V Písku dne 02.06.2023

V Písku dne 02.06.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Ing. Michal Čapek - starosta

.....
 GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
 Petr Michalec, jednatel

- Vzorová smlouva schválena RM dne 21.03.2022 usnesením č. 164/22
- Za věcnou správnost smlouvy zodpovídá: Bc. Rudolf Koraba
- Dodatek č.1 byl schválen RM dne 11.05.2023, č. usn. 324/23