

ZPRÁVA PRO OBJEDNATELE ze dne 11.8.2023 Zdůvodnění víceprací

Akce: „*Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ Waldorfská*“

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Zhotovitel: Lemigas s. r. o., Jenišov 68, 36001 Karlovy Vary

Projektant: Ing. Petr Rokůsek, MaR Petr Mrhálek

Stavební dozor: Ing. Jan Chyška

A. ZL č.1

- Výměna požárních dveří na čelní stěně odpovídající vzhledu ostatních dveří objektu místo obyčejných plných.
- Přemístění rozvodné skříně elektro/Mar z důvodu většího rozměru rozbočovače proti typu v PD k usnadnění manipulace s rozvody tepla.
- Výměna zkorodovaného plechu pochozí lávky.
- Oprava a výměna otopného tělesa 1x

• **Nabídková cena, navýšení** + 293.700,- Kč bez DPH.

B. ZL.č.2

- Odpočet rozdílu ceny původně plánovaných dveří.

• **Nabídková cena, úspora:** - 29.000,- Kč bez DPH

Vzájemný zápočet více –méněprací: + 264.700, - Kč bez DPH

C. Termín realizace díla – bez dopadu na smlouvané datum dokončení/předání díla. **Dodávka a montáž dveří do 1.12.2023**

Přílohy: Tabulka – podrobný přehled jednotlivých víceprací se zdůvodněním a doporučením.
Fotodokumentace.

Zapsal: Ing. Jan Chyška

