

Požadavek zhotovitele na změnu č. 02

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ Waldorfská“

Adresa objednatele:

Datum vydání požadavku: 11.08.2023

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou:
(včetně čísla SO)

„Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ
Waldorfská“, SoD č. 39-60424/2023

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- Výměna požárních dveří na čelní stěně odpovídající vzhledu ostatních dveří objektu místo obyčejných plných.

Nové řešení

Zdůvodnění změny:

Požadavek objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín – bez vlivu, cena – **SNÍŽENÍ** cena díla o 29.000,- Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 02

Projekt: „*Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ Waldorfská*“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) Navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) Změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) Měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobná/é, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) Projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) K předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 18.08.2023

Podpis: 

Vyjádření objednatele: S navrženou změnou souhlasíme.

Datum: 31.08.2023

Podpis: 

Požadavek zhotovitele na změnu č. 02

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ Waldorfská“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 11.08.2023 se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 02

V Karlových Varech dne: 30.08.2023

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDS:

