

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 01

### Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ Waldorfská“

Adresa objednatele:

Datum vydání požadavku: 11.08.2023

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou:  
(včetně čísla SO)

„Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ  
Waldorfská“, SoD č. 39-60424/2023

#### Popis změny, technického řešení

##### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- 1) Základní dřevěné dveře do kotelny, které neodpovídají celkové podobě celé budovy a neodpovídají požárnímu předpisu.
- 2) Rozvaděč dle PD na stejné zdi, jako rozbočovač systému vytápění a TUV.
- 3) Plechy podesty beze změny dle PD.
- 4) Radiátor neřešen v PD.

##### Nové řešení:

- 1) Výměna dveří za typ s požární odolností ve vzhledu odpovídajícího ostatním dveřím a oknům na čelní straně budovy.
- 2) Přemístění rozvodné skříně elektro/MaR z důvodu rozbočovače většího rozměru proti typu v PD k usnadnění manipulace s rozvody tepla.
- 3) Rezavý plech podesty – hrozí propadnutí do hloubky, plech je značně korodovaný.
- 4) Děravé topné těleso v chodbě za kotelnou. Po vypuštění a napuštění systému začalo protékat – zkorodované.

##### Zdůvodnění změny:

Požadavek objednatele.

##### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

##### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín – bez vlivu na předání funkční kotelny Termín na výměnu dveří do 1.12.2023, cena – **ZVÝŠENÍ** cena díla o 264.700,- Kč bez DPH.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 01

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ Waldorfská“

---

### Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) Navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) Změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) Měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobná/é, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) Projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) K předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 18.08.2023

Podpis:

Vyjádření objednatele: S navrženou změnou stavby souhlasíme.

Datum: 31. 08. 2023

Podpis:

Požadavek zhotovitele na změnu č. 01

Projekt: „Rekonstrukce a modernizace kotelny ZŠ Waldorfská“

---

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 11.08.2023 se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 01

V Karlových Varech dne: 30.08.2023

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDS:

