

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 98/2023

“Úprava dopravního řešení vjezdu do areálu kompostárny Slivenec”




(dále jen “smlouva”) uzavřená dne 1.8.2023 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)

a

2. WALCO CZ spol. s.r.o.

se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha - Kunratice
IČ: 25640623 DIČ: CZ25640623
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze pod sp. zn. C57207
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací a méněprací, které vplynuly z požadavku objednatele. Souhrnné rekapitulace víceprací jsou přílohou č. 1 (Změnový list č.1) tohoto dodatku.

II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací a méněprací, dle cenového rozpočtu zhotovitele, který je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové výši **3 652 286,17 Kč, vč. DPH** (slovy: tři miliony šest set padesát dva tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých sedmnáct haléřů).

Cena ze smlouvy o dílo č. 98/2023 vč. DPH	3 335 343,05 Kč
DPH ze smlouvy č. 98/2023	578 861,19 Kč
Cena ze smlouvy č. 98/2023 bez DPH	2 756 481,86 Kč
Cena víceprací a méněprací vč. DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	316 943,12 Kč
DPH víceprací a méněprací dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	55 006,66 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	261 936,46 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 652 286,17 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	tři miliony šest set padesát dva tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých sedmnáct haléřů
DPH celkem	633 867,85, Kč
Cena celkem bez DPH	3 018 418,32 Kč

Dochází tedy ke zvýšení původní ceny o **316 943,12 Kč vč. DPH**, a to z důvodu požadavku objednatele (doplnění chráničky u stávajícího přívodního elektrického kabelu, prodloužení brány a nová branka).

1

2

3

VI.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

4. Přílohy smlouvy:

č. 1 - Změnový list č.1 - 316 943,12 Kč s DPH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17140-ZL1

Stavba: ZL č.1 - Úprava dopravního řešení vjezdu do areálu kompostárny Slivenectisu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			261 936,46
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	261 936,46	55 006,66
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	316 943,12
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17140-ZL1

Stavba: ZL č.1 - Úprava dopravního řešení vjezdu do areálu kompostárny Slivenectisu

Místo: Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		261 936,46	316 943,12
17140-ZL1	ZL č.1 - Úprava dopravního řešení vjezdu do areálu kompostárny Slivenectisu	261 936,46	316 943,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.1 - Úprava dopravního řešení vjezdu do areálu kompostárny
Slivenectisu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

261 936,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 936,46	21,00%	55 006,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 943,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ZL č.1 - Úprava dopravního řešení vjezdu do areálu kompostárny
Slivenectisu**

Místo:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

261 936,46

OST - Ostatní

261 936,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ZL č.1 - Úprava dopravního řešení vjezdu do areálu kompostárny
Slivenectisu**

Místo:

Datum: 2. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

261 936,46

D	OST	Ostatní	MJ
4	K 23-388995111R00	Ochrana kabelu přívod NN do kompostárny - výkop	m
5	K 24-388999111R00	Ochrana kabelu NN do kompostárny - chránička půlená PVC 160/6,2 - dodávka	m
1	K 54-55343	Samonosná posuvná brána PL200 10000x1900, zinkovaná , výplň svislý jelek 25x25 , pohon, klíč, 2x dálka, předpoklad uzavření servisní smlouvy s dodavatelem	kus
2	K 54-553437213	Brána se samočinným zavíráním průjezd 8,0 m - odpočet	kus
3	K brána	Vstupní branka v oplocení drátěná výplň š 80 cm - typová vis zámeček	kpl

