
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/22609

na zhotovení díla

„Gymnázium Pardubice Mozartova – rekonstrukce suterénu školy“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]

a

2. Zhotovitel: **TIMRA s.r.o.**
se sídlem: Semtín 85, 533 53 Pardubice
zastoupen: Janem Kafkou, jednatelem společnosti
IČO: 04806859
DIČ: CZ048068594
zápis v OR: C36654 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2023 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/22609 na zhotovení stavby „Gymnázium Pardubice Mozartova – rekonstrukce suterénu školy“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy jsou změny v rozsahu stavebních prací popsány ve změnovém rozpočtu, který je jeho přílohou.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 5 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit 7 154 691,83 Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“)

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 1 502 485,28 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 8 657 177,11 Kč.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 5. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„5. - Oceněný soupis prací změnového listu č. 01“

V ostatním se článek 5. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací změnového listu č. 01

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek č. 1 odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Jan Kafka
jednatel společnosti

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/1938/23 ze dne 23. 10. 2023*