

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 8.8.2023

TENTO DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO (DÁLE JEN „DODATEK“) BYL UZAVŘEN NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI

Firma: **ŽakEl, s.r.o.**

IČO: 01982591

Sídlo: Komořanská 326/63, Praha 14300, Česká republika

Za kterou jedná: Petr žák

Telefon: 777565681

E-mail: petr.zak@zakel.cz

(dále jako „**Zhotovitel**“)

a

Firma: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

IČO: 67985939

Sídlo: Zámek 1, 252 43 Průhonice

Za kterou jedná: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

Telefon: +420 271 015 233

E-mail: ibot@ibot.cas.cz (dále jako „**Objednatel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

1.

Dne 14. 8. 2023 nabyla účinnosti mezi Objednatelem a Zhotovitelem Smlouva o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce transformační stanice VN TS 61 53 33.

2.

Dle čl. 17 odst. 4. a článku 15 odst. 1 a 3 se smluvní strany dohodly, že z důvodu prodlení 3. strany, které nebylo možné předvídat jak ze strany objednatele, tak ze strany zhotovitele díla a které zásadně ovlivňuje termín zahájení díla, společnosti ČEZ a.s., dojde k posunutí termínu realizace díla, a to následovně:

Termín zahájení provádění díla:04.09.2023

Termín dokončení díla:31.12.2023

3.

Ustanovení čl. 7. odst. 3. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v prováděcí době Díla od 4.září 2023 do 31. prosince 2023.

4.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

5.

Tento Dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti nabývá okamžikem vkladu do registru smluv. Do registru smluv Smlouvu vloží po podpisu Smluvními stranami Objednatel.

6.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne 27.9.2023

Petr žák ŽakEl, s.r.o.

V Průhonicích dne 29.9.2023

doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

ředitel Botanického ústavu AV ČR, v.v.i.