

Rekapitulace víceprací a méněprací ZL č.1:

Změna č.	Název	méněpráce (bez DPH)	vícepráce (bez DPH)	Cenový dopad změny celkem (bez DPH)
1.01	Hrázka od řeky		285 480,94	285 480,94
1.02	Likvidace keřů a větví	-163 920,86	146 098,86	-17 822,00
1.03	Bourání betonu staré jeřábové dráhy u potrubí 10.12.1	-4 192,73	27 195,10	23 002,37
1.04	Čerpání vody AN 2, DN2		1 217 007,35	1 217 007,35
1.05	Náhrada hradítek	-241 097,88	334 800,00	93 702,12
1.06	Doplnění šoupat		206 556,65	206 556,65
1.07	Prodloužení nosné konstrukce (stojek HE 160 A) - zám.kce Z8		15 906,84	15 906,84
1.08	Přeložení vodovodu v trase 10.4.1		28 861,80	28 861,80
1.09	Překop kanálu u 10.4.1		25 268,46	25 268,46
1.10	Bourání betonu v trase potrubí 10.4.1		161 577,78	161 577,78
1.11	Dodávka nových zemních souprav 10.19.9		2 784,00	2 784,00
1.12	Pažící pilotová stěna pro DN4 - skutečnost		1 047 689,54	1 047 689,54
1.13	Kompresorová stanice	-125 537,75	288 900,00	163 362,25
1.14	Úprava kalových polí		127 919,24	127 919,24
1.15	Neobsazeno			
1.16	Neobsazeno			
1.17	Vodovod v česlovně		163 655,70	163 655,70
1.18	Provizorium P4-S		525 030,43	525 030,43
1.19	Vstupní čerpací stanice - změna Z3		27 814,26	27 814,26
CELKEM		-534 749,22	4 632 546,95	4 097 797,73

**Cena díla dle základní SoD
Dodatek č.1 - ZL č.1**

**299 724 021,93 Kč bez DPH
4 097 797,73 Kč bez DPH**

Cena díla celkem včetně Dodatku č.1

303 821 819,66 Kč bez DPH