

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA- RAMPA VMO- KALOUDOVA Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA- RAMPA VMO- KALOUDOVA	Číslo SO/PS/ číslo Změny SO/PS: tř SO 462/001	Číslo ZBV:  0096.4
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):  
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
 Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci této změny došlo ke změně položek ve Skupině č. 4 - změny nezbytné. Byla snížena kubatura klasického základu, jelikož 3 stožáry jsou umístěny na římse. Byla doplněna položka práce budoucího správce na zařízení, doplněny obloukové závěsy, závěsy do roviny, objímky na stožáry a hlavičky stožárů u klasických základů. Doplněno bylo tahové křížení, očníce do smyčkových izolátorů a ruční výkop, nutný pro realizaci základů.  
 Týká se položek: 6, 7, 10, 14, 18, 19, 20, 110, 101, 109, 108, 107.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-148 132,63	237 460,93	89 328,30

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	datum <u>09-10-2023</u> podpis
Supervize	datum <u>16. 10. 2023</u> podpis
Správce stavby	datum _____ podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>31-10-2023</u>
--	-------------------------

Zhotovitel	datum <u>03-10-2023</u>
------------	-------------------------

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Či

3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0096.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA - RAMPA VMO - KALOUDOVA								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 462 - TRAKČNÍ VEDENÍ KARLOVA - RAMPA VMO - KALOUDOVA								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	74A110.	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY											
7	74A150.	ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)											
10	74C582.	TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU											
14	R1.	OBJÍMKA S VIDLICÍ											
18	R5.	ZÁVĚS TBUS DO ROVINY											
19	R6.	ZÁVĚS TBUS DO OBLOUKU											
20	R7.	KŘÍŽENÍ TAHOVÉ TBUS-TRAM, 90 ST.											
<b>Nové položky</b>													
110	110.RV23.	Očnice smyčkového izolátoru											
101	4602006a.	Ruční výkop											
109	50.	Vrubová spojka na drát f 4mm											
108	67.	Přepojení stávajícího zařízení											
107	9.	Hlavička základu stožáru											
<b>Celkem</b>								670 711,86	-148 132,63	237 460,93	760 040,15	89 328,30	13,32

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

03 -10- 2023

Datum:

18 -10- 2023