

## DODATEK č. 2 ke smlouvě

### **Institut klinické a experimentální medicíny**

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012  
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4  
IČO: 00023001  
DIČ: CZ00023001  
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 42334041/0710  
zastoupená Ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou  
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **PENTA PROJEKT s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C 117727  
se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava  
IČO: 47916621  
DIČ: CZ47916621  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 672846033/0300  
zastoupená Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem  
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

### **Článek 1.**

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 9. 5. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.5.2023, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, smlouvu o dílo, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Návazné investice na výstavbu objektů G1 a G2 – projektové práce“, ev. č. PZ-2022-0000231 (dále jen „Smlouva“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou se Zhotovitel zavázal vyhotovit pro Objednatele jednotlivé projekty (označené „Projekt 1“ až „Projekt 6“) pro investice, které hodlá Objednatel realizovat v návaznosti na výstavbu nových objektů G1 a G2.

### **Článek 2.**

1. Předmětem tohoto dodatku je dodatek je posunutí termínu pro předání návrhu DSP Objednateli, a to pro *Projekt 4 (Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2 včetně vybudování technologického sálu, perfuze, filtru v 1. PP stávajícího objektu D)*, z důvodu změny požadavků Objednatele v dispozičním uspořádání oproti původní studii, která je podkladem pro projektové práce této části plnění ze Smlouvy.
2. Dále Objednatel požaduje vyhotovit projektovou dokumentaci pro zřízení nové strojovny VZT na úrovni 1. PP (stávající strojovnu VZT, umístěnou ve 2. PP, nelze z omezených prostorových důvodů použít).
3. Na základě výše uvedeného smluvní strany sjednávají, že nejpozději bude uvedený *Projekt 4* předán Objednateli k připomínkám dne **31. 8. 2023**.

### Článek 3.

1. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že na obsahu tohoto dodatku č. 1 byly dohodnuty již dne 3. 8. 2023, ačkoli o tom v té době nebyl pořízen formalizovaný písemný dodatek ke smlouvě, a že tento dodatek v písemné podobě formalizuje předchozí faktickou dohodu smluvních stran o změnách projektové dokumentace, uvedených v tomto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Pokud je tento dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

V Praze dne

**Helena  
Rögnerová**

Digitálně podepsal  
Helena Rögnerová  
Datum: 2023.11.02  
15:12:10 +01'00'

---

za Institut klinické a experimentální medicíny  
Ing. Helena Rögnerová, ředitelka

V Jihlavě dne

**Ing. arch.  
Jaromír  
Homolka, CSc.**

Digitálně podepsal  
Ing. arch. Jaromír  
Homolka, CSc.  
Datum: 2023.10.18  
10:28:10 +02'00'

---

za PENTA PROJEKT s.r.o.  
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc., jednatel